

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه پیام نور \_ مرکز کرج  
دانشکده فنی مهندسی\_ گروه  
مهندسی عمران  
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت  
درس: اصول و مقررات پیمان

بیان پنجمین تغییر به شماره 101/173073 مورخ  
15/9/1382 و نکات آن

استاد راهنمای دکتر  
آرمین منیر عباسی  
ارائه دهندگان:  
ندا خان بابایی  
محبوبه افشاری  
پاییز 1392

## مقدمه

تعديل در لغت به معنای برابر کردن، هم وزن نمودن و در عرف پروژه های عمرانی، متناسب نمودن قیمت های قرارداد در مدت اجرا، با استفاده از شاخص های تعديل آحاد بها می باشد. شاخص های تعديل بیشتر با استفاده از مبادی مواد و مصالح ، دستمزد و ماشین آلات تعیین می شود. ابلاغ شاخص های دوره های سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) ، هر سه ماه یکبار می باشد منتشر و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد. لازم به یاد آوری است که بخش اقتصادی بانک مرکزی ایران نیز براساس بررسی های مستمر، شاخص بهای عمده فروشی کالا و اقلام در ایران و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ماهیانه را تعیین و به صورت مجله در دسترس واحدهای علاقمند قرار می دهد. همچنین خاطر نشان می گردد که استفاده از این شاخص ها الزامی نیست، اما در مواردی که برای آنها شاخص وجود ندارد می توان از شاخص های بانک مرکزی برای تعديل قیمت ها استفاده نمود.

بسمه تعالی

بخشنامه به دستگاههای اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران

شماره: 101/173073

تاریخ : 1382/9/15

موضوع : دستورالعمل نحوه تعديل آحادهای پیمان ها

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن ، تصویب نامه شماره 61500 مورخ 21/7/1363 هیات وزیران و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور ( تصویب نامه شماره 24525/ت 14898 مورخ 04/04/1375 هیات وزیران )، به پیوست دستورالعمل جدید روش تعديل آحادهای پیمانها ، از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصویب شورایعالی فنی رسیده است ، در 8 صفحه ابلاغ می گردد ، تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت ، به روش مناقصه یا ترک مناقصه ، می شود ملاک عمل قرار گیرد . در صورتیکه دستگاههای اجرایی اسناد مناقصه ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند ، لازم است یک نسخه از این بخشنامه و دستور العمل پیوست آن را بعنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعديل قبلی برای آنها ارسال دارند تا پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را براین اساس ارایه نمایند.

با توجه به اینکه دستورالعمل پیوست ، شاخص مبنای دوره سه ماهه مربوط به محاسبه فهرستهای پایه حذف شده است بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست بهای پایه متوالی که معمولاً "حدود یکسال است ، تغییرات قابل ملاحظه ای در قیمتها ایجاد شود ، این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن ، برآورد هزینه کارها به هنگام شوند.

محمد ستاری فر

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

## 1. تعاریف

تعریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرند.

## 1-1. دوره

هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد ، شهریور ، آذر یا اسفند.

## 1-2. شاخص

عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

## **1-3. دوره پایه**

دوره ای که تمامی شاخصهای مربوط به آن عدد صد (100) است.

## **1-4. فهرست بها**

هریک از فهرستهای واحد بهای پایه در رشته های مختلف که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود.

## **1-5. شاخص گروهی(فصلی)**

عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

## **1-6. شاخص رشته ای**

عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

## 1-7. شاخص کلی

عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام تمامی فهرستهای واحد پایه در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه ، نشان می‌دهد

## 1-8. شاخص مبنای پیمان

### 1-8-1. در مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که در آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

### 1-8-2. در ترک مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

## 1-9. شاخص دوره انجام کار

شاخص دوره انجام عملیات اجرایی ، مربوط به آن دوره.

## 1-10. کارکرد دوره

مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره ، شامل عملیات اجرایی ، مصالح پایکار و هزینه تجهیز یا برچیدن کارگاه.

## 1-11. ضریب تعديل

ضریبی که از رابطه زیر بدست می آید:

شاخص دوره انجام کار

\_\_\_\_\_ = ضریب تعديل 1-95/0

شاخص مبنای پیمان

## 1-12. کارهای جدید

کارهایی که پس از انعقاد پیمان ، در حین اجرای عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود و برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان پیش بینی نشده است.

## 1-13. تاخیر مجاز

آن بخش از تطولی مدت پیمان که ، خارج از قصور پیمانکار باشد

## 1-14. تاخیر غیرمجاز

آن بخش از تطویل مدت پیمان که ، ناشی از قصور پیمانکار باشد

### 1-15. مدت پیمان

مدت اولیه پیمان با احتساب تاخیرهای مجاز ( تمدید مدت ) ، خارج از قصور پیمانکار.

### 1-16. مبلغ کارکرد صورت وضعیت

تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از هر یک از فهرستهای منضم به پیمان.

### 2. انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعديل

2-1. پیمانهایی که براساس قیمت‌های واحد پایه منعقد شده اند

#### 2-1-1. مبلغ کارکرد

مبلغ کارکرد ، با شاخص گروهی ( فصلی ) فهرست بهای واحد پایه مربوط

تعديل می شود

#### 2-1-2. مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، با شاخص کلی تعديل می شود.

### 2-1-3. مبلغ مصالح پایکار

هر فهرست پایه ، با شاخص گروهی فصلهای مربوط به مصالح مورد نظر تعديل می شود.

تبصره 1 : مبالغ مصالح پایکار مربوط به سیمان ، شن و ماسه باشاصهای گروهی فصل " بتن درجا " در فهرست مربوط تعديل می شود

تبصره 2: در موارد خاص مانند قلت مبلغ برآورده و یا غیرقابل تقسیم بودن اقلام کار به فصول فهرست بها برای استفاده از شاخصهای گروهی ، بنا به تشخیص دستگاه اجرایی ، می توان بجای شاخص گروهی از شاخص یاشاصهای رشتهای مربوط استفاده کرد ، در این صورت باید مراتب با تعیین رشته و یا رشته های مربوط ، در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج شود.در غیراینصورت در تمام حالات برای محاسبه تعديل از شاخصهای گروهی برای اقلام کار و کلی برای تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط این دستورالعمل استفاده خواهد شد.

### 2-1-4. اقلام ستاره دار

ردیفهای غیرپایه (اقلام ستاره دار) ، که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه برآورده قیمت آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعیین و تصویب می گردد، مشابه سایر ردیفهای فصل مربوط تعديل می شوند.

2-1-5. کارهای جدیدی که از فهرست بهای واحدپایه منضم به پیمان یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن انتخاب می شود ، با شاخص گروهی فصل مربوط تعديل می گردد. شاخص مبنای تعديل این نوع کارها ، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

**2-1-5-2. قیمت کارهای جدید** در پیمانهای منعقده براساس قیمتهای واحدپایه ، که برای آنها قیمت در فهرست بهای منضم به پیمان ، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده ، درج نشده است ، با شاخص گروهی فصل مربوط تعديل می شود. شاخص مبنای تعديل این نوع کارها ، شاخص دوره سه ماهه ای است که براساس قیمتهای آن دوره ، قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.

برای محاسبه تعديل در این حالت ابتدا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت:

شاخص مبنای کار جدید

$$0.05 \{ + 0.95 ( \text{_____} ) \}$$

شاخص مبنای پیمان

تقسیم می گردد ، تا به قیمتهای دوره سه ماهه مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود، سپس مانند سایر ردههای قیمت منضم به پیمان ، تعديل می گردد

**2-1-6.** در کارهایی که بنا به علی از قبیل شرایط ویژه ، طبیعت و نوع کار، استفاده مستقیم از شاخصهای فهرستهای پایه و یا روش تعديل این دستورالعمل مناسب نیست ، دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار، روش مورد نظری برای تعديل قیمت این نوع کارهارا، طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبيرخانه شورای عالی فنی) پیشنهاد کند ، تا پس از تصویب شورای عالی فنی ، ملاک عمل قرار گیرد.

**2-2. پیمانهایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است.**

در این پیمانها ، تطبیق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های پایه و فصل های مربوط به آنها، هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار، توسط دستگاه اجرایی انجام می شود . نرخ پیمان این نوع کارها مطابق روش این دستورالعمل مورد تعديل قرار می گیرد. قیمت کارهای جدید

در این پیمانها ، طبق مفاد بند ( 2-1-5-2 ) تعديل می گردد.

**3. تعديل بخش ارزی**

در پیمانهایی که تمام یا بخشی از پرداختهای آنها ارزی است در صورت نیاز به تعديل بخش ارزی ، باید مطابق بند ( 6-1 ) عمل گردد.

#### 4. شاخص تعديل کارکرد در دوره تاخیر

##### 4-1. تاخیر مجاز

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز ، با شاخصهای دوره مربوط به انجام کار، تعديل می شود.

##### 4-2. تاخیر غیرمجاز

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیرمجاز ، با متوسط شاخصهای دوره های مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده ) تعديل می شود

#### 4-3. شاخص علی الحساب برای دوران تاخیر

در پایان مدت اولیه و یا هر تمدید پیمان ، دستگاه اجرایی مکلف است بنا به تقاضای پیمانکار، تاخیرها را رسیدگی و شاخص های تعديل کارکرد دوره های بعد را، با توجه به نوع تاخیرها مشخص نماید. تا انجام این رسیدگی ، تعديل کارکردهای بعد از مدت اولیه یا هر تمدید پیمان ، حسب مورد با شاخص های دوره سه ماهه مربوط به پایان مدت اولیه یا هر تمدید پیمان ، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

## 5. محاسبه تعديل صورت وضعیت ها

**5-1. برای محاسبه تعديل هر صورت وضعیت** ، ابتدا دوره های مربوط به کارکرد آن صورت وضعیت مشخص ، سپس با استفاده از شاخص گروهی مربوط و شاخص مبنای پیمان ، ضرایب تعديل محاسبه می شود مبلغ تعديل هر فصل از حاصل ضرب تعديل در مبلغ کارکرد صورت وضعیت آن فصل ، مربوط به دوره ( سه ماهه ) مورد نظر بدست می آید. مبلغ تعديل صورت وضعیت حاصل جمع جبری مبالغ تعديل کارکرد فصل ها ، مصالح پایکار مربوط به هر فصل و تجهیز ( یابرچیدن ) کارگاه تا تاریخ صورت وضعیت مورد نظر خواهد بود.

تبصره : به منظور تعیین دوره های سه ماهه ، تاریخ واقعی انجام کارها در کارگاه ملاک عمل است و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمی باشد.

یادآوری : به منظور کاهش حجم محاسبات تعديل ، تاکید می شود در آخر هر ماه شمسی صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ ، همراه با مقدار مصالح ، به تفکیک هر فصل و تجهیز کارگاه انجام شده ، تنظیم شود.

## 2-5. تعديل مبلغ مابه التفاوت بین آخرين صورت وضعیت موقت و قطعی

مبلغ مابه التفاوت بین آخرين صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی ، چنانچه مربوط به عملیات انجام شده بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرين صورت وضعیت موقت باشد، در صورت مشخص بودن دوره انجام ، طبق شاخصهای دوره مربوط و در غیر اینصورت با متوسط شاخص های دوره های مدت یاد شده تعديل می شود

**5-2-1. چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت ، در مدت تاخیر غیر مجاز پیمان انجام شده باشد ، تعديل آن طبق مفاد بند(5-2) صورت می گیرد.**

## 3-5. گرد کردن ضریب تعديل

ضریب تعديل ، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود. این ضریب ابتدا با چهار رقم اعشار محاسبه می گردد، چنانچه رقم اعشار پنج یا بزرگتر باشد ، رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می شود. در صورتی که رقم چهارم اعشار ، کوچکتر از پنج باشد ، حذف می گردد.

## 6. تعديل پیمانهایی که خاتمه می یابند

چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد، کارکرد پیمانکار طبق این دستورالعمل مشمول تعديل آحادبها خواهد بود.

## 7. تعديل پیمانهایی که فسخ می شوند

چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان ، بعلت قصور پیمانکار ، پیمان فسخ شود، تعديل مبلغ کارهای انجام شده طبق این دستورالعمل محاسبه ، می شود.

## 8. تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضریب تعديل

8-1. در پیمانهایی که در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقنامه) ، به اتمام رسیده و تحويل موقت شوند ، عدد 0.95 در رابطه " ضریب تعديل " به عدد یک تبدیل می شوند.

8-2. در پیمانهایی که تا مدت پیمان ( مدت اولیه بعلاوه تاخیرهای مجاز ) به اتمام رسیده و تحويل موقت شوند، عدد 0.95 در رابطه " ضریب تعديل " به عدد 0.975 تبدیل می شوند.

8-3. مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد 0.95 به یک ، یا 0.975 در مورد پیمانهای مشمول ، حسب مورد، همزمان باصورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود.

## 9. مبنای محاسبه تعديل و نحوه ارایه آن

9-1. پیمانکار مبالغ تعديل آحادیه را براساس صورت وضعیتهای تایید شده توسط کارفرما محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت ، به نحوی که در بند (الف) ماده 37 شرایط عمومی پیمان تعیین شده است ، مانند صورت وضعیتها برای مهندس مشاور ارسال می دارد.

9-2. تاعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعديل صورت وضعیتها با استفاده از آخرین شاخصهای ابلاغ شده مربوط (موقت یا قطعی) ، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می شود . با اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار ، طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می گردد.

## 10 . برای سهولت محاسبات و رسیدگی به آنها، استفاده از جدولهای مناسب ( مانند نمونه های پیوست ) توصیه می شود

\*نحوه شمارش روزهای کارکرد صورت وضعیتی موقت : دوره کارکرد هر صورت وضعیت باید بصورت از تاریخ.....تا تاریخ ..... در بالای صورت وضعیت قید شود.

برای مثال چنانچه کارکرد از 82.6.6 تا 82.8.5 قید شده باشد (انجام کار طی این صورت وضعیت از ابتدای روز ششم شهریور تا انتهای روز پنجم آبان تلقی می شود(یعنی تعداد روزهای کارکرد برابر است با 61 روز که 61 آن در دوره سه ماهه دوم و 35 آن در دوره سه ماهه سوم سال 1382 واقع شده است

مشخصات پیمان	
موضوع پیمان	
نام کارفرما :	1-a
نام مشاور یا دستگاه نظارت :	1-b
نام سازنده یا پیمانکار:	1-c
مدت مندرج در پیمان : ماه	1-d
مدت پیمان ( مدت مندرج در پیمان و مدت‌های تمدید شده):	1-e
دوره مبنای پیمان : سه ماهه سال	1-f
تاریخ شروع به کار :	1-g

## تعديل ماهيّة التفاوت صورت و ضعيت