


بم در آینه تجارت باز سازی

دکتر ایران غازی: استاد دانشگاه اصفهان، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه شاخص پژوه
محدثه حامدی، سمیرا حسن زاده: دانشجویان دکتری مدیریت بحران پژوهشگاه شاخص پژوه

ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان با گسل‌های فراوانی است که حدود ۹۰ مساحت آن را می‌پوشاند.



مهم ترین زمین لرزه های ایران در حدود یکصد سال اخیر:


جدول شماره ۱ - جدول آسیب های زلزله

مختصات جغرافیایی	نام رسمی	تلفات	بزرگی (ریشتر)	مرکز زمین لرزه	ساعت	تاریخ وقوع
۰۲۷,۹۷۶ ° شمالی ۵۷,۵۷۴ ° شرقی	زمین لرزه کاج درخت خراسان	۲۰۰۰	۵ ۷	کاشمر	۲۲:۲۱:۰۰	۱۳۰۲۵ خرداد ۳
۰۳۳,۹ ° شمالی ۵۹,۰۲ ° شرقی	زمین لرزه دشت بیاض و فردوس	۱۲۰۰۰	۷ ۳	دشت بیاض، فردوس و کاخک	۱۴:۱۷	۱۳۴۷ شهریور ۹
۰۲۷,۹۷۶ ° شمالی ۵۷,۵۷۴ ° شرقی	زمین لرزه طبس	۱۵۰۰۰	۷ ۸	طبس	۱۹	۱۳۵۷ شهریور ۲۵
۲۵ ۵۷۰۳۶ ° شمالی ۳۲ ۲۴۰۴۹ شرقی	زمین لرزه روبار و منجیل (۱۳۶۹)	حداقل ۴۰ ۰۰۰	۷ ۴	روبار و منجیل	۰۰:۳۰	۱۳۶۹ خرداد ۳۱
۴۹۰۳۳ ° شمالی ۴۸۰۵۹ شرقی	زمین لرزه قائن (۱۳۷۶)	۱ ۵۶۷	۷ ۳	قائنات	۱۲:۵۷:۲۹	۱۳۷۶ اردیبهشت ۲۰
۸,۴ ۴۰۰۳۵ ° شمالی ۵۸,۸ ۵۵۰۴۸ شرقی	زمین لرزه بوئین زهرا	۲۶۲	۶ ۵	بوین زهرا	۰۷:۲۸:۲۱	۱۳۸۱ تیر ۱
۱۴,۴ ۰۹۴۹ ° شمالی ۱۳,۲ ۲۰۰۵۸ شرقی	زمین لرزه بهم	حداقل ۳۰ ۰۰۰	۶ ۶	بهم	۰۵:۲۶:۵۲	۵ دی
۱۲۱۶۰۳۶ ° شمالی ۳۰ ۳۴۰۵۱ شرقی	زمین لرزه مازندران	۲۰۰۴	۶ ۳	مازندران	۱۷:۰۸:۴۶	۱۳۸۳ خرداد ۸
۲۷,۶ ۴۴۰۳۰ ° شمالی ۳۷,۲ ۵۲۰۵۶ شرقی	زمین لرزه زرند	حداقل ۶۰ ۲	۶ ۴	زرند	۰۵:۵۵:۲۲	۱۳۸۴ اسفند ۴
۳۴,۸ ۴۴۰۲۶ ° شمالی ۴۹,۲ ۵۰۰۵۵ شرقی	زمین لرزه قشم (۱۳۸۴)	۱۳	۶ ۰	قشم	۱۳:۵۲:۱۹	۱۳۸۴ آذر ۶
۳۸,۴ ۴۷۰۴۸ ° شمالی ۵۱,۶ ۳۴۰۳۳ شرقی	زمین لرزه بروجرد	۲۰۰۶	۶ ۱	بروجرد	۰۵:۳۷:۰۱	۱۳۸۵ فروردین ۱۱
۳۴,۸ ۴۴۰۲۶ ° شمالی ۴۰,۸ ۴۹۰۵۵ شرقی	زمین لرزه بندر عباس	۲۰۰۸	۶ ۱	قشم	۱۵:۳۰:۳۴	۱۳۸۷ شهریور ۲۰
۰۲۸,۴۹۱ ° شمالی ۰۵۹,۱۱۷ شرقی	زمین لرزه فهرج (۱۳۸۹)	۱۱	۶ ۵	شهرستان فهرج	۱:۴۲:۰۱	۱۳۸۹ آذر ۲۹
۳۴,۸ ۴۴۰۲۶ ° شمالی ۴۰,۸ ۴۹۰۵۵ شرقی	زمین لرزه دامغان	۲۰۱۰	۵ ۹	دامغان	۰۴:۲۶:۳۴	۱۳۸۹ شهریور ۵
۰۲۷,۹۷۶ ° شمالی ۵۷,۵۷۴ ° شرقی	زمین لرزه کهنه وح	۲	۵ ۳	کهنه وح	۰۵:۳۵:۳۰	۱۳۹۰ خرداد ۲۵
۰۳۳,۵۲ ° شمالی ۵۹,۱۵۷ شرقی	زمین لرزه زهان	۵	۵ ۵	قائنات زهان	۲ ۳۸	۱۳۹۱ آذر ۱۵
۰۳۸,۳۲۴ ° شمالی ۴۶,۷۵۹ شرقی	زمین لرزه‌های اهر و ورزقان	۱۳۹۱	۶ ۳ و ۶ ۴	اهر و ورزقان	۱۶:۵۳:۱۸	۱۳۹۱ مرداد ۲۱
۰۲۸,۴۸ ° شمالی ۵۱,۵۸ شرقی	زمین لرزه دشتی	حداقل ۶۰	۶ ۳	دهستان طسوج	۱۶:۲۲:۴۹	۱۳۹۲ فروردین ۲۰
۰۲۶,۵۲ ° شمالی ۵۷,۷۶ شرقی	زمین لرزه گوهران		۶ ۲	گوهران	۰۶:۳۸:۰۹	۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۱
۰۲۸,۱۰۷ ° شمالی ۶۲,۰۵۳ شرقی	زمین لرزه سراوان	۳۵	۷ ۸	خاش	۱۵:۱۴:۲۰	۱۳۹۲ فروردین ۲۷
۰۳۲,۷ ° شمالی ۴۷,۶ شرقی	زمین لرزه مورموری		۶ ۲	مورموری	۰۷:۰۲	۱۳۹۳ مرداد ۲۷

شهر بهم بر روی یکی از گسلهای شمالی و جنوبی در جنوب شرق کشور قرار دارد و به نام گسله جوان بهم نامیده می شود.

ویژگی هایی که زلزله بهم را متمایز می کند:

عمق کانونی: ۷ کیلومتر، زمان وقوع: ساعت ۲۹۵ دقیقه صبح جمعه (۸۲/۱۰/۵)، مدت: ۱۲/۵ ثانیه، مولفه قائم شتاب: ۱ در کانون آن، محل کانون زلزله: درست در زیر شهر، نوع گسل: معکوس (با خطر بیشتر)



شکل شماره ۲- گستره زلزله زده بهم



شکل شماره ۳- ارگ تاریخی بهم در قبل و بعد از زلزله ۱۳۸۲/۱۰/۵ و منظره ای از بازسازی

مدیریت بحران زلزله

مدیریت بحران زلزله شامل عملیات زیر است

۱-عملیات امداد و نجات، ۲-عملیات امنیتی، ۳-عملیات اسکان ، ۴-توزيع سریع، ۵-عملیات امداد روانی، ۶-عملیات پشتیبانی ((عملیات لجستیک))، ۷-عملیات رسانه ای، ۸-عملیات اطلاع رسانی

نقاط قوت و ضعف در مدیریت بحران در زلزله بهم

نقاط قوت

-کنترل سریع اوضاع
حضور مسئولین بلندپایه نظام در محل حادثه

نقاط ضعف

ضعف اساسی در اطلاع رسانی
ضعف اساسی در عملیات امداد و نجات
عدم کفايت در عملیات امنیتی
نارسايی امکانات نظير رساندن چادر
عدم تداوم همدردی، مساعدت و حضور معنادار مردم
گلایه مردم از توزیع نامناسب عملیات پشتیبانی
احساسی برخورد کردن برخی از مسئولان در ستاد عملیات تهران با موضوع
ناکافی بودن شبکه های لرزه نگاری به عنوان تجهیزات کارساز در عملیات پیشگیری

فقدان نظام ارتباطی قوی نظیر یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری کارآمد در مدیریت بحران و استقرار یک مدیریت واحد هم در صحنه عمل و هم در موضوع اعتبارات مالی ولی این نقصان با تشکیل ستاد ویژه و تعیین مسئول مشخص در بازسازی بهم تعدیل شده و هماهنگی بیشتر ایجاد شده است.
کمبود و ناکارآمدی وسایل امداد و نجات نظیر دستگاههای زنده یاب، وسایل خاک برداری ، وسایل اولیه امداد رسانی، ژنراتور برق، چادرهای مجهز و

فرایند بازسازی به

از سه شیوه بازسازی مردمی، دولتی و مشارکتی برای زلزله بهم شیوه بازسازی مشارکتی در نظر گرفته شده است که در این شیوه از بازسازی، مردم و دولت هر کدام نقشی را بر عهده خواهند داشت ((جدول ۲)).

جدول شماره ۲- نقش دولت و مردم در بازسازی مشارکتی

نقش مردم	نقش دولت
مدیریت ساخت	ارائه وام
ناظارت و پیگیری	هدایت فنی
مشارکت در تهیه طرح و پیگیری	تهیه طرحهای لازم
انتخاب	انجام پشتیبانی های لازم در تامین منابع حملات از قشر آسیب پذیر

بازسازی مستمر شهر به

مهم ترین اقدامات به شرح زیر بوده است.

- ۱- تشکیل ستاد راهبری و سیاست گذاری بازسازی بهم به ریاست وزیر محترم مسکن و شهرسازی
- ۲- تخصیص ۱۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی و ۱۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال ۸۲
- ۳- تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد ریال و ۴۵۰ میلیون دلار از فینانس در بودجه ۸۳
- ۴- ۲۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی + ۲۰ میلیون دلار از بانک توسعه اسلامی + میلیون دلار از بانک ژاپن و ۲۰ میلیون دلار از اسپانیا
- ۵- تصویب برنامه بازسازی بهم در ستاد راهبری
- ۶- نقشه جامع و تفصیلی
- ۷- استقرار ۱۲ مشاور در ستادهای ۱۴ گانه نماینده مشاور و مسئول ستاد بنیاد مسکن نماینده نظام مهندسی
- ۸- استقرار نمایشگاه تکنولوژی ساختمان و مصالح ساختمانی
- ۹- پروژه های اداری توسط مجری ساختمانهای دولتی
- ۱۰- تصویب پروژه ها
- ۱۱- آواربرداری
- ۱۲- مشارکت های سازمان های غیر دولتی ()

مصطفیات ستاد راهبری به

این مصفیات به شرح جدول ۳ در زیر آمده است.

جدول شماره ۳- مصفیات ستاد راهبری بهم

وزارتخانه ها و سازمان ها	مبلغ تخصیص یافته (ریال/دلار)	شرح اقدامات
کمیته امداد		مقرر شد کمیته امداد کارهای ساخت و ساز مسکن ۱۰۰۰ واحد را تحت نظر بنیاد مسکن به اتمام برساند.
وزارت نیرو	۸۱۰ میلیارد ریال	تامین آب، فاضلاب و برق شهرهای بهم و بروات در فهرست پروژه های بانک جهانی و سایر بانکها قرار گرفت.
وزارت بهداشت		تعداد ۳۳ پروژه در مجموعه پروژه های وام از بانکهای خارجی منظور گردید
شرکت مخابرات		مقرر شد از محل منابع خود نسبت به بازسازی ساختمانها اقدام نماید و پروژه خرید تجهیزات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی شود تا در صورت تائید از محل وام نسبت به خرید تجهیزات اقدام شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۴۰۰۰ میلیون ریال	مقرر شد پروژه های ۹ گانه به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی معکس شود. اعتبارات جهت تولید و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری بم تصویب شد.
راه آهن	۴۵ میلیون دلار	تجهیزات و علائم ریل گذاری کرمان بم زاهدان در فهرست پروژه های وام معکس شود
نوسازی مدارس	۱۰۰ میلیارد ریال	جهت شروع عملیات اجرایی ساخت مدارس تصویب شد
شهرداری بم و بروات	۱۰۰ میلیارد ریال	جهت تملک اراضی شهر بم و بروات تصویب شد

ماخذ:(استانداری کرمان،۱۳۸۳)

تلاش محققان برای آگاهی به چگونگی اجرای عملیات بازسازی امکان پذیر نشد و یافتن اطلاعات دقیق نیازمند انجام کار میدانی توسط یک تیم تحقیقاتی می باشد که به نظر می رسد باید در دستور کار تحقیقات آینده پژوهشگاه شاخص پژوهه قرار گیرد.

پیشنهادات

بر اساس اطلاعات موجود دسترس و نیز آگاهی بر تحقیقاتی که در سایر نقاط به عمل آمده است پیشنهادات زیر قابل ارائه می باشد :

- ایجاد ضمانت های قانونی و اجرایی لازم برای رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
- ایجاد تضمین های لازم برای استفاده از مصالح استانداردو نیروهای فنی دارای گواهینامه مهارت
- جدیت بیشتر شهرداریها و نظام مهندسی ساختمان در نظارت بر ساخت و سازها
- برخورد جدی با متخلفین از ضوابط مهندسی ساختمان
- توسعه و قانون مند کردن بیمه ساختمانها
- توجه نمودن مردم به بهره برداری از مشاورت فنی بیشتر در خرید و فروش ساختمانها

منابع

رضایی، فریدون؛ عبدالی، مسعود(۱۳۸۸)، گزارش تحقیقات و مطالعات مکانیک خاک در راستای مکان یابی شهر جدید بم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

=، گزارش مقدماتی شناسائی مناطق زلزله زده Mw ۵.۵، مهدی جنبه های زلزله شناسی زمینلرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، با بزرگای گشتاوری ۶/۵

سازمان زمین شناسی آمریکا

سازمان زمین شناسی آمریکا

سازمان زمین شناسی آمریکا

سازمان زمین شناسی آمریکا

سازمان زمین شناسی آمریکا