

عنوان پروژه:
طراحی وب سایت رسمی شرکت افق

مدیر پروژه:	تاریخ شروع: ۲۰ آبان ۱۳۸۶
نام: محمد محمدی	تاریخ پایان: ۲۰ اسفند ۱۳۸۶
آدرس پست الکترونیکی:	متقاضی: شرکت افق
Mohammadi@gmail.com	
تلفن تماس:	
09123456789	

خلاصه فعالیت ها

هدف از انجام این پروژه ارتقای وب سایت شرکت افق می باشد. ارتقای سیستم با تغییر زبان برنامه نویسی، تغییر واسط کاربر^۱ وب سایت، افزودن برخی امکانات مدیریتی و کاربری همراه است.

پیش زمینه های مورد نیاز

وب سایت پیشین شرکت تحت **.net** طراحی شده است، از آنجا که سیستم عامل سرور سایت لینوکس می باشد و با زبان پیاده سازی سازگاری ندارد لذا برخی امکانات موجود سیستم قابل دسترس نبوده و مشکلات زیر را شامل شده است:

- ۱- برخی از فعالیت های **admin** قابل اجرا نمی باشند و در دسترس نیستند.
 - ۲- سایت از حالت پویا خارج شده و به صورت استاتیک و غیر تعاملی با کاربر درآمده است.
 - ۳- امکانپذیر نبودن توسعه سیستم.
- همچنین شرکت از **interface** سایت فعلی رضایت کافی ندارد و خواهان تغییر در آن می باشد. بر این اساس طراحی سایت با **PHP** و طراحی **interface** جدید را پیشنهاد می کنیم.

اهداف پروژه

- ۱- افزایش تبلیغات شرکت
- ۲- سهولت مشتری جهت سفارش کالا
- ۳- اطلاع رسانی فعالیت های شرکت
- ۴- معرفی محصولات
- ۵- سهولت ارتباط مشتریان با شرکت

خروجی ها

- ۱- Document (مستندات پروژه)
- ۲- Template for website
- ۳- Database
- ۴- Admin Panel
- ۵- User Manual (راهنمای سیستم)

ریسک ها و نقاط بحرانی

- ۱- همکاری برنامه نویس پیشین سایت و ارائه **document** های سیستم موجود توسط وی.
- ۲- قابل اعتماد بودن و پاسخگویی سایت به کاربران.
- ۳- امنیت وب سایت.

نیازمندی های اولیه پروژه

¹ Interface

دسته بندی اطلاعات مربوط به سیستم موجود
فراهم نمودن محتوی لازم برای سایت (متن و تصویر)
انتخاب زبان برنامه نویسی و پایگاه داده مناسب
تعیین دسترسی های مدیر سایت

حیطه وظایف

در ارتباط با توسعه و تغییر سیستم برخی وظایف بر عهده شرکت می باشد:

- ۱- جمع آوری محتوی سایت (متن و عکس).
- ۲- قرار دادن محتوی در سایت به عهده شرکت است.

وظایف گروه:

- ۱- طراحی قالب اصلی صفحات (صفحه اصلی و زیر صفحات) به صورت استاتیک.
 - ۲- طراحی مدیریت سایت.
 - ۳- راه اندازی سیستم فروش.
- هیچگونه درخواستی جهت پشتیبانی سایت، از گروه نشده است؛ بنابراین گروه تعهدی در خصوص پشتیبانی از سیستم نخواهد داشت.

روش کار گروه (متدولوژی)

با توجه به نیازها و اولویت های کاری شرکت، گروه در بازه زمانی هایی که مشخص می نماید طی فازهای تعیین شده نسخه هایی از سایت را برای شرکت فراهم خواهد نمود.

فاز اول: طراحی interface سایت.

فاز دوم: طراحی بخش مدیریت، و اعمال تغییرات در برخی از قسمت های وابسته.

فاز سوم: ایجاد سیستم فروش برای شرکت.

بنابراین متدولوژی فاز انتخاب گردیده است، جزئیات در خصوص زمانبندی ضمیمه شده است.

هزینه ها

مورد کاری	هزینه (ریال)
تحلیل سیستم	
گرافیک و مولتی مدیا	
طراحی قالب اصلی سایت	
طراحی و پیاده سازی بخش مدیریت سایت	
طراحی و پیاده سازی سفارش مشتری	
سایر هزینه ها	
جمع هزینه ها	

جدول ۱ - لیست هزینه ها