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0017C-  اقتصادی استفاده و توسعه انرژی زمین گرمایی به منظور تامین گرمایش یک –ارزیابی فنی

 408 ................................................................................. طبقه در تهران 7ساختمان 

0018C-  بررسی قوانین و مقررات کلیدی نظامات اداری رشته های مرتبط با ساختمان و ارائه

 403 ............................................................... پیشنهادات با توجه به مدل های بین المللی

0013C-  ارزیابی و بررسی استفاده ازGIS  در مدیریت صدور جواز ساخت و ساز با توجه به مدل

 491 ................................................................................................... بین المللی

0051C- 494 ............... بررسی مدیریت نگهداری دارایی ها ، در پل های موجود قوانین و ضوابط 
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 سخن دبیرکنفرانس

 

 ریزی، اجرااز درآمد سالانه خود را در بخش برنامهای توسعه بخش عمدهعنوان یک کشور درحالایران به

 کند. با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیتگذاری میهای عمرانی و زیر بنائی سرمایهو توسعه پروژه

ها، های مختلف صنعت ساخت نظیر زیرساختهای گوناگون در بخشجوان کشور نیاز به ساخت پروژه

های عمومی و تعمیر و نگهداری احساس های مسکونی، ساختماناختمانهای صنعتی، نفت و گاز، سسازه

های فنی و مدیریتی را دارا ها که درجات بالایی از پیچیدگیشود. اجرای موفق چنین حجمی از پروژهمی

گذاری، کارفرمائی، مهندسی و پیمانکاری از دانش های مختلف سرمایهبخشباشند نیازمند آگاهیمی

های مرتبط با صنعت ساخت از قبیل مهندسی عمران و التحصیلان رشتههست. درواقع فارغ مدیریت پروژه

های مدیریتی، اجرایی و کنترل پروژه مواجه ای خود با انواع چالشمهندسی معماری در طول زندگی حرفه

با موفقیت به  ا راهبایست بر پایه دانش خود با انگونه مسائل دست و پنجه نرم کرده و  پروژهباشند که میمی

  .پایان برسانند

مندان زیادی را به خود جذب نموده است. دلیل این های عمرانی توجه علاقهدر سالیان اخیر مدیریت پروژه

رکود،  های کنونی صنعت ساخت ایران نظیراستقبال نیاز کشور به متخصصانی است که بتوانند به چالش

ایط موجود های سنتی با توجه به شرخ دهند. درواقع مدیریت به شیوهکمبود منابع و تورم به شیوه مناسب پاس

ته است. ای یافها جایگاه ویژهعنوان یک فاکتور اساسی در هدایت صحیح پروژهپاسخگو نبوده و دانش به

ن المللی مدیریت پروژه در کشور رو به گسترش است. لیکخوشبختانه توجه و استفاده از استانداردهای بین

 ها کفایت نکرده وآمیز پروژهها برای به انجام رساندن موفقیتداشتن از این استانداردها و روش آگاهی

های مؤثر تری از مباحث آگاهی داشته باشند. ازجمله راهبایست از طیف گستردهها میمدیران آینده پروژه

اشد. بپژوهشی میهای تخصصی و ها و کنفرانسروز شرکت فعال در درس گروهیجهت کسب دانش به

توانند از کنندگان علاوه بر آشنایی با موضوعات جدید درزمینه رشته خود میها شرکتدر اینگونه همایش

روند کار سایر پژوهشگران اطلاع حاصل کرده و از مزیت مصاحبت با اساتید و خبرگان مدیریت پروژه و 
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ن های پژوهشگراایی موجبات ارتقا توانمندیهساخت برخوردار گردند. ضمناً ارائه مقاله در چنین همایش

 .آوردهای فن بیان، قدرت استدلال و شیوه نگارش را فراهم میدر زمینه

ایزد منان را شاکریم که توانستیم با همت مسئولین عزیز موسسه آموزشی عالی علاءالدوله سمنانی و همچنین  

ار را در تهران برگز« ی مدیریت ساخت و پروژهدومین کنفرانس مل»اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 

روز و جذاب برای ارائه در این کنفرانس انتخاب الامکان سعی شده است تا موضوعات بهنماییم . حتی

به  ارائه هست از نکات قوت این کنفرانسالمللی نیز قابلگردند. تنوع موضوعات که اکثراً در مقیاس بین

صصان هر دو گرایش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت بستر مناسب جهت آید. ضمناً حضور متخحساب می

کنندگان فراهم خواهد نمود. امید است ای در آینده را برای شرکتهای علمی و حرفههمکاری

های کنندگان عزیز بتوانند با شرکت در این کنفرانس به غنای اطلاعات خود در زمینه مدیریت پروژهشرکت

مینه را برای بسط دانش مدیریت پروژه و ساخت در کشور فراهم آورند. در پایان از عمرانی بیفزایند و ز

همکاری کمیته داوران، تیم اجرایی کنفرانس و همچنین روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان 

 .تهران که ما را در برگزاری این همایش یاری نمودند نهایت تشکر را دارم

 

 کامیاب و کامروا باشید                                                                      

 احسان اثنی عشری                                                                        

 مهندسی و مدیریت ساختمدیر گروه کارشناسی ارشد                                                                           

 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار                                                                         

 و دبیر کنفرانس                                                                    
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 کنفرانسمعرفی 
 

انکاری در راستای اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه، فعالان های علمی نقش غیرقابلبرگزاری همایش

نظر اندیشی و بحث میان کلیه افراد صاحبها فرصتی برای همصنعت و دانشجویان دارد. درواقع این همایش

ستا موسسه آموزش عالی علاءالدوله آورد. در این راشده در کنفرانس فراهم میدر زمینه موضوعات مطرح

ل راه را با همکاری اداره ک« دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه»سمنانی گرمسار مفتخر است که 

و شهرسازی استان تهران جهت تبادل اطلاعات و معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی درزمینه مدیریت 

و دانشجویان صنعت ساخت برگزار نماید. این  اندرکارانساخت و پروژه و ارتقاء سطح علمی دست

در محل مرکز  4931ماه های نوین در مدیریت ساخت در روز دهم بهمنکنفرانس با محوریت پژوهش

طورکلی این کنفرانس اهداف ذیل های اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار خواهد شد. بههمایش

 :نمایدرا دنبال می

 های گوناگون مدیریت ساخت و پروژهجدید تحقیق و پژوهش در زمینه آشنایی با افق های 

  تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت پروژه پیرامون توسعه و

 های نوین این رشته در شرایط موجود صنعت ساخت ایرانکارگیری تکنیکبه

 های اهمیت استفاده از تکنیکهای مرتبط به نظران و سیاستگزاران بخشتوجه صاحبجلب

 هاآمیز پروژهمدیریت پروژه برای تکمیل موفقیت

 مناسب  سازی بسترنظران مدیریت ساخت و پروژه و فراهمتوسعه شبکه ارتباطی بین صاحب

 برای انتقال دانش و تجربیات بین اهالی صنعت، دانشگاهیان و دانشجویان

  سازیراه هایهای گوناگون مدیریت پروژه در پروژهزمینهایجاد شرایط اولیه برای بکار بستن 

سازی اطلاعات ساختمان، تکنیکهای جدید مدیریت پروژه، پیمان و محورهای اصلی همایش شامل مدل

مقاله به  481قرارداد، تکنولوژی بتن و روش ساخت و توسعه پایدار در صنعت ساخت هست. در کل تعداد 

مقاله پس از مرور توسط دو داور برای ارائه شفاهی پذیرفته  51است که بیش از دبیرخانه کنفراس ارسال شده 

نفر  91اند. در حدود صورت پوستر علمی انتخاب شدهمقاله هم برای ارائه به 51شده است. همچنین تعداد 
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با  نها و مؤسسات آموزش عالی تهران و سمنان جهت حضور در کمیته داورااز اساتید گرانقدر از دانشگاه

امل نام این اند که لیست کشدهریاست جناب آقای دکتر فامیلی و به سرپرستی دکتر روانشادنیا انتخاب 

 .مشاهده استقابلwww.Conf2.ModiriatSakht.com سایت کنفرانسبزرگواران در وب

نمایه خواهند شد. این  (ISC) کا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلاممقالات پذیرفته شده در سایت سیویلی

های سراسر ایران شامل موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، دانشگاه صنعتی شریف، مقالات از دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه فردوسی 

د، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه مشه

آزاد اسلامی واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، موسسه آموزش عالی آل طه، و 

ائه شفاهی برای ار اند. مقالات تأییدشدهموسسه آموزش عالی ایوانکی به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردیده

ای برتر، هدر سه پنل پژوهش، صنعت و ترویجی ارائه خواهند شد. ضمناً پنل اصلی )پژوهش( شامل سخنرانی

در  مشاهده است که اطلاعات کاملصورت زنده از طریق اینترنت قابلمراسم افتتاحیه و جشن اختتامیه به

  .سایت کنفرانس موجود است

 نظیری با دبیرخانه کنفرانس داشتند دانشگاهسازی استان تهران که همکاری بیغیر از اداره کل راه و شهر

علم و صنعت ایران، انجمن بتن ایران، سویلیکا و انجمن مدیریت پروژه ایران از این کنفرانس حمایت 

ساختمانی آرمین پی خراسان، لیکا، شیمی  –سازی های توسعه و انرژی آنیل، راهاند. همچنین شرکتکرده

عنوان حامی مالی برگزاری این کنفرانس را ممکن ساختند. ساختمان، پاکدشت بتن و آپتوس ایران به

ه های مختلف موجبات برگزاری شایستدبیرخانه کنفرانس از همه این عزیزان و سایر افرادی که به شکل

 کنفرانس دوم را فراهم کردند کمال تشکر را دارد.

 

 

http://www.conf2.modiriatsakht.com/
http://www.conf2.modiriatsakht.com/


 

v 

 

 مسئولین اجراییارکان و 
 

 سرپرست کنفرانس:دکتر هرمز فامیلی

 دبیرکنفرانس:دکتر احسان اثنی عشری

 رئیس کمیته داوران:دکتر مهدی روانشادنیا

 دبیراجرایی:مهندس امیرحسین ستوده بیدختی

 مدیر اجرایی:مهندس رضا زندی

 مسئول چاپ و نشر:مهندس سید رضا غفوری ارامکی

 اعظم کریمی محمدآبادیمسئول روابط عمومی:مهندس 

 رئیس کمیته تشکیلات:مهندس محمد یوردخانی

 رئیس کمیته سیاستگذاری:مهندس احمدرضا حسینی

 مسئول کمیته ارتباط با صنعت:مهندس مهران یحیوی

 :)به ترتیب حروف الفبا( کنفرانس اجرایی کمیتهدرهمکاران 

بحرینی، لاله فغانی، مهندس شبنم باولانی، مهندس مهناز حمزه لویی، فاطمه احمد زاده، مهدی حسین زاده 

مهندس بهاره دهکردنژادیان، مهندس وحید دهمرده کمک، مهندس ملیکا رحمتی، مهندس دلارام زندی، 

مهندس معصومه سلمانی، مهندس محمد مریدی، مهندس سپیده معتمد پویا، مهندس عاطفه معصومی مقدم.
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 :)به ترتیب حروف الفبا(اعضای کمیته داوران
 

 دکتر احسان اثنی عشری: عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی )دبیرکنفرانس(

 دکتر عباس اکبور نیک قلب: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 دکتر بهنود برمایه ور: عضو کمیته داوران

 دکتر محسن تدین: رئیس انجمن بتن ایران 

 یار جاوید روزی: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر مه

 دکتر سعید جمالی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 مهندس احمد رضا حسینی: عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانیمهندس پیام حسینی: 

 رمی: عضو هیأت علمی دانشگاه سمناندکتر ایمان خداک

 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی مهندس احمد رجبی:

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتر امیرعلی زاد:

 دکتر مهدی روانشادنیا: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتر محمد صادق روحانی منش:

 دکتر محسن سرتیپی پور: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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 دکتر سعید علایی:عضو کمیته داوران

 دکتر هرمز فامیلی: رئیس موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار 

 دکتر مجید قلهکی: عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 محمد علی کاشف حقیقی: دانشگاه شهید بهشتی مهندس

 دکتر علیرضا لرک: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت

 دکتر جواد مجروحی سردرود: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی مهندس میثم محمدی:

 اه تهراندانشگ مهندس امیرمحمدی:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مهندس نیما مهران نیا:

 دکتر احسان نوروزی نژاد: عضو هیأت علمی دانشگاه باهنرکرمان

 دکتر فریبرز واحدی: مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران

 عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانیمهندس محمد یوردخانی: 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتمهندس مهران یحیوی ارزنق: 
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 برنامه کنفرانس
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 خلاصه مقالات
 

 :رفع مسئولیت

مجموعه مقالات  CDدبیرخانه کنفرانس مسئولیتی در قبال محتوی چکیده مقالات و مقالات مندرج در 

 .است )مولفین( ؤلفم ندارد و مسئولیت نظرات و عقاید بیان شده در چکیده و متن مقالات بر عهده

الات استفاده از مجموعه مق با نویسندگان مقالات تماس حاصل نمایند. خوانندگان میتوانند در صورت نیاز

 و بخش هایی از این مجموعه با ذکر مرجع بلامانع است.

 

 دبیرخانه کنفرانس:

 موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی-حاجی آباد-گرمسار

 014داخلی  1099-1599301الی  07تلفن: 

 

 کنفرانسهای ملی مدیریت ساخت و پروژه:

www.Conf.ModiriatSakht.com 

conference@modiriatsakht.com 

 

  

 

http://www.conf.modiriatsakht.com/
mailto:conference@modiriatsakht.com
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0411C-( کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS و سنجش از دور )

(RS در استفاده ازمنابع انرژی تجدیدپذیر ) 
 حمیدیعلیرضا 

همچنین وجود آثار مخرب در رشد روز افزون جمعیت و تقاضای روز افزون جهت استفاده از انرژی و 

استفاده از سوختهای فسیلی سبب گردیده است که دولتها در صدد استفاده از انرژیها و روشهایی برآیند که 

یقاتی که در با توجه به تحق. بتوانند از آلودگیها دور گردیده و از طرفی پاسخگوی نیازهای جمعیتی باشند

سال آینده میباشد از  78ترین پیشبینی بر پایان ذخایر نفتی تا  در کشور انجام گردید خوشبینانه 2007سال 

ته از انرژیهای تجدیدپذیر عمومأ به آن دس. اینرو نیاز به استفاده از انرژیهای پایانناپذیر مطرح گردیده است

انرژی اطلاق میگردد که از منابعی بدست میآیند که بهطور پیوسته و گسترده و بدون دخالت انسان در 

، جذر و مد، باران، باد، از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر میتوان به نور خورشید. عت جایگزین میگرددطبی

به همین دلیل است که این انرژیها . انرژیهای زمین گرمایی )ژئوترمال( و زیست توده اشاره نمود، امواج

م اطلاعات استفاده از سیست. استبهعنوان منابع آینده جهت تأمین انرژی در جهان مورد استقبال قرار گرفته 

( به عنوان ابزارهای شناسایی مناطق با پتانسیل بالا و مدیریت RS( و سنجش از دور )GISجغرافیایی )

 . اینگونه منابع بسیار مورد استفاده قرار گرفته است

 ،انرژیهای تجدیدپذیر، (RSسنجش از دور )، (GISکلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی ) واژه های

 . سوختهای فسیلی
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0414C-  ارائه مدلی نوین جهت اصلاح ساختار تصمیم گیری در زمینه

HSE 
 علی میرزایی، احسان جعفری نیا

سرمایه گذاری در این   علاقه مدیران و سرپرستان جهت حمایت و HSEبا روشن شدن ابعاد مختلف علم 

یل م مستمر شدن اعتماد مدیران می تواند جهتکه هدایت درست و صحیح این ، زمینه افزایش پیدا کرده

نقش بسیار زیادی داشته باشد و از طرفی عدم استفاده  مدیران در حمایت و سرمایه گذاری در این حوزه

و تعالی سازمان در این  HSEمناسب از این فرصت می تواند صدمات جبران ناپذیری در پیشبرد اهداف 

مقاله قصد پرداختن به ان را داریم یکی از مهمترین و کاربردی ترین مطلبی که در این ، زمینه داشته باشد

. است که پیاده سازی آن نتایح قابل توجهی را به همراه خواهد داشت  HSEمطالب در حوزه مدیریت 

تصمیم گیری فرد محوری در این حوزه است که این نوع  HSEیکی از متداول ترین مشکلات در حوره 

باعث عدم رغبت ارکان مختلف سازمان جهت مشارکت در زمبنه اجرایی شدن اهداف تصمیم گیری نه تنها 

HSE  می شود بلکه در آینده نه چندان دور باعث عدم کار بردی بودن طرح های پیشنهادی خواهیم بود و

کاهش حمایت مدیران و در نهایت انزوای شدید ، برآیند عدم مشارکت کارکنان و اجرایی نشدن طرح ها

از این روست وجود طرحی جهت اصلاح تصمیم گیری در این . ن اصلی هر سازمان خواهد بود این رک

حوزه بسیار حائز اهمیت است که در این مقاله سعی در ارائه مدلی اجرایی و کاربردی جهت اتخاذ بهترین 

 شده است . HSEتصمیم در حوزه 

 HSE، فرهنگ مدیران، کلیدی: ساختار سازمان واژه های
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0410C- مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی 
 مهدی حسین زاده بحرینی

قیت در ارزیابی موف. یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن کشور میباشد 

طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنهاست در حالی که ممکن است عوامل 

ئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند یکی از عواملی که بنیان اعتباری دیگری که به نظر نامر

ا تا طرفین قرارداد ب، طرحهای عمرانی بروی ان استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است

 اهداف مدیریت پروژه در راستای ارضا. رضایت و آرامش خاطر قراردادرا امضا کرده و آنرا اجرایی نمایند 

عالیه پروژه نیازمند به تسلط به عوامل موثر در پیدایش تاخیرات و تغییرات می باشد تا بنا به مورد با لحاظ 

پیش بینی های لازمه اقدامات مرتبط را به عمل آورد .هدف این مقاله بررسی موضوعی مدیریت ادعا می 

در انتها راهکارهایی جهت پیشگیری و باشد سعی شده است که مروری کلی بر عوامل اصلی ایجاد ادعا و 

 حل این موضوع ارائه گردد.

    پروژه عمرانی، ادعای پیمانکار، مدیریت ادعا، مدیریت پیمان، واژه های کلیدی:مدیریت پروژه
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0419C- مهندسی ارزش و موانع اجرای آن در پروژه های ساخت و ساز 
 آقایی مصطفی حاجی، مهرداد مسعودنژاد، مهران دوانلو

 داده نشان تجربه و دارد قرار ها پروژه مدیران خدمت در مطلوبی نحو به امروزه که ابزارهایی از یکی

، دهد افزایش را ها پروژه کارایی و عملکرد ی خلاقانه های ایده تولید ی وسیله به که میتواند است

، توسعه یافتگی میزان از تابعی مختلف کشورهای در ارزش مهندسی کاربرد میزان. است ارزش مهندسی

 از. می باشد آن مانند و مشابه های روش پیشرفت میزان، نیاز احساس، مالی شرایط استفاده از، فرهنگ

 های اولویت به می توان، وساز ساخت صنعت در ارزش متدولوژی از استفاده در موارد تاثیرگذار دیگر

 اشاره ه پروژ نوع و موضوع این به مدیریت نگاه، ارزش مهندسی نیروی کیفیت و تعداد، صنعت این

 کشور به آن عملی ورود از اما دارد زیادی نسبتاً  سابقه، دیگر کشورهای در ارزش مهندسی کرد.فرآیند

 برای قانونی شرایط ای اندازه تا، مدت این در. گذرد نمی سالی چند، ایران های پروژه در آن اجرای و

 و اصلاح در آن از از سازمان ها برخی و است شده فراهم کشور مختلف های پروژه در آن اجرای

چنین  در شده حاصل صرفه جویی میزان و کاربرد موارد تعداد البته. گرفته اند یاری هایشان پروژه بهبود

در این پژوهش به بررسی نقش مهندسی .باشد می کمتر بسیار آن کاربرد پتانسیل به نسبت، هایی پروژه

 مهندسی های تجربه. کار گیری آن در مدیریت پروژه های عمرانی پرداخته شده استارزش و چگونگی به 

 قبولی قابل و شایسته نتیجه هنوز دلایلی به که است واقعیت این بیانگر، ایران در گرفته صورت ارزش

 مختلف های گروه که است شده موجب متعددی عوامل. است نیامده بدست ارزش کاربرد مهندسی از

کنند و از پیشبرد اهداف مهندسی ارزش در پروژه  مخالفت ارزش مهندسی کاری برنامه با پروژه در درگیر

 جلوگیری به عمل آید.

 مهندسی ساخت، واژه های کلیدی: مهندسی ارزش
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0411C-  ضرورت به کارگیری مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژه

 های مشارکت شهرداری
 زهره سعادت، احد نظری ،فرشاد رزمگاه، مهیار جاوید روزی

ا کارکردگرا و خلاقانه شناخته می شود و ب، سیستماتیک، مهندسی ارزش که به عنوان رویکردی گروهی

افزایش کیفیت و عملکرد آن ، هدف بهبود ارزش یک پروژه از طریق کاهش هزینه های دوره عمر طرح

سعه با وجود تو. ستا به اثبات رسانده استبه اجرا در می آید؛ قابلیت ها و توانمندی های خود را در این را

به کارگیری مهندسی ارزش و تکنیک های مربوطه در جهان و اثبات تأثیرات مثبت و چشمگیر آن در 

تکنیک های آن را به کار می بندند و ، هم چنان سازمان های کمی در ایران، پروژه های مختلف ساختمانی

ده سازی مهندسی ارزش نیازمند تعامل ارکان پروژه است و برای فرآیند پیا. از مزایای آن بهره می گیرند

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران . نیازمند حمایت جدی آنان می باشد، موفقیت

با هدف جلب هر چه بیش تر مشارکت های مردمی و ایجاد ، به عنوان متولی پروژه های مشارکت شهرداری

نکته ای که در این میان باید به آن توجه داشت این است که . تأسیس شد، رداریدرآمد پایدار برای شه

شهرداری اهدافی فراتر از کسب سود و تأمین مالی دارد و آن بهبود کیفیت زندگی شهروندان به واسطه 

ابزاری ست که با به ، فرآیند مهندسی ارزش. طراحی و اجرای فضاهای مناسب و مورد نیاز آن هاست

می توان هزینه های غیر ضروری را کاهش داد و با بهبود ، ن آن در مرحله طراحی این گونه پروژه هاکاربست

وامل در این مقاله به بررسی علل و ع. فضای زندگی مطلوب تری برای شهروندان خلق کرد، کیفیت طراحی

 . ودضرورت به کارگیری مهندسی ارزش در طراحی پروژه های مشارکت شهرداری پرداخته می ش

، پروژه های مشارکتی شهرداری، برنامه کار مهندسی ارزش، فرآیند مهندسی ارزش واژه های کلیدی:

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
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0415C-  ارزیابی کیفی بتن غلطکی در اجرای سدهای بتنی باتوجه به

 موقعیت پروژه
 مهدی مهدوی عادلی، سیدمحمدفارغ

عنوان یکی از پیچیده ترین فعالیت های عمرانی مورد توجه جوامع مختلف بوده و از سد سازی همواره به 

رفتن در ایران نیز به دلیل قرار گ. نظراقتصادی نیز یکی از منابع مهم اقتصادی هر کشور محسوب شده است

مقاله  ینکمر بند خشک جغرافیائی جزء مناطق کم باران جهان به شمار می رود لذا در راستای این مهم درا

 (با استفاده از روشهای کم سیمان و پرسیمانRCCاجرای سد به روش بتن غلطکی ) تلاش میشود به ارزیابی

پرداخته شود.باتوجه به اینکه اجرای بتن غلطکی نسبت به اجرای سدهای بتنی متعارف دارای صرفه 

ن را دارا خواص بت، ام و دوامسهولت اجرا و سرعت بالاتری می باشند درحالی که از منظر استحک، اقتصادی

 . باشد بتن غلطکی در احداث سد روشی بهینه دراین امر می میتوان توصیه کرد اجرای، می باشند

 کیفیت ، روش اجرا، بتن متعارف، RCC، بتن غلطکی واژه های کلیدی:
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0416C- با واکنش قلیا استفاده از افزودنیهای حاوی لیتیوم به منظور مقابله- 

 ( در بتنASR) سیلیس
  زارع زردینی علیرضا  ،شهروز وکیلی حاجی آقا

بررسی و شناخت عوامل مخرب و تاثیرگذار بر دوام و پایایی سازه های بتنی مختلف اعم از ساختمانهای 

بواسطه شناخت عوامل مخرب . از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پلها و..، اسکله ها و بنادر، مسکونی

استفاده از روشها و تکنولوژی های مدرن و امروزی در جهت پیشگیری از بروز آنها می توان  مذکور و نیز

عمر مفید سازه های بتنی را تا حد قابل قبولی افزایش داده و از فرسودگی و تخریب زود هنگام آنها 

گهداری ن با توجه به اینکه هر ساله کشورهای مختلف هزینه های گزافی را صرف تعمیر و. جلوگیری کرد

لذا آشنایی با روشهای پیشگیری و بهبود عملکرد بتن و نیز شناخت عوامل و ، سازه های بتنی می نمایند

فاکتورهای مخرب مختلف تاثیرگذار بر دوام سازه های بتنی لزوما به عنوان امری مهم و اساسی باید مدنظر 

 Alkali)یس سیل -ور مقابله با واکنش قلیااز افزودنیهای حاوی لیتیوم به منظ، در این تحقیق . قرار گیرد

Silica Reaction) لذا سعی بر آنست تا با شناخت پدیده . استفاده شده استASR  و عوامل تاثیرگذار

روشهای پیشگیری و بهبود بتن های قرار گرفته در معرض این عامل مخرب شناسایی و اجرایی ، بر بروز آن

 گردند.

 (ASR)سیلیس  -واکنش قلیا، محلول لیتیوم، واژه های کلیدی: افزودنی
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0417C-  ارزیابی و انتخاب پیمانکار با مدل ترکیبی روش وزنی و فرآیند

AHP 
 امیر بهنیا

بندی و اجرا مطابق برنامه زمان، مندی کامل کارفرما در تکمیل یک پروژه بر اساس هزینه مناسبرضایت

ب صلاح به همراه پیشنهاد قیمت مناسمقاله انتخاب پیمانکار ذیهدف از ارائه این . کیفیت دلخواه آن است

حلیل ترکیب فرآیند ت، جهت برآورده شدن این خواسته. باشداست که حالت ایده آلی برای کارفرما می

امتیازدهی به معیارهای ارزیابی پیمانکاران بر اساس ، در تعیین معیارهای ارزیابی (AHP)سلسله مراتبی 

ترکیبی  مدل، نهایت اعمال قیمت تراز شده برحسب پیشنهاد قیمت و امتیاز ارزیابی اخذشدهروش وزنی و در

 کند.مناسبی در ارزیابی و انتخاب پیمانکار ارائه می

 ترازشده قیمت، روش وزنی، تحلیل سلسله مراتبی، ارزیابی کیفی، های کلیدی: انتخاب پیمانکارواژه
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0418C- اهسازیرتخاب و بهره وری ماشین آلات بررسی عوامل موثردر ان 

 تهران –نمونه موردی : پروژه راه آهن همدان
 امیر حسین رضایی راد، فائزه لطفیان، مهتاب شهبازبیگی

هسازی استفاده از ماشین آلات را، با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به احداث راههای ارتباطی بیشتر

صحیح این مهم دارد .پروژه های مختلف عمرانی خصوصا پروژه های و ساختمانی نقش مهمی در اجرای 

ماشین آلات و مدیریت آنها یکی از نقش های ، راهسازی که در این مقاله به راه اهن توجه گردیده است

اشین انتخاب م. اصلی اجرا پروژه را بازی کرده و بازوی اجرایی ساخت پروژه را می توان به آنها نسبت داد 

جنس مصالح ) خاک و سنگ ( و همچنین آیتم های ، منابع مالی پیمانکار، توجه به حجم پروژهآلات با 

مدیریت هزینه های ماشین آلات یکی از مواردی است که می تواند . مختلف اجرایی صورت می پذیرد 

ن آ تشخیص نوع خاک و مناسب بودن. در روند نگهداری و همچنین سرعت انجام پروژه تاثیر داشته باشد 

و همچنین آزمایشات انجام شده بر روی آن و فاصله انتخابی تا محل اجرا یکی دیگر از عواملی است که 

در این مقاله در احداث راه آهن . تعداد و انتخاب ماشین آلات و سرعت پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد

ین ترتیب که حجم به بررسی دو دستگاه غلطک وگریدر خاص پرداخته شده است.بد تهران-همدان

سرعت کار دستگاهها و همچنین بازدهی آنها باتوجه به اعداد ذکر شده ثبت و نتیجه گیری ، عملیات خاکی

ت آزمایشاتی صور، شده است.همچنین با توجه به شرایط محیطی و همچنین نوع عملیات و احجام اجرایی

مصرفی در دستگاهها را نشان می  می گیرد که میزان ساعات تعویض قطعات و همچنین روغن های مختلف

درانتها نتایجی براساس نوع ماشین آلات و حجم عملیات خاکی پیمانکار بیان گردیده است که می . دهد

 .                          تواند مورد استفاده علاقمندان و پیمانکاران قرار گیرد

 لیات خاکیحجم عم، غلطک، گریدر، تهران-راه آهن همدان واژه های کلیدی:
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0413C-  ارائه راهکارهایی به منظور کاهش انحرافات زمان در مرحله

 ساخت پروژه های ساختمانی با معماری مدرن
 سیامک حاجی یخچالی ، پدرام برازجانی

ل در این مشک. انحرافات یکی از مشکلات مشترک و پدیده متناوب در پروژه های ساخت و ساز می باشد

انحرافات در ساخت و ساز به معنی خارج شدن از زمان توافق . متناوباً رخ می دهدکل دوره حیات پروژه 

ا رابینسون و همکارن معماری مدرن ر. شده پروژه می باشد که تأخیرات در تمام شرایط هزینه بر می باشند

حل استفاده از متریال پیش ساخته در کارخانه و یا در م. نتیجه توسعه روش های جدید ساخت می داند

این معقوله دارای مزیت دوگانه شامل صرفه اقتصادی در . پروژه که دارای هزینه کمتری نسبت به قبل است

مطالعات اینطور بیان می کنند که حفظ تعادل . هزینه و ایجاد زیبایی و ظرافت لازم در زمان خود می باشد

در مواردی که این فرضیات و  اما. بین جنبه های اقتصادی و ارزش معماری یکی از دغذعه ها می باشد

ی نواقصی در طراحی نهفته م، تصورات دارای ایراداتی شوند و بر اثر جدید بودن و تجربه نشدن شرایط

خطا در طراحی و کندی در ، عیوب و نواقص طراحی. باشد که شرایط به گونه دیگر رقم خواهد خورد

 در این شرایط به رویدادهای. حی را رقم می زنندانجام اصلاحات از عواملی هستند که تأخیرات ناشی از طرا

قطعی به وقوع پیوسته ایی که اغلب نیازمند اقدام می باشند برخورد خواهیم کرد که با فعالیت ها و اقدامات 

در این تحقیق با انجام مطالعه نسبت به شناخت بیشتر .برنامه ریزی شده مرحله ساخت منطبق نمی باشند

مانی با معماری مدرن می پردازیم و همچنین با استفاده از ابزار پرسشنامه به جهت شرایط پروژه های ساخت

به منظور  راهکارهایی، تائید نهائی نتایج در سطحی گسترده اقدام میگردد و در نهایت بر اساس روش دلفی

 .کاهش انحرافات زمان در مرحله ساخت این پروژه ها ارائه خواهد شد

 معماری مدرن، مرحله ساخت، پروژه ساختمانی، زمانواژه های کلیدی: انحراف 
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0441C-  مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان انرژی پلاس با بهره

 گیری از فناوری هوشمند
 علیرضا لرک، بخشعترت لعل، فاطمه مقدسی قره چشمه

ساسی اهمیت ا برای توسعه اقتصادی آنها، دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی

 رابطه، های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آندارد و پژوهش

 ،مستقیمی برقرار است.با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی

.طراحی در توسعه تمدن بشری داردتوان به منابع موجود انرژی متکی بود.انرژی نقش بسیار مهمی دیگر نمی

ه طور های انرژی بشود هزینهباعث می، ساختمان با استفاده از اصول مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 محیط زیست نیز، اییابد و همچنین با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای کاهش میقابل ملاحظه

ای ههای فسیلی باعث تشکیل ساختمانده از سوختگردد.ضرورت به حداقل رساندن استفامحافظت می

-یک امتیاز محسوب می، ها برای هر سازمان یا بنیادمندی از این ساختمانانرژی پلاس گردیده است.بهره

شود.در این مقاله سعی شده است در ابتدا به بررسی انرژی متعادل میان تولیدو مصرف در ساختمان انرژی 

به معرفی و تحلیل فناوری هوشمند ساختمان در جهت بهینه سازی انرژی اختصاص پلاس پرداخته و در ادامه 

مند گیری از فناوری هوشدهد کاهش مصرف انرژی در ساختمان انرژی پلاس با بهرهنتایج نشان می. یابدمی

 . های تجدیدپذیر تامین کنیمایجاد کنیم و همین مقدار مصرف اندک را نیز به کمک انرژی

یت مدیر، مصرف انرژی، فناوری هوشمند، ساختمان انرژی پلاس، لیدی: :ساختمان انرژی صفرواژه های ک

 و بهینه سازی انرژی
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0444C- مقادیر  های بتنی بابررسی روش اولتراسونیک در ارزیابی نمونه

 مختلف نسبت آب به سیمان
 حمید رضا ربیعی فر، رضا نصراللهی

سی اولتراسونیک با توجه به تغییرات نسبت آب به سیمان بتن برردر این مقاله سعی شده که حساسیت روش 

روش اولتراسونیک یکی از متداول ترین روش های ارزیابی غیرمخرب سازه ها و مصالح به شمار می . شود

نمونه استوانه  3، به منظور بررسی امکان پذیری این روش در تخمین تغییرات مشخصات مکانیکی بتن. رود

استادارد  سپس نمونه ها طبق. به وسیله دستگاه های تجاری اولتراسونیک ارزیابی شده اند ای ساخته شده و

ASTM C469 ردن نتایج قابلیت به کار ب. آزمایش شده و مدول الاستیسیته آنها اندازه گیری شده است

 ی دهد.ماین روش در تخمین تغییرات مشخصات مکانیکی بتن در اثر تغییرات نسبت آب به سیمان را نشان 

 های امواجویژگی، مدول الاستیسیته بتن، روش التراسونیک، واژه های کلیدی: ارزیابی غیرمخرب

 التراسونیک
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0440C- چگونگی و تأثیر آموزش BIM در کارگاه 
 مستوره شادکام

( Building Information Modelingدر این مقاله ابتدا به تعریف مدل سازی اطلاعات ساختمان )

در صنعت ساخت و موانع پیش رو اشاره شده سپس چگونگی آموزش  BIMهای استفاده از و مزیت

BIM چگونه با آموزش و . بر روی عملکرد سرپرست کارگاه بررسی شده است در کارگاه و تأثیرات آن

ها اریره کرفع دوبا، هاکاهش هزینه، تواند منجر به بهبود کیفیتمی BIMتیمی و سازمانی ، یادگیری فردی

توانند اعضای تیم می. در صنعت ساختمان شود هابهبود ارتباطات و همکاری، کاهش زمان ساخت، و تلفات

با همکاری و به اشتراک گذاری دانش خود کمک شایانی به روند رو به رشد پیشرفت صنعت ساخت 

اعث تواند بسازمانی میعنوان یک زبان مشترک فنی و مدل سازی اطلاعات ساختمان به. کشورها نمایند

مطابق مطالعات انجام شده قبلی . کاهش هزینه و کنترل زمان شود، دامنه رشد، همکاری، بهبود ارتباطات

مشکلات نرم افزاری عدم استاندارد سازی و عدم تمایل به اشتراک گذاری دانش از عواملی است که تا 

 ایران شده است.های ساختمانی در کارگاه BIMکنون مانع از فراگیر شدن 

 مدل سازی اطلاعات ساختمان، کارگاه ساخت، های ساختپروژه، آموزش، BIMهای کلیدی:واژه
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0449C-  آنالیز تاخیرات و مدیریت کلیم ) ادعا( های زمانی پیمانکاران در

 پروژه های سازه فلزی
 علیرضا کریمی

پروژه متفاوت می باشد.پیمانکار به دید یک مدیریت کلیم از دیدگاه هریک از دیدگاه هریک از ارکان 

فرصت و مشاور و کارفرما آن را یک تهدید تلقی میکنند ولی تمامی طرف ها می توانند به یک اتفاق نظر 

رسیده و رویه توافق شده ای که با شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و بخشنامه های سازمان مدیریت 

د را ملاک عمل قرار دهند .در این مقاله با انجام مطالعات کتابخانه ای و و برنامه ریزی کشور مغایرتی ندار

پژوهش های میدانی سعی شده است با در نظر گرفتن قراردادهای قیمت مقطوع که حجم زیادی از 

 به بررسی متد پیشنهادی در خصوص آنالیز، قراردادهای ساخت و نصب اسکلت فلزی را تشکیل می دهند

کلیم های زمانی پرداخته و روش مناسبی را جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی در تاخیرات مدیریت 

پایان پروژه برای سازمان هایی که اهمیت این مهم را درک کرده اند ارائه دهد .در ادامه با استفاده از متد 

ا مورد تن ر 9111طبقه به وزن تقریبی  06حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان ، پروژه ساخت، پیشنهادی

 بررسی قرارداده و چند نمونه از کلیم های پیش آمده در پروژه را به تصویر می کشیم .

  Shop DWG : ادعا،واژه های کلیدی
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0441C- ساختمان صنعت در بازاریابی 
 حسن رضایی مطلق

 می ایفا اساسی نقش مانها ساز قعیت مو ودر است ضروری امر یک امروز کار و کسب در یابی بازار

 بسیار مفهوم و شود نمی محدود تبلیغاتی های آگهی تهیه یا ویزیتوری طریق از به فروش بازاریابی.کند

 های فرایند و ها بخش ی کلیه در باید یابی بازار تفکر شود می دلیل گفته همین به و دارد تری جامع

 دائم تغیر به توجه، مناسب تبلیغات، مناسب نام تجاری خلق.گیرد قرار توجه مورد و کند نفوذ سازمانی

 دوری ناگزیرو نتیجه بازاریابی.اساسی است الزامات از روز ازفناوری گیری بهره نهایت ودر نیازها در

 نظام دارای به کشورهای تنها بازاریابی که نیست معنا بدان این البته.است داری سرمایه وضروری ناپذیر

 جنبه های از بسیاری و سیاسی نظامهای تمام در بازاریابی های تکنیک، شود می محدود داری سرمایه

 رفع را کننده مصرف نیاز که شکلی به محصول تولید و طراحی شامل بازاریابی. دارد کاربرد زندگی

 عرضه. دارد نگه راضی را مشتری سود تضمین بر علاوه که قیمتی یعنی واقعی تعیین قیمت. کند

 مشتری تشویق برای تبلیغات.) بخرند را محصول بتوانند مشتریان جایی که( مناسب مکان در محصولات

 نسبت تنها و است مشابه ها سازمان تمام در این آمیزه دهنده تشکیل اجزای.است محصول خرید برای ها

 . است متفاوت آنها

 ساختمان صنعت، صنعت، بازاریابی :کلیدی های واژه
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0445C- مدیریت و بازیافت ضایعات ساختمانی 
 توحید احمدوند 

رانی هایی نگ، های قدیمیپیشرفت صنعت ساخت و افزایش میزان استفاده از مصالح جدید و تخریب سازه

وری از منابع مصالح خام و کمبود افزایش بهره. را در زمینه های زیست محیطی و اقتصادی ایجاد میکند

 بنا بر مطالعات. این بحران افزایش میدهدمساحت زمین های دفن مواد زائد نیازها را برای مدیریت علمی 

مدیریت لازم درزمینه ی کاهش استفاده از مصالح مصرفی و کاهش ضایعات در سه مرحله زیر ، شدهانجام

 بازیافت.، استفاده مجدد مواد در پروژه، انجام میپذیرد:کاهش در مبدأ

شده  انجام بازیافت فقی در زمینهخصوص در کشور آلمان تحقیقات مودر بسیاری از کشورهای اروپایی به

درصد ضایعات ساختمانی در این کشور گواه این موفقیت است.این تحقیقات  31بازیافت بیش از . است

 ،نشان میدهند بازیافت ضایعات ساختمانی با اصول مدیریتی صحیح باعث جلوگیری از مصرف منابع طبیعی

منظور دفن مواد زائد میگردد.همچنین بازیافت بهکاهش خطرات زیست محیطی و کاهش زمین های اشغالی 

رفه ص، فواید اقتصادی زیادی نیز خواهد داشت که می توان به مواردی مانند کاهش هزینه های دفع زباله

بتن جزء مصالح پرمصرف در صنعت ساخت . جویی در هزینه مصالح اولیه و ایجاد بازار کار اشاره نمود

های بازیافتی تولید کرد که دارای خواص نسبتاً مشابه با دانهن سنگبا بازیافت بتن میتوا. میباشد

ه هایی که از نظر مقاومتی اهمیت زیادی ندارند استفادها در بتندانهاز این سنگ. های طبیعی هستنددانهسنگ

ته خهای فنی مدیریت ضایعات و بازیافت مواد و مزایای این روش پردادر این مقاله به بررسی روش.میشود

 .میشود

 فواید اقتصادی، محیط زیست، بازیافت، : ضایعات ساختمانیواژه های کلیدی
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0446C- های بلند مرتبه عوامل افزایش زمان و هزینه در ساختمان 
 ایمان کراچیان

ه این به گونه ای ک. محیط اجرای پروژه های ساخت ساختمان های بلند مرتبه بسیار پیچیده و پویا است

نهاده های . مدیریت پروژه ها را از مدیریت سازمانهای غیر پروژه ای و عادی متمایز می کندمحیط پویا 

تاثیر منفی این نهاده ها بعلاوه محیط پویای . متعددی با حوزه های کاری متفاوت در پروژه ها دخیل هستند

پروژه  ز تکرار آنها دربیرونی تأخیر پروژه ها را اجتناب ناپذیر می کند.اما جبران تأخیرات و جلوگیری ا

 های درگیر در پروژه ها است که امری به های بعدی مستلزم شناسایی این تأخیرات و تسهیم آن بین نهاده

به همین منظور این مقاله درصدد ارایه یک متدلوژی جهت شناسایی تأخیرات در . مراتب پیچیده می باشد

 . ژه استساخت ساختمان های بلند مرتبه از دیدگاه مدیریت پرو

 جبران تأخیرات، مدیریت پروژه، تأخیرات، واژه های کلیدی: ساختمان های بلند مرتبه
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0447C- بهره -محاسبه ی طول دوره امتیاز بهینه در قراردادهای ساخت

 انتقال -برداری
 قلیپور یعقوب، کتابی امیربهادر، صمصامی ریحانه

-عمومی مشارکت قراردادهای در پروژهها انجام رایج روشهای از یکی انتقال-بهره برداری-ساخت روش

 مدت یک برای را آن از بهرهبرداری، پروژه ساخت ازای در دولت این روش در. میباشد خصوصی

 صورتی به باید میشود نامیده "امتیاز دوره" مدت که این. مینماید واگذار قرارداد خصوصی طرف به معین

 به و دولتی طرف، طولانی امتیاز دوره ازای به. نماید تامین را قرارداد طرف دو هر منافع که شود تعیین

 است شده تلاش تحقیق این در. میشوند زیان متحمل قرارداد خصوصی طرف، کوتاه امتیاز دوره ازای

 خالص ارزش و فعلی خالص ارزش مفاهیم از. شود معرفی امتیاز دوره مناسب بازهی جهت تعیین مدلی

 اشتراک بازهی سپس. میشود تعیین امتیاز دوره برای پایین و کران بالا چهار و شده گرفته کمک داراییها

 دادههای تحقیق از دیگری بخش در .میکند تولید مدل خروجی عنوان به را مسئله جواب، کران چهار این

 همان توجه به با آن امتیاز دوره و است شده آورده جدولی قالب در زیرساختی پروژهی یک به مربوط

 .است شده محاسبه، مدل

 خصوصی -عمومی مشارکت، بهره برداری-انتقال-ساخت قراردادهای، امتیاز دوره :کلیدی واژه های
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0448C- بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در یادگیری سازمانی در 

 سازمان های پروژه محور

 سهیل جمشیدیان  ، مصطفی قلیچی

 هستند رقابت در باهم که گوناگونی های سازمان میان در، امروز رقابتی دنیای در دانش از بهینه استفاده

 های سازمان باوجود. شود می محسوب اساسی رویکردی و مهم امری، بگیرند پیشی یکدیگر از تا

 بهترین به را خود امور تا دارند نهادی و سیستم یک وجود به نیاز محور پروژه های سازمان، گوناگون

 و امور ی اداره در تواند می پروژه مدیریت دفتر استقرار شرایطی درچنین، کنند اداره ممکن نحو

 مدیریت و سازمانی یادگیری جهت در مختلف های تکنیک و ابزار از استفاده با ها پروژه مدیریت

 دانش مدیریت و سازمانی یادگیری در پروژه مدیریت دفتر نقش امروزه. باشد داشته کلیدی نقش دانش

 و تئوری صورت به تا است شده سعی مقاله این در، نیست پوشیده برکسی پروژه صحیح راهبرد و

 دفتر (PMO) یادگیری و دانش مدیریت جمله از ها پروژه مختلف های جنبه در تاثیرات به توصیفی

 می گیری نتیجه تحقیق این از سپس. شود پرداخته یادگیرنده های سازمان در سازمانی پروژه مدیریت

 گسترش که طوری به بوده ظهوری نو ی پدیده یادگیرنده های سازمان در پروژه مدیریت دفتر که شود

 داشته چشمگیری رشد سازمان پیشرفت در ان نقش و مزایا به توجه اخیربا های سال در ان سازی پیاده

 تواند می یکپارچگی تسهیل جهت هماهنگی کارهای و ساز نیازمند، محور پروژه های سازمان.است

PMO مروج وسیله بدین.هستند کار و کسب های واحد و پروژه های گروه در دانش مدیریت و 

 .باشد یادگیرنده سازمان در انفرادی و گروهی یادگیری

 دانش مدیریت، گیرنده یاد سازمان، سازمانی یادگیری، (PMO) پروژه مدیریت دفتر : کلیدی واژه های
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0443C- توسعه مدل میانگین واریانس  انتخاب پورتفولیوی پروژه با

 مارکویتز
 حامدی زهرا، یخچالی حاجی سیامک

 حیاتی تصمیمی ،پیشنهادی های پروژه از زیادی تعداد بین از پروژه انتخاب پیمانکاری های شرکت در

 اهداف زیاد تعداد چون زیادی و مشکلات موانع انتخاب این فرایند در اما. شود شمرده می مهم بسیار و

 به ها پروژه از برخی وابستگی ، مصرف میزان و دسترس منابع در نبودن یکنواخت ، وکیفی کمی

 در توازن برقراری ،گیری تصمیم در ترجیحات مدیران و تجربه ، مجرب انسانی نیروی تعداد ، یکدیگر

 های پروژه انتخاب کلی برای چهارچوبی پژوهش دراین. دارد وجود پیشنهادی های پروژه ریسک

 پارامترهای ارزیابی ابتدا در شده پذیرفته صورت های بررسی با منظور بدین که گردد می ارائه پورتفولیو

 استخراج با. باشد می AHP روش از استفاده بعد مرحله و استخراج، پروژه وپورتفولیو ها پروژه بازده

 وبازده شده گرفته بهره ها پروژه و معیارها به دهی وزن برای AHP روش از موضوع با معیارهای مرتبط

 هر در ریسک میزان کلی پارامتر دو مبنای بر پورتفولیو ریسک و شود ارزیابی می ها پروژه از هریک

 انتخاب مدل ورودی بعنوان و گردد می محاسبه با یکدیگر آنها اندرکنش و ها پروژه تاثیرات و پروژه

 میانگین یافته توسعه مدل چارچوب پیشنهادی بعدی فاز ودر شود می گرفته نظر در بهینه پورتفولیو

 شده پورتفولیو تعریف ریسک و بازده بصورت قبلی فاز از حاصل نتایج آن در که مارکویتز واریانس

 نمودن حداقل هدف با پروژه پورتفولیو انتخاب مساله پژوهش این در. شوند می گرفته نظر در مدل در و

 .است شده گرفته نظر در پورتفولیو بازده نمودن وحداکثر پورتفولیو میزان ریسک

 AHP، بازده، ریسک، مارکویتز واریانس میانگین، پروژه پورتفولیو انتخاب :کلیدی های واژه
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0401C- انل پ، بررسی مقایسه ای ساختمان سازی به روش پیش ساخته

و سنتی و انتخاب بهترین گزینه با استفاده از روش  «3D»سبک سه بعدی 

 AHPتصمیم گیری 
 امیر احمد هدایت، مرتضی ابراهیمی

تقاضا در بخش مسکن را افزایش داده است و ، افزایش جمعیت و رشد روز افزون آن در جامعه امروزی ما

از این رو استفاده از مصالح و روش های نوین در این . روش های سنتی پاسخگوی این نیاز نمی باشند

 ،افزایش سرعت ساخت و ساز، ین افزایش کیفیتدستاورد روش های نو. صنعت امری ضروری است

یکی از مسائل پیشرو در هر پروژه انتخاب مناسب سیستم . کاهش هزینه و کاهش مصرف انرژی خواهد بود

در این پژوهش سیستم های مختلف متداول سنتی . های اجرا متناسب با نیازها و ویژگی های آن پروژه است

ی و ویژگی قابلیت اجرای، زمان، طالعه قرار گرفته و معیارهای مختلف هزینهبتنی مورد م و نوین در زمینه سازه

برای این منظور پرسشنامه هایی در قالب پرسشنامه . های فنی با رویکرد صنعتی سازی مقایسه شده است

ازه که به ارزیابی سیستم های س 0که به مقایسه معیارها و زیرمعیارها می پردازد و پرسشنامه شماره  4شماره 

ای بهینه می پردازد در اختیار خبرگان شهرستان کرمان قرار گرفته و توسط ایشان تکمیل گردیده سپس به 

سیستم های مختلف سازه ای رتبه دهی شده اند و بهترین  (AHP) کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ه سبک سه بعدی اختپیش ساخته و پانل پیش س، سه سیستم سازه ای بتنی )سنتی. گزینه انتخاب می شود

«9D»  9»مورد قیاس قرار گرفته اند که نهایتاً سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدیD»  درصد  8/57با

 3/05درصد به عنوان بدترین و سیستم پیش ساخته با  9/46به عنوان بهترین و سیستم سازه ای بتنی سنتی با 

 .درصد بین این دو سیستم قرار گرفت

  AHP، سبک سه بعدی، پیش ساخته، سنتیواژه های کلیدی: 
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0404C-  استفاده ازروش تحلیل سلسه مراتبی جهت انتخاب پیمانکار

 ذیصلاح در معاونت عمرانی شهرداری رشت
  سید سجاد رضائی نسب

یکی از دغدغههای اصلی کارفرمایان پروژه های عمرانی انتخاب پیمانکاران توانمند و قابل اعتماد جهت 

کاران فرایند انتخاب پیمان. در چهارچوب بودجه و زمان تعریف شده و کیفیت مناسب میباشداجرای پروژه 

ذیصلاح بسیار پیچیده و وابسته به عوامل کمی و کیفی زیادی می باشد و بررسی علل ضعف و شکست 

ی انشان میدهد کارفرمایان دولتی جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح معیار ه پیمانکاران از گذشته تاکنون

مناسبی در دست ندارند و به نظر میرسد معیار مطرح شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامههای 

بق در این پژوهش مطا. اجرایی آن که لازمالاجرا میباشند در انتخاب پیمانکار چندان موثر واقع نمیشوند

ی و برنامه توان فن، توان مالی، ییآیین نامه ارزیابی کیفی مناقصهگران معیارهای مانند سابقه اجرا 46ماده 

به عنوان معیار های مبنا انتخاب شده و با مطالعه تحقیقات پیشین معیار  حسن سابقه، توان تجهیزاتی، ریزی

هایی ازجمله رتبه و قیمت پیشنهادی به آن اضافه شده و سپس اولویت این معیارهای از دیدگاه خبرگان 

(وزن هر معیار را بدست آورده و در پایان AHPلیل سلسله مراتبی )سنجیده شده و با استفاده از روش تح

 ،پیمانکار شرکت کننده در مناقصه 1با بررسی مناقصه انجام شده در معاونت عمرانی شهرداری رشت از میان 

 بهترین پیمانکار معرفی شده است.

 تحلیل سلسله مراتبیفرایند ، مناقصه، ارزیابی کیفی، انتخاب پیمانکار:واژه های کلیدی
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0400C- رد لسیر مواهن سریع وژه ی راه آپر تامین مالیی هاروش سی ربر

 نصفهاا-قم-ان(تهر هنراه آمطالعاتی 
 حسینی اد سید محمد جو، ض زادهعون حساا

ر هر کشودی قتصااتوسعه و شد ریند افردر مهم ی هام هراز ایکی ان به عنوز یر بااز دنقل و نقش حمل 

ی مندزنیا، جابجاییای برز یش نیاافزآن ابه تبع و شهر نشین ون فزروز ایش جمعیت افزاست با ه اشدشناخته 

جه دحالیست که بودرین و است ه امددآها بوجوراه همچنین و هن راه آمدیریت بیشتر و به توسعه ی بیشتر

ما ا ستایر بهینه غود و محدرف متعارت به صور یک کشوزنیارد موی یرساختهازتوسعه ای لتی بری دوها

ر کشودر یلی ده ای و رنقل جاو حمل زم لااری سرمایه گذم عدوین بخش در اسرمایه ها دن لیل بالا بودبه 

حمل روش یک ان لسیر به عنواهن سریع وزه از راه آمراینکه ابا توجه به . سته اسیده رشکنندای به نقطه 

یش افزابه رو نیا از آن در دعمومی ل قباد امیشود عامل توسعه یاو یست زبا محیط ر گازساو نقل پیشرفته و 

می کند که ب یجااها ه ژوین پردر اسنگین اری سرمایه گذم نجاوم الزو لت ها دومالی ت مشکلا. ستا

ده گستروش ین تحقیق با کادر ا. دجو شوو جست  طخطوع ین نواری در اسرمایه گذای نوین بری هاروش 

مسایل و ست اگرفته ار سی قرربررد نیا مودر دلسیر اهن سریع از راه آده ستفااسابقه ، ینظر-علمی ارک مد

هن سریع راه آشاخص و نصفهاا_قم_ان هن تهروژه ی راه آتامین مالی پرم و نجای ابه سیستم هاط مربو

نیزچالش ها و، سته اشداج ستخرامهم ت نکاو سی رخصوصی بر-لتی دوکت بخش رطریق مشااز لسیر ا

تحلیل و تجزیه و ند شناسایی ه ا شدرو به رونها آبا ر مذکوی هاه ژوپرم نجام اها هنگار مسایلی که کشوو

ن کاب ارنتخاا، ست تقاضادرتخمین ، گشت سرمایه بالازباخ که نرن داد نشاه شدم نجای اسی هاربر. ید دگر

 ستیابی به موفقیتار در دتاثیر گذر مل بسیااعوزار داد اقردر مناسب ی تژاسترب انتخاوژه و اپردر تمند رقد

 ها می باشد .وژه ین پردر ا

 دیقتصای امتر هاراپا، اریسرمایه گذی هاارداد قر، لسیراهن سریع راه آ، مین مالیتأی :کلید واژه های
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0409C-  بررسی استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت

 برای ماشین آلات پروژه های راه سازی ایران RCMاطمینان 
 حسین حمید پور، عباس سالم پور

در  .دارند، ماشین آلات راه سازی اهمیت شایان توجهی در پروژه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند

 راتزیرا نگهداری و تعمی، نگهداری و تعمیرات آنها بسیار مهم بوده، بین مسائل مرتبط با ماشین آلات

 برای نگهداری و تعمیرات. ماشین آلات رابطه مستقیمی با هزینه ماشین آلات و هزینه کلی پروژه دارد

سیستم های کاربردی تا کنون اجرا نگردیده است و شاید بتوان گفت متاسفانه روش تعمیر ، ماشین آلات

خود را به روش های  بعد از خرابی که به ناچار در قبل از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و سریعا جای

مطالعات زیادی .اکنون در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، دیگر نگهداری و تعمیرات داد

در مورد چگونگی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات انجام گردیده اما از نظر کاربردی مورد استفاده 

رت بررسی انجام گردیده و به صو، مورد نظر گسترده قرار نگرفتند زیرا فقط در مورد مباحث نظری روش

با توجه به اهمیت موضوع مطالعه ای در مورد چگونگی پیاده سازی .دقیق و عملی مطالعات انجام نشده است

سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان برای ماشین آلات پروژه های راهسازی انجام پذیرفت 

 گونگی انجام و موانع و کمبودهای موجود و چگونگی رفع آنها اقدام گردید.که با پیاده سازی واقعی به چ

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت ، ماشین آلات راه سازی، نگهداری و تعمیرات واژه های کلیدی:

 RCM پیاده سازی، اطمینان
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0401C-  :نیروگاه زباله سوز گامی به سوی توسعه پایدارمطالعه موردی

 تنی آرادکوه تهران 011سوز  زبالهنیروگاه 
 حمید حبیب پور کریم آبادی

بحث توجه به امر پسماند و امحاء آن به عنوان یک رسالت ، امروزه با پیشرفت و توسعه شهرها وجوامع بشری

مهم مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که مساله بحران زباله و آلودگی هوا دو مورد از دغدغه های 

مورد  ،محیط زیست میباشد بحث امحاء زباله با استفاده از تکنولوژی های نو و تبدیل آن به انرژیسازمان 

دفن ، روشاولین . توجه جدی قرار گرفت به طور کلی در دنیا سه روش امحاء زباله تثبیت شده است 

لوژیکی مثل بیو استفاده از روش هایدوم . بهداشتی وشیوه هایی است که در همین طبقه بندی قرار میگیرد

سوزاندن زباله ها و تبدیل آن به انرژی و استفاده از انرژی  سومهاضم و روش هایی ازاین قبیل و ، کمپوست

وانع نیروگاه زباله سوز و م در ادامه در موردفرآیند و تکنولوژی این. حاصله که در این گروه قرار میگیرد 

هایت راهکارهایی جهت هرچه بیشتر شدن ساخت این موجود در اجرای آن توضیحاتی ارائه میشود و در ن

 نیروگاه ها ارائه میگردد.

 نیروگاه زباله سوز ، محیط زیست، تولید برق، واژه های کلیدی: توسعه پایدار
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0405C-  بررسی پایداری تونل نیایش تهران با استفاده از نرم افزار

PLAXIS 
  امین قربانی، فرهادنبی زاده، هادی عاشوری قلعه رودخانی

پایداری آن است.تونل های شهری در تهران برای کاهش ، یکی از مهمترین بحثهای حال حاضر درمقوله تونل

افزایش روزافزون جمعیت در تهران و . ی پر جمعیت دارای اهمیت زیادی است فاصله و زمان تردد بین دو نقطه

های حمل و نقل سریع را اجتناب ناپذیر  روش لزوم بکارگیری، حمل و نقل در آن به عنوان یک مشکل اساسی

 یگر تونلیا به عبارت د، هاست بررسی مسیرهای پرترافیک در تهران از عوامل موثر در مسیریابی تونل. می نماید

 لتون. های شهری برای کاهش ترافیک مناطق پر جمعیت یا مناطق پر رفت و آمد طراحی و احداث می شوند

تونل  این. اجتماعی و زیست محیطی دارند، مزایای متعدد اقتصادی، کاهش ترافیک های شهری تهران علاوه بر

من در نتیجه ض، باعث کاهش ترافیک و زمان سفر می شوند، ها با کاهش فاصله ی تردد بین دو نقطه ی شهر

 همچنین تونلهای شهری با کاهش فاصله و مصرف. شود در زمان سفر نیز صرفه جویی می، کاهش مصرف سوخت

باعث کاهش تصاعد گازهای آلاینده حاصل از موتورهای احتراق داخلی و در نتیجه کاهش آلودگی ، سوخت

به مدل  PLAXIS در این مقاله با استفاده از نرم افزار.شهرها به ویژه کلان شهرهایی همچون تهران می شوند

یر گام سازی فرآینده هایی نظیر تاث سازی عددی فرآیند تونل زنی تونل نیایش تهران پرداخته شد که در این مدل

آنالیز برگشتی برای تدقیق داده های ژئوتکنیکی و همچنین نشست های ، حفاری بر پایداری جبهه کار تونل

ور بط. سطحی ایجاد شده بر اثر تونل کاری به روش عددی اجزای محدود مورد مطالعه و محاسبه قرار گرفت

یزان نشست های ناشی از حفر تونل در محدوده قابل قبول قرار دارد که مختصر نتایج این تحقیق نشان داد که م

علاوه براین نتایج شبیه سازی عددی نشان داد که طول گام حفاری . حفر تونل نیز موئید این موضوع می باشد

یزش جبهه کار ر، متری 0تاثیر قابل توجه ای بر پایداری جبهه کار تونل داشته به گونه ای که در گام حفاری 

 .پایداری جبهه کار تامین شده است، متر 4کرده در حالی که با کاهش آن به میزان 

 زارنرم اف، مدل رفتاری خاک، تحلیل برگشتی، آزمایشهای برجا، تونل نیایش تهران :واژه های کلیدی

PLAXIS 
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0406C- ( بررسی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامعTQM بر اساس )

 در پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند ISO 3114استاندار 
 عباس سالم پور، مهدی مهدوی عادلی، حسین حمید پور

از آنجایی که سالیانه بخش عمده ای از بودجه کشورها صرف هزینه های مربوط به طرح های عمرانی می 

ریان و رضایت مشت گردد و با توجه به مشکلاتی که در زمینه های روندکاری و فرآیندها و همچنین سطح

هدف شناخت اصول و روش های مدیریت کیفیت جامع و بررسی ، توانمند سازی نیروی انسانی وجود دارد

چالش ها و موانع موجود در راه اعمال آنها بر پروژه های عمرانی و تشریح راهکارهای رفع این موانع و 

ژه های ابی تاثیر پیاده سازی بر موفقیت پروآگاهی از مزایای مدیریت کیفیت جامع به مدیران اجرایی و ارزی

در این تحقیق عناصر لازم به منظور پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع . عمرانی در سطوح مختلف می باشد

تمامی شرکت ها . تشریح می گردند ISO 9001در پروژه های عمرانی بر اساس سیستم مدیریت کیفیت 

ص شرکت ها و سازمان های مرتبط با پروژه های عمرانی و موسسات دیگر در صنایع کشور علی الخصو

می توانند با رعایت اصول ارائه شده و تلاش در جهت رفع موانع از طریق اعمال راهکارهای پیشنهادی و با 

کمیل زمان ت، بهره گیری از سایر اثرات مطلوب ناشی از اعمال مدیریت کیفیت جامع از جمله راندمان اجراء

 های خود بهره وری های مطلوبی را از این طریق کسب نمایند. و غیره در پروژه

، مدیریت کیفیت جامع در پروژه های عمرانی، TQMپیاده سازی ، واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع

 ایزو در پروژه های عمران
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0407C-خانه هوشمند 
 میترا احمدی

ی خانه هاات در تجهیزو  شبکهه ستگاد مهه به معرفی مفهودیک از هوشمند بیش ی خانه هاژی تکنولو

یه را اراهوشمند ی خانه هاای هوشمند بهترین تعریف بری نجمن خانه هاس اسااین ابر دازد.هوشمند می پر

ندگی زکیفیت بهتر ای شبکه هوشمند بری یس هاوسرژی و تکنولواز غامی از:ادست رت است که عباداده ا

خانه ی سیستم هادر چه ریکپارت نند به صواهستند که میتوی پیوترسیستم کاماربزدی از ایااد زمی باشد.تعد

 . گیرندار قرده ستفارد اهوشمند موی ها

  Building Management Syste  ,BMS واژه های کلیدی:
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0408C-  بررسی و ریالی کردن دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا با

موردی: پتروشیمی  روش اثر بازه زمانی در تحلیل تاخیرات ) مطالعه

 مرودشت (
  عبدالکریم عباسی، ابوذر کریمی جعفربیگی

ر در بهره تاخی، با توجه به مواجه شدن اکثر پروژه های کشور با تاخیر و آشنایی با پیامدهای آن از جمله  

مستقیم  افزایش هزینه های، افزایش زمان تکمیل پروژه، برداری و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده پروژه

هزینه تلف فرصت و خسارت های متنوعی که به دنبال خواهد داشت و همچنین با توجه به ، و غیر مستقیم

جهت برنامه ریزی مدون و جمع آوری  لزوم تشکیل تیم مدیریت ادعا، شناسایی عوامل تاخیر و ادعا زا

به  ،طرح آن در صورت صلاحدید مستندات مورد نیاز در طول پروژه به منظور مقابله با لایحه تاخیرات و یا

 ،در این راستا آشنایی این تیم با مسائل و تعهدات قراردادی. منظور جبران خسارت ضرورت پیدا می کند

در صورت آشنایی با آیتم هایی که باعث تاخیر در . روش های تحلیل تاخیرات بسیار حائز اهمیت است

 .می توان نسبت به ادعای خسارت وارده اقدام نمود، هپروژه می شوند و میزان تاثیر آنها در تطویل پروژ

در تحلیل  ،مستند مذکور به بررسی موارد مستعد ادعا و شیوه ریالی کردن آنها با تشریح روش اثر بازه زمانی

تاخیرات یک پروژه واقعی پرداخته است و مقبولیت حقوقی را نسبت به شیوه های کمی و ریالی کردن 

 .می کند  رسیدعاوی مطرح شده را بر

 کمی و ریالی کردن دعاوی، اثر بازه زمانی، تحلیل تاخیرات پروژه، واژه های کلیدی : دعاوی
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0403C- مدیریت ذینفعان در صنعت ساخت 
 فرزاد یغمایی 

ها میم گیریتوانند بر تصگیرند و میگروه ها یا سازمان هایی هستند که از پروژه تاثیر می، اشخاص، ذینفعان

باشند و ممکن است اعمال کردن بیش از حد خواسته های خود تاثیرگذار  فعالیت ها یا اهداف یک پروژهو 

اهمیت شناسایی ذینفعان . گروه را از رسیدن به اهداف و تجارت و استراتژیک خود دور کنند، در پروژه

رد که این اهمیت در موبه عنوان نهادهای قوی با توانایی تاثیرگذاری بر حیات پروژه می باشد ، تجاری

ها و  تصمیمات نادرست و عدم مسئولیت. رابطه بین ذینغعان و مدیریت و نتایج اقتصادی شرکت می باشد

ه تواند منجر به شکست در جلسات شود و مشکلاتی را بکیفیت طیف وسیعی از ذینفعان میمشارکت بی

ی بودن و فوریت به عنوان مشخصه قانون، قدرت سه ویژگی Freemanدر نظریه ذینفعان . وجود آورد

برآورده کردن نیازهای ذینفعان در آینده کاری پروژه نقش بسزایی دارد و مدیر . ذیتفعان بیان شده است

در هر بخش با توجه به درجه اهمیت شان و تاثیرگذاری مثبت و منفی شان شناسایی  پروژه باید ذینفعان را

 . و حفظ فرایند طبیعی پروژه داشته باشدو با برنامه ریزی هدفدار سعی بر کنترل 

 صنعت ساخت، تئوری و نظریه ذینفعان، شناسایی ذینفعان، مدیریت ذینفعان واژه های کلیدی:
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0491C- بررسی مدل های مدیریت ریسک برای صنعت ساخت 
 زاده یحیی مهدی

 احتمالی های رخداد ها و قطعیت عدم مقابل در ریزی برنامه به ملزم مارا، رو پیش زمان بینی پیش عدم

 ریسک که است دانشی نیازمند پروژه. شود می تعبیر ریسک به ساخت های در پروژه آن از که. کند می

 به، تاثیر و احتمال اساس بر بندی الویت از پس و ارزیابی را آن ها ومیزان تاثیرات نوع و شناسایی را ها

 ریسک مدیریت هستند بنابراین ریسک و نفوذ تاثیر تحت پروژه های بخش تمام. بدهد مناسب پاسخ آنها

 تغییر مقابل در ریسک واکنشی مدیریت دانش بودن روز به. دارد پروژه مدیریت در ای ویژه جایگاه

این  در اساس این بر.است جوامع در تغییرات سرعت علت به زمان گذر در ها ریسک نوع و ماهیت

، تهدیدات سوء تاثیرات از را پروژه که است شده پرداخته ریسک مدیریت های مدل بررسی به مقاله

 بهره جهت را سازمان قوت نقاط همچنین و میدارد مصون ریسک به پاسخ زیاد در منابع و زمان صرف

 اندازه و نوع، هدف از مستقل، ساخت های پروژه در مدل ها این. کند می تقویت ها فرصت از مندی

 مدل این نتیجه در. کنند می پروژه اقدام ساختار با منعطف و بوده پروژه ساز و ساخت روند تابع، پروژه

 پاسخ به منظور توسعه و آنالیز و شناخت استراتژی با ریسک مدیریت جهت در را مدیران توانند می ها

 کنند. متمرکز و آگاه پروژه های ریسک به بهتر گویی

 ریسک مدیریت های مدل، ریسک مدیریت، ریسک :کلیدی های واژه
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0494C- ساخته قاب سبک فولادی سرد نوردهای پیشبرسی سیستم سازه 

 (ازلحاظ مهندسی مدیریت ساخت و پروژهLSFشده)
 محمد محمد نژاد

 های عمرانی و کاهش زمان برگشتنیاز به کاهش زمان تحویل پروژه، رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا

کاهش ، دا و دمابندی صعایق، ایمنی بودن سازه، سازیسبک، تأکید بر حفظ کیفیت، گذارانسرمایه سرمایه

به حداقل  ،های تورمیکنترل بازه، کاهش هدر رفتن انرژی و سرمایه و منابع ملی، تلفات در حوادث طبیعی

رساندن خطا در ریسک پروژه عمرانی و حمل نقل آسان این نوع قطعات سازه باعث شده است تا ضرورت 

 ته سبکساخهای پیشروز بیشتر شود و روش سازههای سنتی صنعت ساختمان روزبهایجاد تحول در شیوه

(LSF) در این مقاله به . وسازها جایگاه جدید ایجاد کندهای نوپا در عرصه ساختکه یکی از فنّاوری

 یهای رایج در کشور و مزایا و معایب آن و برخی از اعضاآن در قیاس با سیستم، برسی این سیستم و نقش

ه یکی از نکات ساخته کسازی و کنترل بهتر شرایط سیستم پیشاصلی تشکیل دهند این روش جهت سبک

 پرداخت. ای عمرانی هست خواهیممهم مدیریت ساخت پروژه

 کاهش هزینه، هدر رفتن انرژی و منابع ملی، سازیسبک، کاهش زمان ساخت، های کلیدی: ایمنیواژه
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0490C-  بررسی روش های متداول اجرای دیوارهای ساختمانی وانتخاب

 AHPبهترین گزینه جهت صنعتی سازی بااستفاده از روش تصمیم گیری 
 هدایت احمد امیر، ارجمند سعید

و ست داده ایش افزرا ابخش مسکن در تقاضا ، ماوزی مراجامعه ون ان در فزروز اشد و ریش جمعیت افزا

ین در انوین ی هاو روش مصالح ده از ستفارو این از ا. نمی باشندز ن نیایی اسنتی پاسخگوی هاروش 

، زساو یش سرعت ساخت افزا، یش کیفیتافزانوین ی هاورد روش ستاد. ستوری اضری مراصنعت 

مناسب مصالح ب نتخاوژه اهر پرو در مسائل پیشراز یکی . دهد بواخوژی نرف اکاهش مصرو کاهش هزینه 

مختلف ی هش سیستم هاوین پژدر است.وژه اپری ان یژگی هاو وها زناسب با نیامتا جری اسیستم هاو 

مختلف ی هارمعیاو گرفته ار مطالعه قررد ساختمانی موی هااریوای دجرامینه در زنوین و سنتی اول متد

ر ین منظوای ابر. سته امقایسه شدزی صنعتی ساد یکرروفنی با ی یژگی هاو ویی اجراقابلیت ، نماز، هزینه

ره پرسشنامه شمادازد و ها می پرریز معیاو رها رکه به مقایسه معیا 4ره قالب پرسشنامه شمادر پرسشنامه هایی 

ن یشااتوسط و گرفته ار قرن کرمان شهرستان خبرگار ختیادازد در امی پرار یوی دیابی سیستم هاارزکه به  0

تبه ار ریوای دجرامختلف ی سیستم ها ()AHPتبی ایند تحلیل سلسله مراسپس به کمک فره یددتکمیل گر

، سفالیک بلو، یجرار ایوار ( دیوای دجراشش سیستم . دمی شوب نتخاابهترین گزینه و ند ه اهی شدد

گرفته ار قرس قیارد موف) پانل پیش ساخته کناو  9Dپانل پیش ساخته ، زیسبک گاک بلو، لیکاک بلو

 5/3و سیستم دیوار اجری با بهترین ان صد به عنودر 06/1با ف ند که نهایتا سیستم پانل پیش ساخته کناا

 7/46بلوک لیکا با ، درصد 9/43درصد به عنوان بدترین و سیستم های بلوک سبک گازی)هبلکس( با 

 درصد بین این دو سیستم قرار گرفتند. 0/49درصد و بلوک سفالی با  8/41پانل با  D9، درصد

 AHP روش، تصمیم گیری چند معیاره، رسیستم دیوا، : صنعتی سازیواژه های کلیدی
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0499C-  بررسی و الویت بندی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان در صنعت

 ساخت
 منوچهر براتی

رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون 

این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی از اهمیت  در.انرژی و اطلاعات است، مواد، سرمایه، نیروی کار

خاصی برخوردار است چراکه انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر 

تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها نمی

ه انسان یابد چرا کباشد؛ این نقش در صنعت ساخت اهمیت بیشتری مییر عوامل میعامل بکار گیری سا

سایر منابع  تواندحال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد می. عنصر اصلی در این صنعت است

ینکه اما ا. درا به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایاتا سازمان را به اهداف استراتژیک خود برسان

 یابد؟چگونه انگیزه در نیروی انسانی افزایش می

هدف اصلی این پژوهش بررسی و الویت بندی عوامل تاثیرگذار بر انگیزش کارکنان در صنعت ساخت 

سته هایشان بر آن دچرا که شناخت و الویت بندی نیازهای کارکنان به مدیران برای تمرکز تلاش. است

اله علاوه در این مق. نمایدکمک می، کندسطح انگیزش و رضایت خاطر را ایجاد مینیازهایی که بیشترین 

میزان اهمیت و الویت بندی این عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله ، بر شناسایی عوامل مؤثر انگیزش

 .برای تصمیم گیری مدیران معرفی شده است (AHP) مراتبی

راتبی فرآیند تحلیل سلسله م، مدیریت انگیزش، الویت بندی، یزشعوامل انگ، های کلیدی: انگیزشواژه

AHP 
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0491C-تتأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در صنعت ساخ           

 احسان منعمی

ی شده های ساخت شناسایدر این مقاله تلاش شده تا تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی مدیریت دانش در پروژه

قالات کاربرده شده با مراجعه به ماطلاعات به. تأثیر داشتن فرهنگ سازمانی ارائه شودهایی برای بهتر و راه

صورت مداوم تأثیرات فرهنگ در تمامی زندگی ما به. داخلی و مقالات خارجی جمع آوری شده است

باشد ولی واقعاً نشان دهنده روش زندگی اعضای ای قابل لمس نمیپدیده، فرهنگ سازمانی. وجود دارد

مانی هم فرهنگ ساز. طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار استفرهنگ سازمانی به. سازمان است

ها دانش منبع اصلی سازمان. دهدها را تشکیل میمخلوق فعالیت کارکنان است و هم زمینه فعالیت آن

رهنگ ف. زمان داردفرهنگ سازمانی نقش بسیار کلیدی در اجرا پیاده سازی مدیریت دانش در سا. باشدمی

برای اجرای . های ساخت استسازمانی هم عامل پیشبرد و هم عامل بازدارنده مدیریت دانش در پروژه

سازمانی  فرهنگ. مدیریت دانش باید فرهنگ سازمانی را شناسایی و با توجه به آن مدیریت دانش اجرا شود

ازمان برای استراتژی مثل مدیریت موفقیت س. های مهم در مدیریت و اجرای دانش استیکی از چالش

 .دانش بسیار به کمک و پشتیبانی فرهنگ سازمانی نیاز دارد

 صنعت ساخت، فرهنگ، مدیریت دانش، نظریه هافستد، های کلیدی: فرهنگ سازمانیواژه
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0495C-  استفاده از فناوری نانو در مصالح ساختمانی جهت دستیابی به

 توسعه پایدار
 نظری مقدم محمود، حسن ذوقی

فرصت های زیادی را جهت تقویت رقابت در ، فناوری نانو به عنوان یک فناوری کلیدی و بین رشته ای

تری  پایدارتر و مقرون به صرفه، مطلوب تر، منعطف تر، صنعت ساخت و ساز نظیر ساخت و ساز سریع تر

، بخش های ساختمان شامل اسکلتتقریبا در تمام ، را فراهم کرده است؛ و زمینه های کاربردی این فناوری

 کنترل خواص. مهندسی ساختمان )سیستم های ساختمانی( و طراحی داخلی را شامل می شود، طراحی نما

نظوره با تولید مصالح ساختمانی چندم، مواد در مقیاس نانو و نیز کنترل اثرات فیزیکی و شیمیایی مربوطه

کیفیت و پایداری ، افزایش دوام، ایجاد ارزش افزوده که این امر باعث، کارایی بالا را ممکن می سازد

قابل ذکر است این فناوری کاربرد وسیع و چشمگیری در احداث زیرساخت های . محیط زیست می شود

 .دارد. پل ها و کانال ها و..، راه ها، اصلی نظیر سدها

سکونی موجود از بازسازی ساختمان های تجاری و م، یکی از چالش های اصلی در صنعت ساخت و ساز

درصد ساختمان های موجود بیشتر از دو برابر ساختمان  81به عنوان مثال تقریبا . نظر کارایی انرژی است

بنابراین نیاز به مدیریت انرژی و سیستم های عایق حرارتی و همچنین . های جدید گرما مصرف می کنند

 . ح بالایی قرار داردمنابع انرژی بهینه و تجدید پذیر )مانند فتوولتائیک( در سط

 تجدیدپذیر، انرژی، توسعه پایدار، نانو، واژه های کلیدی: فناوری
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0496C- استفاده از فناوری های نوین ساختمانی جهت بهینه سازی مصرف

 انرژی و دستیابی به توسعه پایدار
 محمود نظری مقدم، حسن ذوقی

 ،از لحاظ سرمایه و حجم نیروی انسانی درگیر، ارقامصنعت ساختمان و پروژه های عمرانی به گواهی آمار و 

یل پروژه نیاز به کاهش زمان تحو، بزرگترین صنعت در کشور میباشد.رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا

های عمرانی و کاهش زمان برگشت سرمایه و سرمایه گذاران و عواملی از این قبیل باعث شده اند تا 

 سنتی صنعت ساختمان روز به روز بیشتر شود.ضرورت ایجاد تحول در شیوه های 

در این مقاله سعی شده است تا چهار فناوری نوین که بیشتر از سایرفناوری ها در کشورما موردتوجه 

مزایا و معایب هرسیستم عنوان شده و الزامات و محدودیت های ، قرارگرفته به صورت مختصر معرفی شده

 ز:در بخش ساختمان سهم زیادی داشته باشند.این سیستم ها عبارتند اهر سیستم نیز بیان شوند که میتوانند 

 LSFسیتم قاب فولادی سبک نورد سرد -4

 ICFساختمان های بتنی مسلح با قالب عایق ماندگار -0

 سیستم قاب های بتنی پیوسته )روش قالب تونلی(-9

 3D Panelسیستم پانل های سه بعدی -1

 پانل، قالب تونلی، قالب عایق، دیقالب فولا، واژه های کلیدی:فناوری
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0497C-  شرایط عمومی پیمان و بررسی خسارت های  91نقدی بر ماده

 ناشی از تطویل پیمان
  علی رنجبر

امروزه تاخیرات در پروژه ها با توجه به مشکلات و مسائل عدیده ای که در طول اجرای پروژه رخ می 

شرایط  91آن در قراردادهای عمرانی بر اساس ماده  امری است اجتناب ناپذیر که موضوع بررسی، دهد

موارد ابهامی زیادی وجود دارد که در بخش نخست ، لیکن با بررسی مفاد این ماده. عمومی فعلی می باشد

در بخش دوم نیز به بررسی خسارات حاصله ناشی از تاخیر در پرداخت . این مقاله بدان پرداخته شده است

 .یمان پرداخته و به نواقص شرایط عمومی در این خصوص اشاره گردیده استها و همچنین تطویل مدت پ

 تطویل پیمان، خسارت، شرایط عمومی 91ماده ، واژه های کلیدی:تاخیرات
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0498C-  شرایط عمومی پیمان 91نقد و بررسی ماده 
  حسن سلامی

قراردادها عمرانی و وجود دعاوی با توجه به اهمیت و ضرورت اعمال شرایط عمومی پیمان در کلیه 

شرایط عمومی پیمان که  91در این مقاله با بررسی و تحلیل ماده ، پیمانکاران نسبت به شرایط عمومی پیمان

شده از سوی پیمانکاران و مقایسه آن با به ارائه نقد و دعاوی بیان، در حوزه ی تغییر مدت پیمان هست

ری بازنگ، قاله ی حاضر راهگشای هرچند اندک در جهت اصلاحبا این امید که متن م، فیدیک پرداخته

 آتی و تسهیل شرایط عمومی پیمان واقع گردد.

 تأخیر، تمدید مدت پیمان، فیدیک، های کلیدی: شرایط عمومی پیمانواژه
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0493C-  شرایط عمومی پیمان به همراه مقدمه ای پیرامون  59نقدی بر ماده

 داوری
  علی رنجبر

شرایط  59موضوعی است که در ماده ، حل اختلاف فیمابین پیمانکار و کارفرما در قراردهای عمرانی نحوه

عمومی پیمان بدان پرداخته شده است که بر اساس آن روش حل و فصل اختلاف را از سه طریق استعلام 

حال . ده استارجاع به کارشناسی و در نهایت ارجاع به داوری شورای عالی فنی مشخص نمو، از سازمان

اینکه مفاد این ماده به شکل فعلی دارای ابهاماتی بوده که در بخش نخست این مقاله بدان پرداخته شده است 

مزایا و موارد مرتبط با داوری طبق قوانین موجود و همچنین ضرورت تشکیل ، و در ادامه موضوع داوری

 . در گام بعدی بحث شده است، دادگاه های ویژه تخصصی

 دادگاه، داوری، حل اختلاف، 59ای کلیدی: ماده واژه ه
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0411C- بررسی تاثیر مدیریت دانش در کیفیت صنعت ساخت 
 دلارام زندی

ازمان ها از اهداف س، کیفیت که با ارزش ترین رکن رقابت شمرده می شود، در دهه اخیر با افزایش رقابت

در شرایط  .ضروری در صنعت ساخت به شمار می رودبه نظر می رسد که کیفیت بحثی . نیز قرارگرفته است

ی به برای غلبه بر چالش های متنوع فضای ساخت و دستیاب، کنونی سازمان ها دریافتند که علاوه بر کیفیت

نیازمند ابزارهایی هستند که مدیریت دانش یکی از مهم ترین آنها ، بقاء و موفقیت در محیط های رقابتی

مدیریت دانش را تنها مزیت رقابتی برای سازمان ها در قرن بیست و یک دانسته  هست و همچنین محققان نیز

نظم ببخشد و در کل ، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرداوری کند. اند

 از این .اهمیت یافته است که می تواند اثر بسزایی در کیفیت صنعت ساخت داشته باشد، سازمان اشاعه دهد

روی در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار در کیفیت پروژه های عمرانی و همچنین تحلیل نقش 

  .شاخص های مدیریت دانش بر کیفیت از طریق مصاحبه با صاحب نظران در این زمینه پرداخته شده است

 مدیریت دانش، کیفیت، صنعت ساخت، : دانشواژه های کلیدی
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0414C- ساز و استقرار مدیریت دانش در مدیریت پروژهنقش پیاده 
 محمود نظری مقدم، مهدی روانشادنیا

برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و ، امروزه دیگر همه گروه های کاری و علمی اذعان دارند

، تردراکریباید حول محور علم و دانش فعالیت کنند.به گفته پ، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، رقابت

.دانش مفهومی فراتر از داده و اطلاعات "همان مدیریت دانش است 04از موفقیت سازمان ها در قرن "

 است.داده به اعداد و پاسخ هایی گفته میشود که به تنهایی دارای مفهوم کاربردی برای سازمان نیستند.

 هستنداطلاعات معمولا مبنای ود که به صورت یک پیاماطلاعات به مجموع مرتبط از داده ها گفته میش

 ،راهکارعملی مرتبط با آن، تصمیم گیری ها در سازمان است.دانش به مجموعه اطلاعات سازماندهی شده

مدیریت "نتایج به کارگیری آن در تصمیمات مختلف و آموزش مرتبط با آن گفته میشود.گاهی به اشتباه

این دو یکی نیستند.مدیریت اطلاعات به طور حال انکه ، یکی تلقی میشوند"مدیریت اطلاعات"و "دانش

تجربه و تخصص هر فرد ، مشخص بر داده های پردازش شده تمرکز دارد.دانش زیربنای مهارت

است.امروزه سرمایه های یک سازمان تنها سرمایه مالی و فیزیکی نیستند بلکه سرمایه دانشی مهمتر از این 

دانند که فرایند گسترده ای می، ن میدارد که مدیریت دانش راموردتوجه است.برخی دیگر نیز بیا، دو سرمایه

انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمانی را موردتوجه ، سازماندهی، امر شناسایی

 درک متفاوتی است که این، قرار میدهد.علت بی توجهی بسیاری از سازمان ها نسبت به مدیریت دانش

 وجود دارد.مقوله در سازمان ها 

 اطلاعات سازمان، داده، مدیریت دانش واژه های کلیدی:
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0410C-  بررسی روش های پیشگیری و مدیریت سیلاب در شبکه حمل و

 )مطالعه موردی : سیلاب متروی تهران( نقل زیرزمینی شهری

  جواد محمدی فرد،  کامبیز باقرزاده

زیادی که در بر دارد از منظر تلفات انسانی نیز  وقوع سیلاب در محیط های شهری علاوه بر خسارات مالی

انباشت سرمایه در فضاهای ، در این میان محیط های زیرزمینی بعلت محدودیت فضا. حایز اهمیت است

ثار آ. بسیار قابل توجه است، آثار مخرب زیست محیطی و شرایط دشوار خروج و فرار افراد، کوچک

زمینی های زیرسازه. خسارات مستقیم و غیر مستقیم بررسی نمودمخرب وقوع سیل را می توان در دو حوزه 

رود از جمله مستعدترین نواحی برای و. های تأسیساتی و ..شبکه، های شهریتونل، های مترومانند ایستگاه

های های زیرزمینی در برابر ورود آبدر صورتیکه این نوع سازه. باشنندها میهای سطحی به داخل آنآب

جود شان نیز وها و حتی احتمال مسدود شدنگرفتگی آنامکان آب، ها محافظت نشوندسیلابسطحی و 

روش های مختلف مدیریت سیلاب ، متروی تهران 4934در این مقاله با تحلیل سیلاب سال . خواهد داشت

و بعد از  حین، در محیط های زیرزمینی را تحلیل و بررسی نموده و راهکارهایی برای مقابله و مدیریت قبل

 . سیل ارائه می نماییم

   مترو، واژه های کلیدی : سیل
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0419C-  اعتماد در مذاکرات بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء در

 صنعت ساختمان
  شیما خزائی

یکی از صنایعی که همواره تاثیراتش در محیط زیست و در زندگی اجتماعی و خصوصی افراد به وضوح دیده 

ی مبا حث مدیریت، در تمامی صنایع و به طور خاص در صنعت ساختمان. باشدمی، ساخت و سازشود صنعت می

فیت به منظور دسترسی به خروجی با بهترین کی، در مسائل مربوط به مدیریت ساخت. بسیار حائز اهمیت هستند

کارامد و ، ارتباط سالم توجه به برقراری، ترین کارهایکی از اساسی، در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه

راحی سنجی و طشامل مطالعات امکان، ای که مراحل اولیه یک پروژهاز لحظه. دارای نتیجه بین عوامل پروژه است

پیمانکاران  پیمانکار و، عوامل مختلفی از جمله کارفرما، ای که پروژه به نتیجه مطلوب برسدشود تا لحظهآغاز می

از این رو مبحث مدیریت . دهندهای خود را انجام میگر در تماس بوده و فعالیتجزء به طور زنجیروار با یکدی

سیار مدیریت زنجیره تامین توجه ب. های بزرگ بسیار تاثیرگذار استشود که در پروژهزنجیره تامین مطرح می

ین مدیریت را رات مهم اسازمانی داشته و تاثیهای قانونی به منظور مدیریت روابط بینزیادی به استفاده از مکانیزم

با این وجود روابط رایج بین پیمانکاران و پیمانکاران جزء دارای مخاطرات و . کندها بررسی میبر روی خروجی

قانونی در  هایناپذیر است و استفاده از مکانیزمهایی بوده که معمولا در حین فرایند ساخت و ساز اجتنابمشاجره

ها و کاهش تضادهای موجود در صنعت ساخت یک موضوع جدید همکاری بین آنقراردادها برای ارتقای روابط 

توانیم دریابیم که چگونه و چه زمانی اعتماد در روابط قراردادی با ارائه یک چارچوب علمی می. رسدبه نظر می

مانکار جزء یشود که پیمانکار اصلی و پگذارد که در نتیجه منجر میبر روی توسعه استراتژی مذاکرات تاثیر می

مقاله  با ارائه این. به سطح همکاری بهتری در انجام وظایف خود برسند و بتوانند روابطشان را مدیریت کنند

با استفاده از عوامل کنترلی و عوامل متعامل همکارانه در صنعت  توان اعتماد رامشخص خواهد شد که چگونه می

ر این ابعاد از اعتماد و قرارداد ممکن است با یکدیگ. سی قرار دادساختمان از ابعاد مثبت و ابعاد رقابتی مورد برر

 . در راستای ارتقای استراتژی مذاکرات در ارتباط باشند

 عوامل متعامل همکارانه.، عوامل کنترلی، استراتژی مذاکرات، اعتماد، های کلیدی: مکانیزم قانونیواژه



  

49 

 

0411C-سی ربرش و فر ییکزاموی و سفالت قیرای آجرامعایب و یا امز

      هاده راه پیادر نها ی آتیو به جاراکودسفالت آجایگزینی 

 ر مصطفی عزیز پو نفخریان شایا

و ها رتوسعه کشوه ای در که سهم عمدود میرر نیا به شمادر دمهمترین صنایع از ، صنعت ساختوزه مرا

ی بیر بیشتراتدش وتلا، هارکشوی از رین نکته بسیاابا توجه به . یفا می نمایدایی زامد ی و درآیست پذیررتو

ین بین جامعه در ا. ندم داده انجاالمللی ابین زه حود در خور یش سهم کشوافزو انی اپیشرفت عمرای بررا 

ده ستفااستو با اگرفته ارتوجه قررد صنعت ساخت مودر خیر ن اسالیادر نوین که ی شهااز رولملل ابین 

ماکن تفریحی سعی ی و اشهری محوطه هازی یباساراه و زمینه ز دربه صرفه ون مقرو نوین ی هاوری فنااز

ی هاده راه یا پیاو معابر از کلی ر ستاها بطوو روشهرها ، مار کشودر ست.ده اکرد ها موجوف شکاان جبردر 

ی بهاآفتن ر رهدو گی دلوآ ونج میبرند رنی اکهنه عمری شهاده از روستفاد آن و ایا نبوارد و ستانداغیر 

و شهرها فرن کلاای در مضر گلخانه ی هازگار و غباد و گرد یجاا، اولجدو ها ب جوی مدرآکاسطحی نا

دی عار موابر ی جدی تهدیدی شهری درون گی هاده لوآتشدید و  مینیزیری زبهاآگی منابع ده لوو آکش 

توسط ل معموی شهاروجایگزینی در نی انوین عمری شهاروتشویق و یج وترر کشوی در ندوندگی شهرز

و نوین ی یهاورفناد یجاو اکاهش هزینه ها در خدمتی قابل توجه ر یی کشواجری و ایزربرنامه ی هاد نها

ن سیدای رند براستثنایی می تورگ و اقالب یک فرصت بزدر ست که اتی ورین مقاله ضرا. ددمیگرل شتغاا

ساله از نداچشم و عه کلی برنامه پنجم توسی سیاست هادر که دی قتصاا، متعالی فرهنگیاف هدابه ر کشو

یست ی زسیب ها آگرفته شناخت ار توجه قررد ین مقاله مودر انچه آست ه ایددنیز پیش بینی گرر کشو

در یی ل زاشتغاد و اقتصاد ابر بهبوآن تأثیر و تیو راکودسفالت ر آهکارا ئهو اراسفالت آیج روش رامحیطی 

در سفالت آیج ی روش رامینه در زعاتی طلاا می باشد.نخستی آن مزیت هاو سی معایب ربرو جامعه 

 د.سی می شورجایگزین بردی پیشنهاروش هد شد سپس اخوداده توضیح ر کشو

 ده راهپیاراه و ، به صرفهون مقر، یستزمحیط ، نوینی هاروش ، سفالتواژه های کلیدی: آ
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0415C-  ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان مصالح شرکت های عمرانی با

 AHPاستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 
 سیده حوری رضوی ، علیرضا لرک، علی ناصرخیل

افزایش کیفیت تولیدات خود و  از جمله شرکت های عمرانی با شرکت های تجاری، در دنیای کنونی

 یکی از راه های تحقق این امر. مشتری و افزایش بهره وری هستندکاهش هزینه ها به دنبال جلب رضایت 

ه روش های تصمیم گیری چند معیاره سالهاست ک. ارزیابی و انتخاب بهترین تامین کنندگان مصالح است

در این مقاله  .به عنوان راه حلی مناسب برای ارزیابی تامین کنندگان و انتخاب بهترین آنها به کار رفته اند

 AHPمعیارهای مناسب برای ارزیابی مصالح ساختمانی را شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش ابتدا 

 به ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مصالح ساختمانی پرداخته شده است.

 کیفیت، تامین کنندگان مصالح، مهندسی مدیریت ساخت، AHP، ارزیابی واژه های کلیدی:
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0416C-زنجیره تامین ناب: پیامدهای ساخت و ساز در  تصمیم گیری های

 اقتصاد در حال توسعه
 علیرضا اشرفگنجویی

در حال حاضر ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه اقتصادی بخشی حیاتی می باشد که برای توسعه 

شکوفایی روبه بهبود در . فراوانی میکند اقتصادی و رهایی از بحران کشورهای درحال توسعه کمک

تمایل به افزایش در تعداد حامیان تصمیم گیری جهت تعیین و تشخیص نتایج پروژه ، الیتهای ساخت و سازفع

ونگی ایجاد در این مقاله چگ. به شدت مهم هستند تصمیم گیریهای دقیق برای موفقیت پروژه، بنابراین. دارد

الب رویکرد کیفی در ق. ستزنجیره تامین ناب نشان داده شده ا ارزش پروژه به وسیله تصمیم گیریهای

مدیریت  مدیریت عمومی ناب و با استفاده از. منجر به تولید داده های اولیه شدند "مرور ادبیات ساختاریافته"

 .تصمیم گیری زنجیره تامین در مقاله مورد بررسی قرار گرفت، ساخت و ساز ناب به عنوان حوزه موضوعی

 لیاتی اجرای پروژه مستلزم مذاکرات برای بهبود کار مشارکتیبخصوص در مرحله عم، افزایش تعداد ذینفعان

وم را می پیمانکاران جزء و پیمانکاران این مفه، رابطه متقابل بین تامین کنندگان. در زنجیره تامین می باشد

کن است این رابطه مم. محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد، رساند که تصمیم گیریهای زنجیره تامین

ارتقاء در چگونگی تصمیم گیری زنجیره تامین و افزایش . تولید درکارگاه ها را افزایش یا کاهش دهد میزان

این قبیل تصمیمات می تواند فعالیتهای بیهوده راکاهش و یا ازبین ببرد و سپس اطمینان از اتمام پروژه  کیفیت

مرتبط با طرح های در حال اجرای این مباحثه در راستای مدیریت . در زمان پیش بینی شده را ایجاد کند

 .مواردی که با پیشرفت و بهبود توسعه اقتصادی مرتبط می باشد کمک میکند بخصوص، صنعتی

 مدیریت زنجیره تامین، عملکرد، ساخت و ساز ناب، واژه های کلیدی: اقتصادهای در حال توسعه
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0417C- ( نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM در )

 هزینه های ساخت و سازکاهش 
 فاطمه احمدزاده

به بودجه  افزایش هزینه ها نسبت، یکی از مهمترین مشکلاتی که صنعت ساخت با آن دست به گریبان است

همواره به دنبال  AEC»0»مهندسی و ساخت و ساز ، متخصصان صنایع معماری. پیش بینی شده است

روشهایی برای به حداقل رساندن هزینه های پروژه با حفظ کیفیت مطلوب بوده اند.امروزه مدل سازی 

با ساخت و بهینه سازی یک مدل دیجیتال از ساختمان و به کارگیری آن در « BIM»اطلاعات ساختمان 

گره گشای بسیاری از ، دهاتمامی طول چرخه حیات پروژه و همچنین ایجاد شفافیت در تمامی فرآین

تحقیق پیش رو با استفاده از روش مطالعه مروری به . مشکلات ساخت و ساز از قبیل افزایش هزینه هاست

حین ساخت و پس از ساخت ، در سه فاز پیش از ساخت، در کاهش هزینه ها BIMبررسی نقش تکنولوژی 

 . پرداخته است

 مدیریت مالی ، کاهش هزینه، BIM، واژگان کلیدی: مدل سازی اطلاعات ساختمان
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0418C- زبان بدن در مذاکرات 
 زاده احمد حاجی قربانی

درمکالمات تنها بخش کوچکی از تبادل اطلاعات از طریق کلمات منتقل میشود زمانی مردم باهم صحبت 

رد خواندن خوانی دامیکنند محتوای آنچه که میگویند معمولا با زبان بدنشان)پیام های غیر کلامی آنها (هم 

و کنترل زبان بدن نقش به سزایی در مذاکرات دارد که عبارت اند از حرکات چشم حالات چهره و ژست 

از خود  با حالاتی که مذاکره کنندگان بر اساس تجربه و شواهد تشخیص میدهند که طرف مقابل آنها. ها

 عنای حقیقی خود در نظر بگیرند یا خیرنشان میدهد چه مقصودی را دارد و اینکه آن عمل را به عنوان م

طرز فکر احساسات و رفتار ما به طور جدایی ناپذیری با افکار احساسات و رفتارهای همتایانمان در مذاکره .

گره خورده است .تشخیص و رمزگشایی این ارتباطات غیر کلامی تنها در گرو تفسیر مستقل حالات چهره 

انتقال  .فرایند به مراتب پیچیده تری در قالب تاثیر متقابل روی میدهدحرکات چشم و ژست ها نیست بلکه 

احساسات حائز اهمیتند چرا که تعیین کننده نوع نگاه ما نسبت به پیرامون خود هستند.حالات چهره 

 .  رفتارهایی آموختنی و مختص شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی نیستند

 پپیام های غیر کلامی، ژست ها، یر متقابلتاث، مذاکرات، واژه های کلیدی: زبان بدن
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0454C- آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر ارزیابی تاب

 ری-های شهر تهرانها محلهمطالعات موردی زلزله سوانح طبیعی
 داود محمد زکی

ریع به سبازگشت ، یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحرانامروزه جوامع در تلاش برای دست

د پذیری تأکیآوری بجای آسیبرو در سالهای اخیر به تابازاین. سازدوضع قبل از بحران را فراهم می

ها و عوامل مؤثر برتاب آوری این مقاله از نوع کاربردی است که به شناسایی شاخص. شودخاصی می

این مقاله ابتدا از طریق مطالعات در . پردازدشهرری می-ها در تهراناقتصادی و نهادی و ارزیابی میزان آن

آوری اقتصادی و نهادی شناسایی و تعریف عملیاتی شدند و ها و عوامل مؤثر بر تابشاخص، ایکتابخانه

ری -های تهرانشده از گذشته در محلهاینترنت و تحقیقات انجام، سپس سایر داده ها با مطالعات میدانی

ود در ری با توجه گسل موجود مورد تحلیل قرارگرفته است بررسی عوامل تاب آور و موج. آمددستبه

های مناسب به جهت امدادرسانی و برگشت به حالت راههای ارتباطی و دسترسی، که ازجمله نقاط مثبت

قبل از زلزله هست و وجود نقاطی از شهر که دارای بافت فرسوده و ضعیف در برابر زلزله هست که نیاز به 

 .ودن سریع دارندبازسازی و تاب آور نم

 آوری.ابعاد تاب، ری-های تهرانمحله، آوریهای کلیدی: تابواژه
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0450C- در یمنی ی اتخمین هزینه هار و یسک فعالیت محوریابی ارز

 ساختمانیی هاوژه پر
 نیادنشای روامهد، یثنی عشرن احساا، ینداد زفو

بط اخیر ضون اسالیادر گر چه ا، ددگرصنعت ساخت تلقی می در صلی ت امشکلااز گاهی یکی رکاادث حو

ین صنعت در اگاهی آلیکن سطح ، سته اضع شدوساخت در یمنی زه احوده ای در گستررات مقرو 

ی هاوژه پر. د ضافی شناخته می شوی اهزینه هاان یمنی به عنوت اماالزاعایت ده و رضایت بخش نبور

ادث کثر حوو اهستند ردار ساخت برخوصنعت در سهم بالایی از کوچک و متوسط س ساختمانی با مقیا

و متوسط س مسکونی با مقیای هان ساختماروی ین مطالعه بر اهند .تمرکز دمی رخ ین سایت ها در انیز 

شهر در قع واسکلت بتنی امسکونی با ن ساختماوژه فنی یک پرارک مد، ییاجری انقشه ها. ستاکوچک 

و مانی و زمالی ت طلاعاو اید زدبان محل سایت ساختماز و اتهیه ، متر مربع 4711ی یر بنازبا سطح ج سنند

، یمنیی اتخمین هزینه هاای بردی یکرد رویجال انبادین مطالعه به .اید دیافت گرن درساختمای مجراز فنی 

با تمرکز ، وژهپری بندن مازبرنامه و یسک فعالیت ها ریابی ده از ارزستفاابا وژه حل پرایی ترین مرابتددر ا

یابی و ارزشد ده ستفااساختمانی وژه پری بندن ماای زبر، P6ار فزم انراز . ستاساختمانی ی هابر فعالیت 

دی بررکای هااز روش یسک که رماتریس و  ( Fine Kinney)ده از روش ستفاابا  یسک فعالیت هار

ای بر، (ABC)ر فعالیت محوی تکنیک هااز نهایت در . گرفترت صو، ستاساخت ی هاوژه پرای بر

یمنی به کل هزینه ی اصد هزینه هادرکه ن داد ین مطالعه نشاانتایج . یددگرده ستفاایمنی ی اتخمین هزینه ها

 می باشد.ل یار 477911بر ایر بنا برزهر متر مربع سطح زای باو 4/37بر % اساخت بر

 زمان بندی، هزینه ایمنی، واژه های کلیدی:ارزیابی ریسک
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0459C- ه با لوله های فولادیستونهای بتنی مسلح شد 
  فعال اصلان، آقا حاجی وکیلی شهروز

 در ترکیبی و کامپوزیت سیستمهای منجمله دنیا روز های تکنولوژی و نوین روشهای از استفاده، امروزه

 و رفتار بهبود باعث. ..و خاص های سازه، پلها، ساختمانها از اعم مختلف های عمرانی سازه ساخت

 می )هیبرید( جنسی دو و ترکیبی سیستمهای از استفاده لذا بواسطه. است شده ای سازه اعضای عملکرد

 نقش بررسی به، تحقیق این در.بخشید را بهبود ای سازه اعضای ویژگیهای و ها مشخصه از بسیاری توان

 نیز و، سیستم این کاربرد از حاصل مزایای و (CFST) بتن در شده محصور فولادی های لوله ترکیبی

 .پرداخت خواهیم آنها طراحی در استفاده مورد فرمولهای

 اتصالات، فولادی های لوله، شدگی مسلح، بتن :کلیدی واژه های
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0451C- مشارکت بخش دولتی و خصوصی (Public Private Partnership) 

 محمد مقدم

به سرمایه زیادی  نیاززیربنایی و نگهداری ، تأسیساتی، امروزه برای پیشرفت یک کشور از لحاظ زیرساختی

بخش دولتی و بخش خصوصی همچین سرمایه فراوانی . دارد که به تنهایی از توان بخش دولتی خارج است

ت های بزرگ و بلند مدندارند.بهترین کار برای تأمین سرمایه و توان تخصصی بالا برای انجام پروژه

 یا به اختصار public private partnership مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی است که به آن

ppp نجام شده ا. شیلی و ..، ویتنام، استرالیا، کار در کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکاگویند.اینمی

است که نتایج خوبی از خود برجا گذاشته است.باید در مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی قراردادهایی 

 وژه تا پایان به سرانجام برسد.در ایران نیز چند سالی استببندن که در اواسط کار به مشکل برنخورند و پر

یه توانایی و سرما، که همکاریی خوبی بین بخش دولتی و بخش خصوصی شده است که از تخصص

ها قرار ها در اختار دولتراهکار مناسبی برای غلبه بر محدودیت ppp اند.قراردادهاییکدیگر بهره گرفته

 .دهدمی

 public private partnership ،ppp، بخش خصوصی، خش دولتیهای کلیدی: بواژه
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0455C-  و مدیریت ریسک در این 0بررسی و مفاهیم استاندارد پرینس

 استاندارد
 جلال الدین مقیمی نژاد

زبان عمومی و ویژهای خاصی را فراهم می نماید تا گروه های مذکور به شکلی مناسب  0استاندارد پرینس 

تعامل نمایند و دارای روشی ساختارمند شوند وهمچنین پشتیبانی سازمان ها را با رویکرد استاندارد مدیریت 

ل بلکه به عنوان مکم، ه نمی شوددر استاندارد پرینس ادعای مبنی بر جامع بودن دید. پروژه انجام دهند 

، به منظور کاهش ریسک در پروژه ها مطرح می باشد و همچنین در یک چارچوب PMBOK استاندارد

تعیین . 4این چارچوب شامل: . تواند در مورد هر پروژه ای اجرایی گرددبرنامه ریزی ایجاد و همچنین می

تعیین . 9که بر اساس آن محصولات باید تولید شوند  تعیین ترتیبی. 0این که چه محصولاتی مورد نیاز است 

واضح سازی این که چه فعالیت هایی برای تولیدات و تحویل محصولات . 1شکل و محتوای هر محصول 

 هدف از این استاندارد سازماندهی. اصول این استاندارد تم ها و فرایندهای سازگار می باشد . مورد نیاز است 

که بر اساس  ،ت پروژه به روش سازگاری با طیف گسترده از محیط پروژه می باشدو تمرکز بر دانش مدیری

از این رو در این مقاله به معرفی کلی استاندارد . تجربه در پروژه های آینده بکار گرفته می شود ، آموزش

 . شامل مفاهیم آن می پردازیم 0پرینس 

پروژه ها در محیط های کنترل ، کیفیت، پروژهاستاندارد مدیریت ، متدولوژی، 0واژه های کلیدی:پرینس

  (prince2)شده

 

 



  

59 

 

0456C-  افزایش بهرهوری کار در صنعت ساخت با کاربست فناوریهای

 نوین

 محسن نامدار

های مدیریت کلاسیک امروزه پیشرقت و سرعت تغییرات در جوامع صنعتی با کاهش اثرات شیوه

در صنعت  هانوین جهت ارتقای دقت و سرعت عملباتی پروژههای بتابر این استفاده از فناوری. روبروست

تواند تاثیر ایجاد فضای مناسب جهت ورود و کاربست دانش پیشرو می. امری اجتناب ناپذیر است، ساخت

با توجه به روند توسعه کشور یه طور کلی کارفرمایان در . وری کار داشته باشدبسزایی در افزایش بهره

های صحیح در گذاریریزی و سیاستنیازمند برنامه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی پروژهای بزرگ عمرانی

کار در  وریاز سویی یکی از مهمتربن عوامل موثر در اقزایش بهره. ها با بیشترین سودآوری هستندطرح

گیری سریع و صحیح های کارآمد جهت پایش و اندازهیک پروژه عمرانی بکارگیری ابزارها و تکنیک

در این مقاله به معرفی و بررسی دو تکنیک تفسیر ویدئویی مبتنی بر استدلال . ند عملیات اجرایی استرو

جهت پایش عملیات اجرایی با  WiFiیابی مبتنی بر فناوری های موقعیتمتنی و همچنین استفاده از سیستم

ژه؛ ی فوق به بهبود روند پروبدیهی است استفاده از ابزارها. وری کار پرداخته خواهد شدهدف اقزایش یهره

 تر کمک شایانی خواهد کرد.استقرار نیروی انسانی مناسب و اتخاذ تصمیمات درست

 WiFiهای مبتنی برفناوری سیستم، تفسیر ویدیویی، پایش، فناوری نوین، وری کاربهره واژه های کلیدی:
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0457C-  نقش سرویس و نگهداری مناسب درمیزان بهره وری و بهره

 برداری از ماشین آلات سنگین
  نازنین رنجبردار، عارفه حمزه پور، فائزه لطفیان، پگاه پرویزی

 ماشین آلات سنگین به عنوان یکی از مهم ترین، از آنجاییکه در شرکت های پیمانکاری و طرح وساخت

 واره نقـشلذا برای ایـن نـوع ماشـین آلات همـ، کالاهای سرمایه ای و مایملک شرکت محسوب میشوند

نگهـداری و تعمیرات بسیار با اهمیت است.همین طور مدت زمان بهره برداری و طول عمر ماشین نیز بسیار 

آمار بسیار  ،با بررسی های صـورت گرفتـه توسـط شرکتهای بزرگ تولید کننده ماشین آلات. موثر میباشد 

در  .بالایی از خرابی ها و خواب ماشین آلات ناشـی از انجـام غیـر صـحیح سـرویس و نگهداری میباشد 

این مقاله سعی شده است که بر روی اصلاح روشهای معمول سرویس و نگهداری تاکید شود.بدین ترتیب 

محاسبه گردیده و در نهایت مقدار هزینه های صورت گرفته ، که جهت نشان دادن اهمیـت بالای موضوع

مقایسه ای بین دو شرکت که یکی به نحو مطلوب عمـل سـرویس و نگهداری را انجام میدهد و شرکتی 

که به سرویس و نگهداری خود اهمیت نمیدهد صورت گرفته است در انتها نتایج و یافته در قالب جداولی 

 .محققین عزیز قرار گیرد تهیه و ثبت گردید تا برای استفاده در اختیار شرکت ها و

 نگهداری، سرویس، زمان بهره برداری، واژه های کلیدی: ماشین آلات سنگین
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0458C- مقدمه ای بر اصول شرکت کردن یا نکردن در مناقصات 
 فرهاد عاشوری

ها این است که پیمانکاران در زمان اعلام قیمت های جدید برای برنده شدن در مناقصهیکی از شیوه

دهند تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی باز پس گیرد که پیشنهادی قیمت را پایین می

واقعیت این است که رکود در اقتصاد جهانی از . گویندطلبی در مناقصه میاصطلاحاً به این عمل فرصت

متر یمانکاری با قیمتی کهای پکه در آن شرکت، است که محیطی شکل گیردموجب آن شده، جمله ایران

های آور نیست که تعداد مجادلات و رقابت در پروژهتعجب. از حداقل سود خود در مناقصات شرکت کنند

 ،اجرایی به طور پیوسته رو به افزایش باشد.پیمانکاران برای شرکت کردن یا نکردن در مناقصات با رسیک

لاوه برای پیمانکاران تصمیمات پیشنهادی شرکت های زیادی روبرو هستند.به عاحتمالات و مدل، خطرات

در مناقصات بسیار مهم است زیرا موفقیت و شکست هر شرکت به طور مستقیم به بازده حاصل از تلاش 

این مقاله قصد دارد فاکتورهای تاثیرگذارو مدل های متعددی که وجودداردبرای . آنها بستگی دارد

میم گرفتن برای شرکت کردن یا نکردن در پروژه های پیمانکاران درانتخاب یک پروژه ودرست تص

 .مختلف عمرانی را بررسی کند

 مدل، ریسک، حداقل سود، رکود، طلبی در مناقصاتفرصت، های کلیدی: دعویواژه
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0453C-مقایسه روش های برآورد هزینه در پروژه های ساختمانی 
 محمدرضا گودرزی، حدیث فرزی

ن روش ها قطعی ای. جزئیاتی و مقایسه ای تقسیم کرد ، بیشتر به برآورد پارامتریبرآورد قطعی را می توان 

تنها برآورد یک نقطه است اما روش برآورد احتمالاتی استفاده از توزیع ها ، هستند به این معنی که نتیجه

تحویل  مهم وبرآورد پارامتری برای استفاده در پروژه های . کند برای یک یا چند پارامتر امکان پذیر می

پروژه به منظور برآورد بنا به استفاده مورد نیاز برای یک پروژه جدید است و بر اساس مدل های هزینه 

کامپیوتری است که اگر به درستی طراحی و استفاده شوند می توانند دقت و صحت برآورد پروژه را بهبود 

در  ،ظایف یا فعالیت ها در پایین ترین سطحاز مزایای استفاده از روش برآورد دقیق این است که و. بخشند 

ی استفاده کم از این روش به علت نیاز به تلاش و هزینه. پروژه های متعدد در محدوده زمانی معین هستند 

روش برآورد مقایسه ای بر اساس اجزای اصلی هزینه که در پروژه های قبلی مشابه . بالا برای انجام است 

شبیه سازی مونت کارلو ابزاری است . بنا شده است ، هدات آن در دسترس استانجام شده که نتایج و مشا

ود را دارد خ هر پارامتر توزیع احتمال. تواند برای بهبودی روش برآورد هزینه احتمالی استفاده شود که می

ی عانواع مختلفی از توزیع وجود دارد که می توانند برای مدل های واق. که واقعیت را منعکس می کند 

 . استفاده شوند 

 مونت کارلو ، پارامتری برآورد، برآورد احتمالی، واژه های کلیدی: برآورد قطعی
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0460C- یبا مشترط تباارمدیریت ری و ندگی کازبطه کیفیت راسی ربر 
 بکشلور فشاامحمد باقر ، کمکده همردحید و

ن مازسادر حیاتی و مهم ی مقوله هااز ی با مشترط تبااربه مدیریت آن بطه ری و راندگی کازکیفیت ع موضو

محیط متولد می در پویا دات موجوان ها به عنون مازکه ساد نمون ین گونه بیاان امی تو. ستوزی امری اها

ت خدمات و ئه محصولااراطریق از ها ؛ آن توسعه می یابندو شد زم رلات مکانان اهم شدابا فرو شوند 

یش مدیریت افزا. شکوفایی جامعه می شوندو شد ریند آیل گر فرتسهو محیطی ی هازباعث تأمین نیاه ندارز

 CRMموفق د هبررایک ای جرا. ستامستمر ری بلکه کا، نیستی تک بعدام قدایک ی با مشترط تباار

ی یندهاآحی فراطرو یندها آفری نگرزبا، نمازسان کنارکازش موی (آبه سه عامل کلید نمازیک سادر 

ی های نمنداتوو باقابلیت ها ن مازسادر نسانی شاغل وی انیر. داردنوین) بستگی وری فنای گیرربکاو جدید 

ی مشتری ضایت مندی رستارا در راحساسی و نقش مهم ، دگیرار توجه قرردچنانچه به خوبی مود خوه بالقو

ی ندگزکیفیت د مختلف بهبوی هاو روش تکنیک ها ده از ستفااین مسیر در ا. دهد نموایفا خون امازسااز 

مدیریت ری و ندگی کازکیفیت ن بطه میاراسی ربرل نبادهش به وین پژدر ا. دقع شوواند مفید امی توری کا

 . می باشیمی با مشترط تباار

 نمازسا، یبا مشترط تباارمدیریت ، ریندگی کازکیفیت ی: کلیدی هاواژه 
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0469C- بررسی روشهای انتخاب پیمانکاران و معیارهای ارزیابی کیفی 
 امید محوبیدختی

ر عدم قطعیت د، پراکندگی نیازهای موجود کارفرمایان و دامنه نامتناهی نیازهای آنان در صنعت ساخت

درصد از هزینه های ساخت در بخش پیمانکاران این ضرورت را  35پروژه های ساخت همچنین صرف 

معیارها و  ارزیابی، پروژه ها ایجاد می کند تا روش های انتخاب پیمانکار بررسی و عوامل موثر بر کیفیت

 Gary D.Holt، Paulo.Olomolaiye،et). نسبت تناسب آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد

al،1994)  استفاده از شیوهای معمول انتخاب پیمانکار با حداقل قیمت باعث مشکلاتی همچون احتمال

این مقاله به  (4986 ،باس بیدی)عتبانی و طرح دعاوی مختلف از سوی پیمانکار در زمان ساخت می شود 

ه روش ب نحوه وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفی بر اساس وزن دهی، شیوه های معمول انتخاب پیمانکاران

بررسی معیارها و زیر معیارهای ارزیابی کیفی و نحوه محاسبه امتیاز نهایی ، زوجی و روش تحلیل فازی

 پیمانکاران می پردازد.

 روشهای انتخاب پیمانکاران، معیارهای ارزیابی کیفی، بی کیفیواژه های کلیدی: ارزیا
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0461C- در سازه بتنی 3114ایزو 
 حامد هدایتی

امروزه با پیشرفت تکنلوژی و نیاز به سازه های مقاوم و بتنی چند طبقه که حجم بیشتری از مواد و یا جمعیت 

یفیت استانداردسازی مواد تولیدی و مصالح بتنی با کبیشتری از مردم را در برگیرد بنابراین ملل مختلف با 

مدیرریت کیفیت  3114سعی در برآرد نیاز های جامعه امروزی بر آمده اند که بر اساس آن استاندارد ایزو 

رپائی اجرا و ب، بنابراین با رعایت این استاندارد در مراحل مختلف آماده سازی مصالح. مطرح گشته است

 آن بهینه حالت ممکن از ساختارهای بتنی ایجاد می گردد.سازه و کنترل کیفیت 

 کنترل کیفیت و مدیریت، سازه های مقاوم، مصالح، بتن، 3114زو یواژه کلیدی: ا
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0465C-بر اساس سیستم استنباط ارزیابی ریسک پروژه های ساختمانی 

 فازی
 احسان جهانی بهنمیری، حامد درویشی

دوره زمانی انجام پروژه موثر باشد مورد توجه مدیران پروژه است و سعی در هزینه و ، هر آنچه بر کیفیت

چه ها دارند تا هرتر برای کنترل و مدیریت آنها جهت دستیابی به راهی مطمئنتر ماهیت آندرک واقعی

نادیده  اها از اهم مسائل تاثیرگذار بر اهداف پروژه اند چه بسا بریسک. تر به اهداف پروژه نائل آیندبهینه

لف ها در مراحل مخترو شناسایی و اولویت بندی ریسکاز این. انجامدپروژه به شکست می، هاگرفتن آن

ها کبا توجه به اینکه ریس. تواند مدیران پروژه را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم بهتر یاری دهدپروژه می

د ابهام و عدم قطعیت در علوم مختلف تعاملی قطعی برخوردارند و تئوری منطق فازی با مواراز ماهیت غیر

بدین صورت  .ایمها از سیستم استنباط فازی استفاده نمودهدر این پژوهش برای ارزیابی ریسک، مناسب دارد

روژه های ساخت های پکه ابتدا با مطالعه آثار گذشته و بررسی نظرات کارشناسان و متخصصان خبره ریسک

( به ANFISی)عصبی تطبیق -فاده از مدلی برگرفته از سیستم استنتاجی فازیرا شناسایی نموده و با است

علاوه . مها پرداختیبندی آنهای پروژه پرداخته و با محاسبه مقدار ریسک به اولویتارزیابی کمی ریسک

 بر آن روش جدیدی برای مواردی که دسترسی به تعداد خبرگان کافی امکان پذیر نیست و یا داده ها ناکافی

در نهایت اعتبار روش پیشنهادی را بررسی نموده که به نتایج بهتری منجر گردید و . است ارائه شده است

 نماییم.های ساخت توصیه میلذا این روش را به مدیران پروژه

 (ANFISعصبی تطبیقی) -سیستم استنتاجی فازی، عدم قطعیت، منطق فازی، های کلیدی: ریسکواژه
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A Review on Agile Project Management- C  0466   

Sho’le Shakouri  

Success and survival of organizations in the competitive global 

market requires new and effective strategies. Agile project 

management (APM)  ،  is recommended as an appropriate management 

method for rapid and flexible response to changes in the environment 

and understanding of the customer requirements. The benefits of 

applying APM are performance improvment of project manager، 

management of production cost، quality increase and skill 

improvement of project team members based on the allocated effort، 

time and cost of development and training. 

Keywords: Agile project management، Operational management، 

Agility. 
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0467C-  براورد قطعی و احتمالی در برآورد هزینه مروری بر مقایسه روش

 ها در پروژه های ساختمانی
 محمد رضا گودرزی،  حدیث فرزی

دقت و درستی جنبه اساسی برآورد هزینه است و براورد نادرست هزینه ها می تواند منجربه ضررات مالی 

غالباً تعداد زیادی روابط بین قسمت ها وجود دارد که باید مدیریت شوند تا اطمینان از اتمام . بزرگی شود 

در این تحقیق به اهمیت برآورد هزینه بطور کلی و براورد هزینه . پروژه با برنامه و بودجه تامین گردد 

 .پیمانکار است  ایخدمات پرداخته می شود .براورد هزینه یکی از جنبه های مهم در مدیریت پروژه بر

براورد هزینه خدمات ، بطور ساده. درک ساختار و اجزای هزینه که در هزینه خدمات وجود دارد مهم است 

چندین استراتژی و روش وجود دارد . بر اساس میزان کارگر مورد نیاز ضرب در نرخ دستمزد مربوطه است 

سه روش برآورد قطعی وجود دارد که . ر گیرد که می تواند به منظور برآورد هزینه ها مورد استفاده قرا

قیق برآورد پارامتری و برآورد د، دارای پتانسیل مناسبی برای برآورد هزینه خدمات اند : برآورد مقایسه ای

ار نتایج یک برآورد قطعی یک مقد. دقت هر دو روش احتمالی و قطعی در رسیدن به نتایج متفاوت است. 

قعیت برآورد طیف وسیعی از مقادیر ممکن است که می تواند با یک توزیع واحد است در حالی که در وا

حال پیدا  با این. بنابراین برآورد احتمالی نیز مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد . احتمالی مشاهده شود 

رد پس برای برآو. کردن مناسب ترین روش با توجه به اطلاعات خاص پروژه و محدودیت ها ساده نیست 

 نه ها باید ترکیبی از روش های یاد شده استفاده شود .هزی

 قابلیت اطمینان ، برآورد هزینه، برآورد احتمالی، کلید واژه : برآورد قطعی
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0468C- در صنعت ساخت ذینفعانشناسایی 
 امیراشکان ترابی زاده 

ا ممکن باشند یصورت فعال در پروژه درگیر مینفعان پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بهذی

. گیرد  صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر قرارها در اثر نتیجه اجرای پروژه یا تکمیل پروژه بهاست منافع آن

نفعان نیازها و اهداف همه ذیدر نظر گرفتن ، نفعان داردتفکر مدیریت معاصر توجه زیادی به شناسایی ذی

 از یکی .نفعان بسیار دشوار است معمولاً شناسایی ذی. موفقیت پایدار در پروژه گردد  تواند منجر بهمی

 به منجر مسئله این و کنندنمی شناسایی کامل طوربه را پروژه نفعانذی که است این، هاپروژه مشکلات

 و نشود نفعان برآوردهذی از برخی انتظارات است ممکن زیرا، شودمی فراوان تغییرات و هاکاریدوباره

ی بنابراین هرچه شناسای. بگذارند و حتی سبب شکست یک پروژه گردند  پروژه بر منفی تأثیری درنتیجه

قیم تر مدنظر قرار گیرد تأثیر مستها در آغاز پروژه کاملوتحلیل و نحوه مدیریت بر آنتجزیه ،نفعان ذی

های وژهبر بودن پربا توجه به زمان. در به حداقل رسیدن تأخیر زمانی و بهبود عملکردها در طول پروژه  دارد

ورت یک صنفعان باید بازنگری و بهای شناسایی ذیطور مرتب و پیوستهعمرانی در مدت اجرای پروژه به

ز مدیریت پروژه برای اطمینان اگروه . ها قرارداده شوند وتحلیل و مدیریت بر آنچرخه در سیستم تجزیه

ا هتعیین نماید و سپس بر آن نیازمندی ها راهای آننفعان را شناسایی کند نیازمندییک پروژه موفق باید ذی

 . مدیریت و اثرگذاری نماید 

 مدیریت ، صنعت، نفعانذی، واژه های کلیدی: شناسایی
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0471C- بررسی انتقادی بهبود مراحل مدیریت ادعا 
 میلاد مقدسی، حامد اتحاد، محمدرضا گودرزی

جهت تسهیل . دهندها و زمان مازاد ناشی از حوادثی است که در طی مسیر ساخت رخ میادعاها برای هزینه

ط دهند باید دقیقاً مراحل قید شده در شرایوقتی پیمانکاران ادعاهایشان را ارائه می، افزایش شانس موفقیت

ازاد و ها وزمان ماثر کردن هزینهی فراهم کردن شرایطی در جهت بیاین امر بوسیله. قرارداد را دنبال کنند

فراهم کردن بینشی بهتر در مورد ، ی حاضرهدف مقاله. پذیردهای مناسب و کافی صورت میایجاد طرح

ا در رمراحل مدیریت ادعا در صنعت ساختمان می باشد و امید است که یافته های مورد نظر بتواند اسبابی 

این امید وجود ، با وجود چارچوب صحیح مدیریت ادعا. جهت بهبود مراحل مدیریت ادعا فراهم سازد

 دارد که پیمانکاران بتوانند از آن در جهت بهبود مراحل مدیریت ادعا در آینده بهره گیرند.

 چارچوب ادعا، مدیریت ادعا، ادعاها واژه های کلیدی:
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0474C- برشی خاکهای رسی در اثر استفاده از زئولیت بالابردن مقاومت

 در این خاک ها
 محمد یوردخانی

 ،شیب غیرمفید نامیده میشود.چنانچه سطح زمین افقی نباشد، سطح نمایان زمینی که با افق زاویه دارد

نیروی جاذبه تمایل دارد که خاک را به پایین شیب حرکت ، نشان داده شده است 4همانطور که در شکل 

دهد.اگر نیروی جاذبه به قدر کافی بزرگ باشد شیروانی خاکی گسیخته میشود.یعنی توده خاک موجود 

به پایین می لغزد.نیروی رانش بر مقاومت برشی خاک در امتداد سطح گسیختگی غلبه  abCdeaدر ناحیه 

 میکند.

 
باید محاسباتی را برای کنترل ایمنی شیروانی های خاکی طبیعی شیب گودها  مهندسان عمران اغلب

وخاکریزهای متراکم شده انجام دهند.این کنترل مستلزم تعیین برشی ایجاد شده در امتداد محتمل ترین 

سطح گسیختگی و مقایسه آن با مقاومت برشی خاک است.در این مقاله بدون استفاده از سیمان و فقط با 

از زئولیت باعث تغییر در مشخصات مکانیکی خاک شده و سبب بالا رفتن مقاومت برشی خاک بهره 

 میشویم.

 موئینگی، زئولیت، واژه کلیدی:مقاومت برشی
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0479C- های ساختمانیردیابی موقعیت مصالح در محل کارگاه 
  لاله فغانی

باشد که در مهندسی عمران میمدیریت ساخت یکی از موضوعات حائز اهمیت و تاثیرگذار در رشته 

ای مدیریت ساخت مجموعه. نیز جایگاه خود را پیدا کرده است، ایران، های اخیر در کشور عزیزمانسال

، حرانب، مدیریت ریسک. شوندهایی است که در کنار یکدیگر دارای معنا و مفهوم میاز سری مدیریت

باشد لف در یک پروژه نیازمند یک مدیر پروژه قوی میهای مختدارایی و سایر زمینه، زمان، قرارداد، ارزش

 های موجوددارایی. تا بتواند تمامی این موارد را با رعایت استانداردهای موجود در یک پروژه اعمال کند

روژه های پشوند و تاثیر به سزایی بر روی هزینهبخشی از سرمایه آن پروژه محسوب می، در یک پروژه

د هایی که آن دارایی را تهدیگونی از مدیریت دارایی با توجه به نوع دارایی و ریسکهای گوناروش. دارند

لی که محور اص. اتخاذ گردد ترین روش مدیریت داراییمناسب، کند وجود دارد که باید با مطالعه دقیقمی

از  عنوان یکیباشند که به ها میهای ردیابی داراییسیستم، مورد تحلیل واقع خواهد شد، در این مقاله

 ردیابی دارایی. شودهای محتمل ارائه میهای عمرانی در پاسخ به ریسکدر پروژه های مدیریت داراییمدل

های فیزیکی است که به طور خاص شامل مصالح ساختمانی کارهای مدیریت داراییها یکی از راهدر پروژه

شود که پنج های عمرانی ارائه میدر کارگاهها در نهایت چندین روش مختلف از ردیابی دارایی. شودمی

دیریت اهمیت م. شوندهای موجود به طور کامل تحلیل و بررسی میمورد از پرکاربردترین و مهمترین روش

یت در حصول موفق. دارایی از آن روست که در رسیدن یک پروژه به موفقیت دارای تاثیر به سزایی است

ن هزینه تریبا مناسب، نتیجه مطلوب کارفرما در زمان مشخص به یک پروژه ساختمانی به معنای رسیدن

 . ممکن و با بالاترین کیفیت است

 موفقیت.، ردیابی دارایی، های کلیدی: مدیریت داراییواژه
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0471C- ی گیرربکاب و جذی هارمعیاو ها د در روشئه پیشنهاو اراسی ربر

 صنعت ساختی در گررکاو تکنسین ی هاونیر

 ضا عجمینرمحمد، زیشهبای محمدمهد، ادیخانزمصطفی 

مرحله  لیناو. ددمانی میگرزپیشرفت هر ساو شد رمناسب باعث ه جایگادر انی متناسب ـنسوی انیری گیرربکا

صنعت به   مختلفی هازه حودر . صحیح میباشدی گیررسپس به کاام و تخدـساانی ـنسامدیریت منابع از 

در انی ـنسوی انیرام ستخداکمتر به ز ساو صنعت ساخت در لکن . سته اخته شدداپرر بسیاع ین موضوا

دن به موقتی بو صنعت ساخت با توجهان در گررکاام ستخدا. سته اتوجه شدزی سان ساختمای شرکت ها

کمتر ام تخدـسع انو ینا در الذ. دمیگیررت موقتی صورت وــیگر به صدانی ـنسوی اهر نیراز ها بیش وژه پر

فنی حرفه ن مازاـخیر سی اسالهادر . دشو میداده همیت ان اگررکاام ستخدای ااخص برـش ر وبه تعین معیا

جمله از مشاغل مختلف   ایبرر تعیین معیاو مریکا به معرفی آشغلی ت طلاعااشبکه از پس ر وـکشای 

و ه مانها بیشتر به تجربزین سای اسوه از معرفی شدی هاربین معیادر . ستاخته داساختمانی پران گررکا

نعت ـصدر اختمانی ـسان گررهمیت نقش کاابه ا بتداین تحقیق در ا. سته اشدداده همیت افنی ی هارمعیا

نها د آبر عملکرآن تاثیر ان و گررکا   شخصیتید بعااهمیت اسپس به . سته ادـخته شداپرز اـسو اخت ـس

ی مسئولیت پذیری و نژندروای شخصیت  بعددو تاثیر ن از نشاه مدآنتایج بدست . تـسه امدن آخن به میاـس

د بعااهمیت نقش ابر ان ین میتوابنابر. هنددسمیت میاگلدو هرسی ل با توجه به مدد عملکرروی بر ان جدو و

ن ناآشخصیتی د بعاابر ان گررکاام ستخدم ابه هنگاده و تاکید کرن ناد آبر عملکران گرریتی کاـــخصـــش

 . شته ای دایژه ونگا

، سمیتاگلدو شغلی هرسی د عملکرل مد، پرسشنامه پنج عاملی نئو، ساختمانیان گررکای: کلیدی هاواژه 

 ام.ستخدا
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0475C- ( تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمانBIM بر روش های اجرای )

ساخت( بسوی اجرای تجمیعی پروژه -مناقصه-رهیافتی از )طرح،  پروژه

(IPD)  
 سعید خلیلی قمی ،سعید بنی هاشمی

پروژه های ساختمانی در فاز طراحی و اجرا شاهد پیچیدگی های روزافزونی بوده اند ، در سالهای اخیر

جرا روش فعلی ا. طوریکه به نظر میرسد روش های سنتی جاری یارای مقابله با تحولات رخ داده را ندارند

ای بوده که دار CADساخت مبتنی بر سیستم -مناقصه-طرح، و تحویل پروژه های ساختمانی در کشورمان

عدم  ،پیمانکار و کارفرما، نواقص متعددی از جمله گسیختگی بخش های شرکت کننده از قبیل مشاور

کارایی در اشتراک اطلاعات و مستندات پروژه و نبود بستر مناسب جهت به کار گیری تکنولوژی های 

ی پیشرو در ( که در حال حاضر یگانه تکنولوژ BIMمدلسازی اطلاعات ساختمان) . اطلاعاتی نوین است

توانایی بالقوه ای در ، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی به شمار می آید، مهندسی، عرصه ی طراحی

نقش آفرینی مثبت در این راستا دارد به شرطی که بتوان آن را در قالب روشی کارآمد از اجرا و تحویل 

-مناقصه-ارائه ی تصویری روشن از روند فعلی )طرح، هدف از این مقاله. پروژه های ساختمانی قرار داد

و مبتنی  IPD)و وجوب حرکت به سمت روش اجرای یکپارچه ی پروژه ) CADساخت( و اتکای آن بر 

 است و در آن چارچوب مفهومی این مفهوم تشریح میشود. BIMبر سامانه ی

 مدیریت و، تجمیعی پروژه اجرای، ساخت-مناقصه-طرح، واژه های کلیدی: مدل سازی اطلاعات ساختمان

، Building Information Modelling  ،BIM، صنعت ساختمان، اجرای پروژه های ساختمانی

IPD 
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0476C- اری برگزدر یسک رمبتنی بر مدیریت ی تصمیم گیرل حی مداطر

 AHPده از روش ستفااها با ی مندزتامین نیار منظو بهات یدامزت و مناقصا
 دیسریزاداد خدی مهد، ندوحمدد امسعو

یسک ربا ات یدامزت و مناقصااری برگز، های مندزمختلف نیااع نوو اها ارداد قرع با توجه به تنووزه مرا

ها ه نشگاز دانیارد موات تجهیزاد و مو، عالیت تحصیلااوان فرش گسترازات به مو. ستوبررومختلف ی ها

نشگاهی تاثیر اد داموای علمی برو لانه دعاات یدامزاری برگز. ستده انی کراواپیشرفت فرل به سال نیز سا

ین چگونگی تعیین ابنابر. شتداهد اها خون آن کنندگاارمنافع برگزوع و مشرق حقوق حقادی در ایار زبسیا

بستگی ه تعیین برندروش . ستاهمیت ایابی حایز ن ارزکمیسیوای مناقصه بره/یدامزن جریاه در شرکت برند

حقیقت یک مساله در مناقصه ه/یدایابی یک مزارز. داردنه تحلیل کمّی  ومنتطقی وت قضاو به تحلیل کیفی 

و مدیریتی ، منیتیا، دیقتصاا، ژیتکنولون نبی همچواست که جوه اپیچیدی یک تصمیم گیرو جهی وچند

مل اعودن کرظ لحا، یگررت دیا به عبا AHPی روش گیرربکا. دبرمی گیررا درین چنینی امل اسایر عو

د شول شاخص کیفی به شاخص کمّی بدد موجب می شو، یک سیستمان به عنو (یابیرزا)رت موثر بر نظا

شی روست این ل انبادین مقاله به ا. دبگیرد به خول معقوو منصفانه ، حالت عینیآن یند ابررت و یند نظاافرو 

ها بر پایه ه نشگات دامناقصاات/یدامزن جریادر  "مل موثراعوف و هدن بطه میاان رابتوآن ئه کند که با ارا

 د.شناسایی کررا مربوطه ی های تصمیم گیرح در مل مطراتحلیفل عوو  AHPروش 

 تمناقصا، اتیدامز، های مندزتامین نیا، یسکر، AHPی: روش کلیدی هاواژه 
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0477C-وساز پایدارمهندسی ارزش در ساخت 
 حسین اکرمی

ارتقاء  ها از طریقیافته است که داری سابقه چشمگیری در بهبود ارزشمهندسی ارزش یک فرایند سازمان

های چرخه زندگی است.پشتیبانی از کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سازی هزینهکیفیت و بهینه

وساز نیاز به بهبود ارزش محصول در ارتقا ارزش شود و شرکت ساختاحساس میشدت وساز بهساخت

لی و پذیر سازمانی داشته و ارتقا اقتصاد مپرورش و تشکیل هسته اصلی رقابت، نوآوری محصولات سنتی

مهندسی ارزش یک کار تیمی (Al-yousefi 1991)توسعه پایدار جامعه هر دو داری اهمیت زیادی است.

تواند منجر به کاهش و کارکرد گرایانه برای رسیدن به ارزش در یک محصول یا خدمت هست که می

هایی برای ها و ارتقاء کیفیت شود.یکی از امتیازات برجسته مهندسی ارزش قابلیت شناسایی فرصتهزینه

های بسیار مفیدی است که تغییراتی بر روی هدف و فن های غیرضروری است و شامل ابزارهاحذف هزینه

 Al-yousefi)صورت تصادفی اتفاق افتد.جای اینکه اجازه دهد تغییرات بهکند بهایجاد می

اظت فوساز پایدار عموماً برای توصیف استفاده از تعادل بین پیشرفت اقتصادی و حساخت(1991

وساز رود با توجه اینکه هردو برای بقای آینده ما ضروری هستند در صنعت ساختزیست به کار میمحیط

منظور ، مهندسی ارزش دارای برنامه کاری است(Al-Yami & Price 2005)گیرد.مورداستفاده قرار می

رحله قبلی تواند قبل از اینکه مای نمیافتد و هیچ مرحلهتیب اتفاق میاز برنامه کاری یعنی تمام مراحل به تر

 صورت بگیرد انجام شود.

 پیشرفت اقتصادی، کیفیت، هزینه، وساز پایدارساخت، مهندسی ارزش های کلیدی:واژه
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0478C-شیوه هایی برای رونق بخشیدن به بازار شرکت های عمرانی 
 محمد امیر نسب امامچائی

اینکه شرکت های ساختمانی و مهندسی بتواند در بازاریابی موفق باشند ابتدا باید به مفهوم مدیریت برای 

 شیوه های بازاریابی در مراحل، مشخص شدن فرصت های بازار، بازاریابی یعنی ارکان اصلی بازاریابی

رای یابی بروش های گوناگون خط تولید توجه کنند که فرصت های بازار، مختلف چرخه ی عمر خدمت

شناسایی نیازهای تامین کننده و علایق پنهان مشتری می باشد در ادامه به چند شیوه برای توسعه بازار برای 

صنعتی سازی برای  -0بالا بردن کیفیت خدمات و ایجاد تنوع  – 4.شرکت های ساختمانی اشاره می شود 

ارتباط و کار مشترک شرکت های - 1مشارکت با سرمایه گذاران و بانک ها  – 9شرکت های سازمانی 

نیاز به افراد  – 6استفاده از راه حل های اولیه بالا بردن فروش  -5 ساختمانی و پیمانکاری با یکدیگر

یافتن بهترین راه حل برای فعالیت از طریق تحقیقات بازار - 7مهندسی فروش  متخصص در زمینه فروش :

 – 44ابتکار داشتن  – 41کت در نمایشگاههای مختلف مشار - 3شهرت و آوازه خوب  – 8و بازاریابی 

 به نیازهای مشتریان توجه کردن – 49در اینترنت جستجو کردن  – 40وظیفه گرا بودن 

 توسعه بازار ، شرکت های ساختمانی، اژه های کلیدی : بازاریابیو
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Effects resulting from the using concrete waste 

instead of aggregates in concrete strength - C0473 
Seyed Shahabodin Hoseinian Barzi, Bita Safakar  

Constructing and generating waste materials has significantly 

increased during recent years. Limited sources and maintaining the 

quality of the environment has made the necessity of recycling 

materials and components inevitable. One of the building materials 

which has a proper potentiality for recycling is concrete. Therefore 

waste concrete can be re-crushed and used as an aggregate in a 

concrete. Concrete waste is usually buried under the ground therefore 

recycling them solves environmental problems as well as protecting 

limited natural sources. In this article، with due attention to replacing 

sand with recycled aggregate، the strength features of concrete 

together with water-cement ratio and cement’s cutie have been 

similarly studied as all the produced 3، 7، 28-day samples were put 

under compressive strength، direct tensile، and tensile due to bending، 

and the results showed that the concrete produced by recycled 

aggregate has less compressive، tensile، and bending strength than 

normal one.  

Keywords: Environment، concrete waste، recycled aggregate، 

compressive، tensile، and bending strength. 
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0484C- مدیریت بحران با رویکرد سیلاب شهری 
 سید حسام الدین حجازی

یک جریان اب شدید استثنایی است که معمولا از بستر طبیعی رودخانه لبریز شده و  هر سیل عبارت از

خ و ذوب سریع برف و ی ،سیل می تواند نتیجه ریزش باران های شدید. اراضی اطراف بستر را اشغال نماید

علت وجود این فرایند هر چه باشد وقتی وارد مناطق شهری گردد موجب ایجاد . یا تخریب سدها باشد

این مقاله ضمن مروری بر ملاحظات و محیطی در رابطه با سیلاب . خسارات و گاهی تلفات زیادی می شود

 می پردازد.   به تبیین و دسته بندی چالش ها و محدودیت های موجود ،ها

 شهر –سیلاب  -واژه های کلیدی : مدیریت بحران 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 

 

0480C-  پروژههای درمانی: مطالعه شناسایی عوامل انگیزشی منابع انسانی در

 تختخوابی جهرم 011موردی بیمارستان 
 رضا زندی، مهیار جاویدروزی، احمد مینوئیان

ل شناخت عوام. های ساخت استمنابع انسانی یکی از مهمترین منابع سازمان و از عوامل موفقیت پروژه

واند باعث تانجام شده تاکنون میهای موثر بر انگیزش منابع انسانی از مباحث مهمی است که براساس پروژه

های درمانی به واسطه ارتباط مستقیمی که با سلامتی مردم پروژه. گرددوری و عملکرد سازمان افزایش بهره

منظور این تحقیق به. گزاران و مسئولان کشور بوده استهمواره مورد توجه سیاست، و رفاه اجتماعی دارد

. تختخوابی جهرم انجام شده است 011    نی پروژه ساخت بیمارستانشناسایی عوامل انگیزشی منابع انسا

بیمارستان مذکور در این تحقیق در قالب یک مطالعه موردی بصورت عمیق مورد بررسی قرار گرفت و با 

 .استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته نظرات خبرگان و کارشناسان حاضر در پروژه جمع گردید

وامل دهد عنتایج نشان می. وتحلیل شدتجزیه شده با استفاده از روش تحلیل محتواریآواطلاعات جمع

بهتر شدن رزومه کاری و ارضای نیاز فکری در افزایش انگیزه منابع انسانی تاثیر ، شاغل بودن، کسب درآمد

ت منابع انسانی ینتایج این تحقیق کمک شایانی به پیشبرد اهداف این پروژه در زمینه مدیر. به سزایی دارند

 خواهد داشت.

 جهرم، بیمارستان، عوامل انگیزشی، واژه های کلیدی: منابع انسانی 
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0489C-کم امتردبتن خوط ختلاح اطراص و خوSCC 

  رمصطفی حسن پو

را با بتن معولی آن مقایسه ه و شدم نجاا (SCC)کم امتردبتن خوروی که بر ی را جدیدت ین مقاله مطالعاا

در ماهر ر کای هاوسترسی به نیردی در دحان جه با نقصاامون جهای هارتقزیبا همه کشو. سی می کندربر

ده از ستفاابتن مانند ده از ستفااجهانی که ه در یژی وبه بتن هاز ین نیاابنابر. جه هستندامون صنعت ساختما

را خاصی ت ماالزد و امی کند که عملکرره شاابه بتنی  "هیژوبتن  لغت. دمی باشوری ضرر بسیا، هستآب 

ست می دبه را نها نیست آبه ن سیدن رمکاابتن ل ساخت معموی هاو روش مصالح معمولی ده از ستفااکه با 

د و کم می شوامترو یافته ن جریاد خووزن می باشد که تحت ه یژوبتن اع نواز اکم یکی امتردبتن خو. هدد

رگ بزت قطعای یزربتن ای جرن اماده و زبین بررا از یط سخت اشردر بتن ای جراز اناشی ت ین مشکلاابربنا

. هددست می دنسبت به بتن معمولی به ی را بهتری دوام مشخصه هاو مت بالا ومقان همزماداده و کاهش را 

مختلف ی هاوش ر، طختلاح اطرو کم شامل مصالح امتردمختلف بتن خوی جنبه هارد مودر ین مقاله ا

بحث ه سخت شدزه و تات حالادر کم امتردبتن خودی عملکراص خوو همچنین مشخصه ها و مایش آز

 . می کند

 یتهزیسکوو، هکنندق روان فو، هیژوبتن ، کمامتردبتن خو، ی: دوامکلیدی هاواژه 
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0481C- مدیریت حفاظت از سقوط در صنعت ساختمان ایران 
  مجتبی اصغرپور گوهری

این مقاله سعی شده تا مقایسه آماری از تلفات و خسارات جانی ناشی از حوادث کار به خصوص سقوط در 

نتایج بدست آمده از این مقایسه آماری . های کشورهای دیگر صورت گیرداز ارتفاع در ایران با پژوهش

ارتفاع در ایران حاکی از آن است که میزان مرگ و میر ناشی از حوادث کار علی الخصوص سقوط از 

شرایط خاص کار در ارتفاع آن را به فعالیتی مهم از نظر نوع . نسبت به کشورهای دیگر بالاتر است

 ،وجود این شرایط. میزان ریسک و پیامدهای حوادث احتمالی ناشی از آن تبدیل نموده است، مخاطرات

ن از ای. ت ایمنی نیاز خواهد داشتاقدامات خاصی را نیز به منظور حصول اطمینان از برقرار شدن ملاحظا

استفاده  ،ای نظام مند برای شناسایی خطرات شغلی و لحاظ نمودن برنامه کنترلی و پیشگیرانهرو داشتن برنامه

راهکارهای مناسبی برای به حداقل رساندن مخاطرات کار در ، ها و تجهیزات حافظت از سقوطاز سیستم

 .یزان قابل قبول خواهد بودارتفاع و کاهش ریسک ناشی از آن به م

ات تجهیز، برنامه حفاظت از سقوط، های حفاظت از سقوطسیستم، واژه های کلیدی: حفاظت از سقوط

 حفاظت از سقوط
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0485C- 4ی شهرز غیر مجای هازساو ساخت ل کنتررت و نظا، سیربر 
 مسلم نصرتی

مختلفی نقش ی هادنهاوها ن مازسا، شهرهاحریم وده و محدی هازساو بر ساخت رت نظال و کنترر به منظو

داری شهر، رکشووزارت ، نساختماو مهندسی م نظان مازسا، زیشهرساو جمله مسکن کنند از فرینی می آ

ای برار می باشند .قانونگذی شگردگرو فرهنگی اث میرن مازساورزی و کشاد جها قضاییه ستگاو دها 

پیش بینی را  411ده مان حدیه کمیسیوده واها ماداری هرشن قانوز در ساو ساخت رات مقرو بط اضول کنتر

رای شوی و گستروزارت داد، رکشون وزارت یندگار نمابا حضوآن موظف به تشکیل داری کم شهر

 ف از این کمیسیون می باشد.ین هددر امی باشد که  (نجمن شهر سابقا)سلامی شهر ا

 ت و ساز غیرمجازساخ، 411کمیسیون ماده ، واژه های کلیدی:قانون شهرداری
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0486C- ه مسکونی آبشار ژه مقاوم سازی درپروژمهندسی ارزش در پرو 

 آقای حجتی، علی اسودی، محمد فهیمی خامنه

کارکردگرا و سازمان یافته است که بر بهبود کارکرد یک محصول از ، مهندسی ارزش فرآیندی خلاق 

افزایش هزینه ها یا به عبارتی حذف هزینه های غیر زمان و گسترش دامنه کارکرد بدون ، نظر کیفیت

کیفیت و هزینه هدف دیگر مهندسی ، یافتن نقطه بهینه (تعادل) بین کارکرد. ضروری متمرکز می شود

ه ها حائز ژاجرای مهندسی ارزش در این پرو، ه های عمرانیژبه دلیل بالا بودن هزینه پرو. ارزش می باشد

شرح مراحل استفاده از این فرآیند برای ایجاد صرفه جویی در هزینه های در این مقاله به . اهمیت است

ه مسکونی آبشار استان اصفهان با استفاده از آئین نامه های مختلف ژه مقاوم سازی چندین برج در پروژپرو

روند انجام مطالعه ارزش را بر روی آن ، ه مورد نظرژبارگذاری می پردازیم و ضمن معرفی مختصر پرو

پی بردن به این نکته است که مهندسی ارزش می ، هژاز دستاوردهای دیگر انجام این پرو. می دهیمشرح 

 کل سیستم را در جهت بهبود تغییر دهد.، تواند به جای بهبود کارکردها

 بهبود سیستم، مقاوم سازی، شاخص ارزش، هزینه-تحلیل کارکرد، مهندسی ارزش واژه های کلیدی:
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0488C- نامه بانکی درصنعت ساختضمانت   
 نصرت اله مرادی آثار 

شرایط کنونی اقتصادکشورکه باتورم بالاورشداقتصادی منفی مواجه است تدابیرویژه ای رامی طلبد قطعنا 

یکی ازعوامل مهم رکودحاکم برصنعت ساخت ضعف نقدینگی است درنتیجه یکی ازموثرترین 

سرکوب  سیاستهای های نوین برای تامین مالی شرکت هاستراهکارهادرمقابله بااین شرایط یافتن راهکار

مالی سالهای اخیروعدم رغبت بانکهابه ارائه تسهیلات پولی درشرایط کنونی تکیه برراهکارهای موجودبرای 

حل این معظل کافی نیست وابداع روش هاوتدابیرجدیدبرای آن ضروری است معمولابانکهاازدوروش 

کنندمشارکت مالی ومشارک درریسک .باتوجه به موانع یادشده درخصوص  نسبت به تامین مالی اقدام می

 مشارکت مالی این مقاله به موضوع تامین مالی ازراه صدورضمانتنامه های بانکی یکی ازانواع مهم مشارکت

می پردازددرادامه ضمن معرفی انواع ضمانتنامه های بانکی وکاربردآن درصنعت ساخت ،  درریسک است

 .       .         شداشاره خواهد

      پیمانکار، بانک، خواه ضمانت، ضمانتنامه مستقل، واژه های کلیدی :ضمانتنامه
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0483C-  ره چند معیای با تصمیم گیروژه مدیر پرب نتخاایسک رکاهش

  زیمحیط فادر 

 دیسریزاداد خدی مهد، ندوحمدد امسعو

، کیفی می باشدو کمی ی هارفاکتودارای ست که اه پیچیدر مدیر یک مساله چند معیاب نتخااماهیت 

ت تحلیلی نشای هااز روش همیت مساله و اپیچیدگی . مل می باشداین عود اتضاو قطعیت م عددر همیتش ا

که ی هبرو ر، نظر گرفته می شوند مانند شخصیتدر مدیر ب نتخاای ابردی فرت صفااز خیلی . دمی گیر

یک دن هم کرافرای مهم برار بزایک ان بعنوزی مجموعه فای رین تئواند بنابرانامشخص و ناصریح 

ین در ا. چه می کندرمدیر یکپاب نتخاایند افررا در ناصریح ی تهاوکه قضاد تصمیم ظاهر می شوب چورچا

می د پیشنهار یکوومتد زی و فای مجموعه هاری تئوس ساابر ره چند معیای تصمیم گیرل یک مد، مقاله

ساختمانی ی هاوژه پرای مدیریت مناسب بر. ر داردکاو ساختمانی سروژه مدیر پر بنتخااکه با مسائل د شو

طریق از نست اتود نمند ترین فراهند تودمی ن نتایج نشا، شدب نتخااقعی واطی تجربه ج کرداری شهر

 دد.گرب نتخال این مددر اهی وگری یند تصمیم گیرافرب چورچا

 یسکر، وژهمدیر پر، زیاف، رهچند معیای تصمیم گیری: کلیدی هاواژه 
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0431C- عوامل موثر بر مذاکره و لزوم آموزش برای موفقیت در آن  
 احسان توکلی

مذاکره رایج ترین شیوه برای رفع اختلافات در صنعت ساختمان است که باید از زوایای مختلف نظیر جنبه 

رهنگی جنبه های شخصیتی و ف از سوی دیگر. اقتصادی و تکنیکی مورد بررسی قرار گیرد، های اجتماعی

طرفین مذاکره کننده و آموزش شیوه های مذاکره کردن در دوران تحصیل مشاوران امور صنعت ساختمان 

در این مقاله ضمن معرفی چند . نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد

 همچنین این. بر روند مذاکره پرداخته شده است به بررسی عوامل موثر، نظریه عمومی در مورد مذاکره

مقاله در صدد است راجع به روش های مختلف مذاکره و اهمیت آموزش مذاکره توضیحاتی را به طور 

 مختصر ارائه دهد.

 روش ها، تحصیلات رسمی، عوامل موثر، واژه های کلیدی:مذاکره

 

 

 

 

 

 

 



  

88 

 

0434C- ی هازساوساخت رض تعاد یجاری در افتاو رمل فرهنگی اتأثیر عو

 لمللیابین
 نناصر حاجیا ،یمینی هرندامحسن 

ین اکه د میشوه بعضا ً مشاهد. ستاناپذیر بجتنای امردم ابین مره در عقیدو نظر ف ختلاارد ابیشتر مودر 

غلب ده و امستثنی نبوق فون قانوین از انی نیز اعمری هاوژهپر. دبه تنشهایی نیز منجر شوات نظرف ختلاا

اری گذمنارض تعاان فنی تحت عنون گاواژنظر ت از ختلافااین ا. یمدهاشاهد بورا ختلافاتی ر احین کادر 

مرتبط ری فتاو رفرهنگی ، فنی، اردادیمل قراقع به عوابیشتر موت در ختلافاوز ابرء منشا. سته ایددگر

خته دالمللی پرابینی هااردادقررض در تعاد یجاری در افتارو فرهنگی ارد ین مقاله به نقش مودر ا. دمیشو

ت ضارتعادر سی نقش فرهنگ ربرای پیمایشی برو توصیفی ا از روش بتدق افوف جهت نیل به هد. شد

لمللی ابینی هاوژهمل پرابین کلیه عوو تهیه ای پرسشنامهل آن نبادبه . شدده ستفاالمللی ابینز ساوساخت

، هیوحیه گرد روکمبو، ریفتاو رمسائل فرهنگی در که د مر نمواین الالت بر دنتیجه حاصل . یع شدزتو

با . ت داردضارین تعارا در ابیشترین تأثیر ی یزربرنامهو نظم ت و جهه با مشکلاامودر خصمانه د یکررو

ی مانی با تأمل بیشترزسای متغیرهارض و مطالعه تعادر نقش فرهنگ ، کهدد میگرد توجه به نتایج پیشنها

نگه ل فعاد و شاریاش را کاوه گرو مثبت کند ش نگرد یجاابر ش فرما باید همیشه تلاریک کاد و شول باند

 د.گیرار قران مدیرر کار ستوع در دتنود سعی شو. دارد

 لمللیابینز ساوساخت؛ لمللیابینی هااردادقر؛ مل فرهنگیاعورض؛ تعای: کلیدواژه های 
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0430C- لمللیابینی هازساوساخترض تعاد یجاوژه در امل پرانقش عو 
 نناصر حاجیا ،یمینی هرندامحسن 

با ری کاو ندگی خصوصی ی در زقع به نحوابیشتر مودر ست که اشنایی ر آبسیای هااز واژهیکی رض تعا

م موفقیت یا عددر ند تأثیر قابل توجهی است که میتوامل شغلی اعورض از یگر تعاف دطراز . گیریمآن در

سی نقش ربرف ین مقاله با هدا. شته باشدداها آننسانی وی انیرآن متعاقب و شرکتها  ،هانمازموفقیت سا

در نظر رد موت لااسؤت و با توجه به فرضیا. یددلمللی تهیه گرابینز ساوساختت ضاربر تعاوژه مل پراعو

ت طلاعاآوری اجمعای ستا برراین ل آن در انبادبه . شدده ستفااپیمایشی  توصیفیاز روش ین مقاله ا

ین ابا توجه به نتایج . ستالمللی ابینز ساوساختی هاوژهپران مدیرری ماآجامعه . تهیه شدای پرسشنامه

، مالیه جمله تأمینکنندوژه ازمل پراعوارد و ندد جورض وتعادار و برهبین بهرداری معناط تباارهش وپژ

نتایج از حاصل د همچنین پیشنها. نددارلمللی ابینز ساوساختت ضاربر تعاری تأثیر بسیار پیمانکا، فرمارکا

و فیمابین بهموقع عمل نماید ی هااردادقرس ساابر د مالی خوات فرما به تعهدرکااز: ند رتاعباه مدآستدبه

هماهنگ دی پیشنهای بندنمازبا وژه مدیریت کنند که پیشرفت پرای بهگونهوژه را سعی نمایند پرران پیمانکا

 باشد.

 لمللیابینی هااردادقروژه؛ مل پراعورض؛ تعا مدیریترض؛ تعای: کلیدواژه های 
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0439C-کاربرد شیوه های مختلف تجزیه و تحلیل کمی در  وضعیت

 اقتصاد و مدیریت ساخت 

 مصطفی بهرامن

محققان در حال آزمایش روشهای دقیق کامپیوتری به ، با پیچیده تر شدن مشکلات صنعت ساخت و ساز

این تحقیق هم شیوه های تجزیه تحلیل کمی مرسوم و هم . مبتکرانه هستندمنظور پیدا کردن راه حل های 

روند رو به رشد کلی ، ( در اقتصاد ساخت4سه تا از یافته ها عبارتند از : . هوش مصنوعی را در بر می گیرد

روندی کاملا ، ( در مدیریت ساخت0. برای مقالاتی که از روشهای متعارف استفاده کرده اند بیشتر است

 4335اضح و رو به رشد برای مقالاتی که از روشهای هوش مصنوعی استفاه کرده اند وجود دارد و سال و

( حوزه های ) موضوعات( مدیریت ساخت که از روشهای هوش مصنوعی بیشتر استفاده 9و . شروع می شود

بودجه  تخصیص، هکرده اند عبارتند از بهینه سازی عملیات کارگاهی و بهینه سازی مدت زمان انجام پروژ

این است که  ،مدیریت ساخت و اقتصاد ساخت، توصیه مهم به محققان برای پیشرفت این دو رشته. و منابع

باید روشهایی ایجاد کنند تا بتوانند از هوش مصنوعی به عنوان راه حلی مبتکرانه و نو در حل مشکلاتی که 

 استفاده کنند.، روز به روز پیچیده تر می شوند

 مدیریت ساخت، اقتصاد ساخت، روشهای تحلیل کمی، روشهای آماری، کلیدی: هوش مصنوعی واژه های
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0431C- تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان

 SWOTبرپایه  درصنعت ساخت ایران

 احسان اثنی عشری، امیرحسین ستوده بیدختی

ایش بهره وری در این صنعت باعث شکسته شدن با ایجاد رکود در صنعت ساخت و هدف گذاری بر افز

 ،حصارهای فکری شده که باعث شده بود این صنعت یک صنعت سنتی و بدون پیشرفت فناورانه تلقی گردد

یکی از ابزارهای جدید مورد استفاده در این صنعت مدل سازی اطلاعات ساختمان است که میتوان گفت 

درحال گسترش  CADقبال ابزارهای قدیمی این صنعت مانند استفاده از ان با سرعتی چندین برابری در

با این حال استفاده از آن در صنعت ساخت ایران نمود پیدا نکرده است تا حدی که ، بوده و توسعه میابد

درتحقیقات انجام شده نیز کمتر به نمونه موردی اجرایی وجود دارد و بیشترین مطالعات تحقیقاتی مربوط 

های اجرا شده است که صرف بررسی نرم افزاری آن صنعت ساخت را از فواید این  به فرضیات یا نقشه

ابزار ذینفع نمیسازد و نیاز به تدوین یک برنامه استراتژیک برپایه شناخت شرایط صنعت ساخت ایران و 

به  SWOTدر تحقیق پیشرو به وسیله تکنیک آنالیز ، فواید مدل سازی اطلاعات ساختمان احساس میشود

ت ها وچالش های پیاده سازی و چگونگی آن درجهت تدوین یک برنامه استراتژیک برای صنعت فرص

 ساخت ایران پرداخته شده است.

 استراتژی، BIM ،SWOT، واژه های کلیدی:مدل سازی اطلاعات ساختمان
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0435C- VISILEAN  حاصل تعامل ساخت ناب و مدلسازی اطلاعات

 ساختمان
 زهرا میرزاعطائی

مدیریت تولید و کنترل در ساخت و ساز با رویکرد کاهش زمان و هزینه و کاهش تلفات با حفظ کیفیت 

بهره بردن از شیوه های مدیریتی کارآمد به همراه نرم افزارهای مرتبط و به روز تا حدودی . رو به فزونی است

، است بیشتر با کمتر و کمتر ساخت ناب روشی برای انجام بیشتر و. ایجاد این شرایط را فراهم می نماید

م ضمن اینکه دقیقاٌ آنچه مشتری می خواهد فراه، زمان کمتر و فضای کمتر، تجهیزات کمتر، تلاش کمتر

)مدلسازی اطلاعات ساختمان(با ایجاد یک فضای سه بعدی بدون نیاز به  BIMو از دیگر سوی . می کند

یط پیش بینی شماری از عوارض و اشکالات صنعت ساخت به شکل مجازی پیش از آغاز ساخت و ساز شرا

 ،در این مقاله ابتدا به معرفی ساخت ناب. را فراهم می آورد و مانع برخی از دوباره کاری ها می گردد

BIM  و اشتراکات این دو پرداخته شده است و در نهایت نرم افزاری تحت عنوانVisilean  که این دو

 می گیرد معرفی و بررسی گردیده است.را در کنار یکدیگر در صنعت ساخت بکار 

 Visilean ،Last Planner، )مدلسازی اطلاعات ساختمان( BIM، واژه های کلیدی: ساخت ناب
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0436C- بررسی بهره وری درنظام مدیریت و هزینه اعتبارات دولتی دربخش های

       عمرانی

 سیده فرشته خلیل زاده، مهدی حیدرزاده

 

 انیعمر بودجه های تحت عنوان، دولتی ازمنابع درآمدی کشور در قالب اعتباراتسالانه بخش عظیمی 

هینه این ب و مدیریت پروژه های این بخش می گردد ؛ لذا توجه به نظام برنامه ریزی ایجاد یا تکمیل صرف

 بهیشتر ب توجه ضرورت، عمرانی سطح کشور پروژه های تعدد با بدلیل محدودیت آن در مقایسه، اعتبارات

 ضعیتو و می نماید ؛ ولکن شرایط برخوردار بسزایی از اهمیت و استفاده بهینه از این منابع را بهره وری

موجود  قانونی موضوع علی رقم مفاد و تخصیص این اعتبارات حاکی از آن است که این در تعریف موجود

 ؛ ودهضع مطلوبی برخوردار نباز و،  اعتبارات این مصرف و اولویت بندی صحیح لزوم مدیریت با در رابطه

وده فاقد اولویت ب پروژه هایی جدید و یا صرف اعتبار در پروژه هایی شروع شاهد ساله همه بگونه ای که

ا موردنیاز ب بدلیل کسری اعتبارات دارای اولویت و بهره برداری از پروژه های اتمام و بدین جهت زمان

بهره  انامک عدم بدلیل بودن پروژه ها تا زمان نیمه تمام می گردد و طبیعتاً تأخیرات قابل توجهی مواجه

بهره وری تنزل خواهد یافت ؛   و و راکد مانده تا آن زمان بلااستفاده انجام شده هزینه های آنها از برداری

صوص مشکلاتی عینی در این خ و طرح این اعتبارات توزیع نحوه به و ارقام بر آمار که دراین مقاله با تکیه

 هتج راهکارهایی مناسب نیز و در پایان اعتبارات عمرانی پرداخته صحیح توزیع پیامدهای ناشی از عدمو 

 . ارائه خواهد گردید  موجود از وضعیت و برون رفت بهبود

یدی های کل بارات عمرانی، : بهره وریواژه  بار، اعت بار، توزیع اعت ـــیص اعت مام، تخص مه ت های نی  ،پروژه 

 کسری اعتبار
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0438C- ای جری امانبندس زساابر وژه پرب نتخااحل مسئله زی و مدلسا

 وژهپری فعالیتها

 نیازعلی نما، سیامک حاجی یخچالی، مامیاضا رمحمد

؛ یت منابعونظر گرفتن محددر فعالیتها با ی بندنماوژه و زسبد پرب نتخااین مقاله مسئله ترکیبی در ا

ی بندنمازکه عموما وژه پرب نتخای اهالمدف برخلاهش وین پژدر ا. دحل میشوو تحلیل ، زیسالمد

م نجان اهمزمارت بصوی مانبندب و زنتخاا، نظر نمیگیرندب در نتخاایند آفراز بخشی ان بعنورا ها وژهپر

ای جری امانبندزهایی با توجه به وژه پرس ستروژه در دچندین پرن میااز که رت بدین صو. دمی گیر

. می شوندب نتخااخالص فعلی زی ارزش ماکزیمم ساف با هد، یت منابعودبا توجه به محد، نهای آفعالیتها

هم . دهد بواها بهینه نخوی آنبندنمازنظر گرفتن ون در بده شدب نتخای اهاوژهپری لویتبنداو، طرفیاز 

، وژهسبد پرب نتخارد اموی در ها بر پیچیدگی تصمیمگیری آنسطح فعالیتهادر ها وژهپری بندنمازچنین 

در آن یطی که امشابه شر؛ هددمیش ها گستروژهپری از سبدب نتخاای ابررا جستجو ی فضاو ید افزامی

مسئله ، ین مقالهرو در این از ا. ستوبرزی روسادهپیاب و نتخاامتنوعی جهت ی هاوژهبا پرن مازمدیریت سا

، ع تجدیدپذیریت منابودنظر گرفتن محددر ها با وژهپری فعالیتهاای جری ابندنماس زساابر وژه پرب نتخاا

نتیک ی ژیتمهارلگوانهایتاً بوسیله و هد شد اخوزی مدلساد) فعلی خالص (سودن ارزش ضمن بیشینه کردر 

(GAو ا )نبوزی ایتم بهینه سارلگو( ه ذراتPSOحل خو )هد شدا . 

نتیک ژیتم رلگوا، خالص فعلیارزش ، یت منابعودمحد، وژهپری بندنماوژه و زپر بنتخای: اکلیدواژه های 

GA ،نبوزی ایتم بهینه سارلگوا(ه ذراتPSO) 
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0433C-  در یز هزینه رسرن مدد آمل بوجواعوو نی اعمروژه پردر مدیریت مالی

 نیاعمروژه پر
 یسید حمید میرمحمد

ب جتنای امرایز هزینه رینکه سر اباتوجه به ه ئه شدآورد ارابراز هزینه نهایی بیشتر دن کرا غیر طبیعی نیست پید

ن طولانی شدت تبعا. سته اجهانی شده تبدیل به یک پدیده و مدر در آکه بشکل یک هنجاری ست.بطواناپذیر 

ین وزمرت ابیادر ادنی اعمری کلی به طرحهار ما بطودد ایز هزینه میگرربیشتر باعث سر  نیاعمرح یک طر

و یی قابل توجیح دارابه نی اعمری ست که هزینه هاد آن امقصو ،ندم داده ایی ناایی سرمایه داراتملک ی طرحها

غیر در برسد دار بره به بهرل معقون مااری در زکه سرمایه گذد میاق قتی صداری وین نامگذاتبدیل شوند ر ماندگا

ح یک طردن قابل توجیح نبو شت که باعثداهد ابر خورا در جتماعی دی و اقتصاد امتعدی یاهارت زین صوا

به مصالح ط مربوی شته باشد که به علت هزینه هادایز هزینه رسر ا در ریی ه اند نقش عمداهم میتورم تودد.و میگر

ها وژه پردن بر بون مازبدلیل و صد) در95لیا01ت (لاآصد(ماشین در91لیا05نسانی)وی اصد( نیردر51لیا11)

سر . دهیم نمواسی خوربرع را ین موضور اختصااکه به د نظر گرفته میشودر ها وژه ین پرآن در اتعدیل رم و تو

جه یک دبوآورد برای بری یزرناکافی برنامه ی نشانه هاو غلب بیانگر علائم انی اعمروژه یک پردر یز هزینه ر

سیکل تهیه  ی وجه بنددبو. دبرم قیق ناآورد دبردر عناصر مهم ان میتورا صحت و قت دعامل 0میباشد.که ح طر

ها تقریبا با ربیشتر کشوآن در عناصر ن و کاارست مستمر که ی ایندآنی فراعمرح یک طرای جه بردین بووتدو

در شهایی که رو،ستای آن اجراتنظیم تا و تهیه از جه دساسی بواحل اجه تشابه به مروین اند داریکدیگر شباهت 

بیش و ست کم اممکن آن بستن ر قت بکاو دلی کیفیت وست ایکی ف هدظ لحادد از میگرل عمااحل این مرا

کوچک یا  ،دن آنلتی یا خصوصی بوار داد دوقرع با توجه به نور ستی پیمانکابایرا همچنین مطالعاتی وکند.ق فر

یز هزینه مثمر ثمر رسرد یجای از اجلوگیرای برو.......( صنعتی ،ریتجا،)مسکونی ی آن بررکاوژه پردن بورگ بز

 .هدم دنجااباشد 

 پروژه شدن طولانی،هزینه افزایش عاملین،هزینه سرریز،هزینه مدیریت،عمرانی واژه های کلیدی:پروژه
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0011C- های چند فرهنگیتبیین الگویِ مدیریت پروژه  
  مجتبی فیروزجائیان،  رضا خادملو

دف از این ه. امروزه به دلیل اهمیت پروژه های بین المللی تحقیقات زیادی در این حوزه شکل گرفته است

اعضای آن را افرادی با پیشنیه های  ادبیات و چارچوبی جهت مدیریت پروژه هاییست که ارائه، پژوهش

سوال اصلی این پژوهش این است که یک مدیر پروژه چگونه پروژه ای . فرهنگی مختلف تشکیل می دهند

روژه تمایز فرهنگی مشکلات بسیاری برای مدیران پ. بین فرهنگی را به صورتی اثر بخش مدیریت میکند

مذهب و غیره ، نگرش ها، عادت های ارزشی، قومیت، نژاد، های چند فرهنگی که کارکنان آنها در زبان

این پژوهش هشت زیر مجموعه از عوامل موثر بر کیفیت مدیریت پروژه . ایجاد کرده است، تفاوت دارند

 .های چند فرهنگی را ارائه داده و فعالیت هایی که باید در هر کدام از موارد انجام شود را بیان کرده است

رای کمک به مدیریت پروژه های چند فرهنگی ارائه داده شد که در صورت پیروی در پایان نیز الگویی ب

 .در بلند مدت منجر به افزایش بهره وری و بالابردن سطح عملکرد می شود

 تفاوت فرهنگی، مدیریت پروژه، فرهنگ، واژه های کلیدی : پروژه
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0014C- کارهاینقش مدیریت دانش و مستندسازی پروژه ها در مدیریت 

 عمرانی
 محمد اکبری

کلیه آموزه های تولید شده حین فرآیندهای کاری که دانستن آن به وسیله دیگران برای سازمان ایجاد 

با این تعریف و تعمیم دادن آن در پروژه های عمرانی می توان به این . دانش نام دارد، ارزش افزوده نماید

می توانیم با ثبت و مستندسازی اطلاعات و ، کارهای عمرانینتیجه رسید که ما به عنوان مدیران پروژه در 

تجارب و دانش های کسب شده در هر یک از پروژه ها به موفقیت و پویایی و نیز سرعت عمل در پروژه 

بیر و تع. معرفی می گردد "مدیریت دانش "که این پروسه تحت عنوان ، های مشابه بعدی کمک کنیم

جمع آوری تجارب و اطلاعات ضروری پروژه ، دیریت دانش داشتتعریف دیگری که می توان از م

هاست که به خوبی به اهمیت آن در کارهای عمرانی به دلیل تشابه در فازهای مختلف چندین پروژه واقف 

در این مقاله سعی شده به معرفی و اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در پروژه های عمرانی و نیز . هستیم 

بطوریکه در ابتدا به معرفی کامل و صریح . کارگاه ها و پروژه های عمرانی به آن گرددلزوم توجه مدیران 

مدیریت دانش و نیز سپس به مدیریت کارگاه های عمرانی و در پایان نیز روشهایی جامع برای دانش نویسی 

  و مستندسازی اطلاعات پدید آمده شده از پروژه ها را بیان می کنیم

 .Knowledge Management، پروژه های عمرانی، مستندسازی، یت دانشواژه های کلیدی:مدیر 
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0010C- های پیشرفتهمیک راس 
 زینب خیری دوست

 ھمھش از بین سی ساختمادنھمری و معماو در نانده از ستفاا ھمینزتا ده یردگب سب ھملی کواعن یرتم ھماز 

 ھبز سات وساخو در نانورد فنارد برکات.سامنابع ت از صیانرژی و نرف ای مصھزدباش یزافردد اگب غیرت

واد و مد از یدجروه گ ھئرژی و دوم ارانرف امصزی سا ھینھبت نخسد:می گنج ھلومقدر دو  ھخلاصورت ص

ی ھمایشگاس آزمقیار در حاضل حاواد در مو نانری از بسیاود.نبن ممکو نانور ھش از ظپی ھکت لاومحص

 ھبت و بالاسواد من ید الیوت ھینزھد و نیستنرس سترده در دگست دهستفال اقابن و کلاورت ص ھبوده و بود جوم

و یا زامو ذرات نانوع از سی یک نررب ھبر یدر ز. تسدود امحد یدجل نسواد من یرد ابرکاد و لیوتل لین دمیھ

 م.یردازمی پر مختصورت ص ھبت آن ساخ وهنحوزه و حن بت امشکلان مچنیھب و معای

 واژه های کلیدی:سرامیک
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0019C-بررسی تاثیر فرهنگ بر عملکرد مدیران 
 ، احسان اثنی عشریعاطفه معصومی مقدم

ای آن و های اعضتئوری ابعاد فرهنگی هافستد بیانگر تأثیرات فرهنگی یک جامعه است که بر ارزش

وع و فرهنگ ملی بر ن، شدهبر اساس مطالعات انجام. چگونگی رفتارهای مربوط به این ارزش تأکید دارد

دانشمندان از دو جنبه به بررسی رابطه . سازمانی کشورها تأثیرگذار هستهای مدیریت و فرهنگیوهش

عنوان یک موضوع کلی که تأثیر زیادی بر دازند: یک گروه ایده فرهنگ به،پرفرهنگ و مدیریت می

ه معتقدند ک کند و اعتقاددارند در همه جای دنیا مشترک است؛ اما گروه دیگرمدیریت ندارد حمایت می

داده  ی مدیریت صحیح دخالتبایست در انتخاب شیوهدهد که میی مدیریت را تشکیل میفرهنگ شیرازه

مسائل  .ها تأثیرگذار استمذهب و سنت یک ملت در کنترل و بازخورد رفتارهای انسانی آن، تاریخ. شود

های طور مشخص تفاوتبه. دهای مختلف دارفرهنگی تأثیر بسزایی بر روی عملکرد مدیریتی سازمان

ز که مدیریت پروژه نی. طور گسترده تأثیرگذار باشدتواند روی سبک مدیریت افراد بهفرهنگی می

 .باشدگیرد نسبت به فرهنگ حساس میزیرمجموعه علم کلان مدیریت قرار می

 مدیریت، صنعت ساخت، فرهنگ سازمانی، واژه های کلیدی : فرهنگ
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0016C- صنعت ساختدر آوری نو 
 امیدمعینی

ون فزز روزاینکه با توجه به نیاه و اختهشدداصنایع مختلف پرآوری در همیت نوابه تشریح ا بتداین مقاله در ا

ف صرد را جه سالیانه خودبواز صنعتی میبایست بخشی ی نوین شرکتهای هاهیدده از استفااصنایع جهت 

وری همچنین با مر. نمایندورش آن پرو جدید ی هاهیدا ستیابی بهدجهت ی یزربرنامهت و مطالعا، تتحقیقا

ست طی اتنها کافی د دارد و جواد وفرآوری در اید میل به نودهیم امایش خوآزبر نتایج یک نمونه 

همیت نقش ابه ر ماده از آستفاابا . دهی شوندمازسااد فراین تمایل اندیشی امجالس همد یجای و ایزربرنامه

مثبتی ی صنعت ساخت چه پیامدهاآوری در نوده از ستفااینکه ه و اشدرهشار ایک کشودر صنعت ساخت 

و یگر صنایع دمستقیم صنعت ساخت با ط تبااربا توجه به . شتداهد این صنعت خواشکوفایی و شد در ر

و پیشرفت جامعه در یی اند نقش بسزاین صنعت میتواپیشرفت و گفت شکوفایی ان جامعه میتوی بخشها

 شته باشد.ر دایک کشو نیداباان و آعمر

 خلاقیت، صنعت ساخت، واژه های کلیدی:نوآوری
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0017C-اجرای نظام ساخت پذیری در دفاتر طراحی و توسعه محصول 
 رنانیمحمود کاظمی

، تواند اثربخش باشدیکی از مباحث جدید که در دفاتر طراحی و توسعه محصول و مهندسی ساخت می

در گذشته به دلیل عدم هماهنگی بین واحد طراحی و واحد ساخت و . باشدمیاستقرار نظام ساخت پذیری 

بین واحد طراحی و ساخت شکاف عمیقی وجود داشت و گاهی ، آشنا نبودن با مسائل ساخت پذیری

با اجرای نظام ساخت پذیری تعامل بین واحد طراحی و . رسیدمحصولات طراحی شده به مرحله تولید نمی

بالا و حداقل  قابلیت اطمینان، شود که با ریسک پایینایش یافته و محصولاتی طراحی میسایر قسمت ها افز

نظام ساخت پذیری مجموعه قوانین و مقرراتی است به منظور رفع . رسدهزینه تمام شده به مرحله تولید می

ظام ن نظام ساخت پذیری یکی از. مشکلات طراحی و تولید و هماهنگی بین واحد طراحی و واحد ساخت

باشد که نقش گسترده ای در موفقیت پروژه های تحقیقاتی و تبدیل این پروژه ها به ها و اصول طراحی می

. سازدپروژه های قابل تولید را دارد و امکان رقابت محصول طراحی شده با محصولات مشابه را میسر می

ود.در شابت پذیری محصول میو اقرایش رق، اجرای نظام ساخت پذیری باعث کاهش زمان و هزینه تولید

سپس راهکارهایی برای اجرای ، این مقاله ابتدا به معرفی ساخت پذیری و اهداف آن پرداخته شده است

تواند بسته به شرایط موجود در یک واحد شایان ذکر است این راهکارها می. ساخت پذیری بیان شده است

ر مورد این راهکارها به نظرات تیم ساخت پذیری طراحی کاربرد داشته یا نداشته باشد و تصمیم گیری د

 بستگی دارد.

 مهندسی ساخت، دفتر طراحی، تیم ساخت پذیری، واژه های کلیدی:ساخت پذیری
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0018C-  بررسی انواع ادعاها و شناخت دلایل بروز آنها در پروژه های

 عمرانی
  محمد مهدی میان محله

فرآیند اجرایی و موفقیت پروژه های عمرانی را تهدید می یکی از مهمترین و اصلی ترین چالشهایی که 

کند ادعا در پیمان می باشد که اختلافات ناشی از آن به ویژگی های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده 

وجود ارکان مختلف در پروژه ها با مدیریتها و روشهای مختلف برای انجام وظایف محوله در اجرا . است

، تعهدات ،یجاب می کند که هر یک از ارکان پروژه از پیمانکار تا کارفرما از وظایفتا پایان پروژه مذکور ا

داد از قوانین و تعهدات حاکم بر قرار. شرایط و قوانین حاکم بر قرارداد آگاه باشند و طبق آنها اقدام نمایند

تی را پروژه و یا حو یا عمل نکردن به آنها توسط هر یک از ارکان پروژه باعث ایجاد مشکلاتی در حین اج

در پایان پروژه های می شود و ادعای هر یک از ارکان را به دنبال خواهد داشت اگرچه هیچ پروژه ای نمی 

توان احتمال بروز ادعاها را از بین برد ولی می توان با شناسایی علل و سرمنشاء بروز ادعاها تا حد زیادی از 

ناشی از عدم توافق فی مابین طرفهای ادعا برفرآیند اجرایی  وقوع آنها جلوگیری کرد تا پیامدهای نامطلوب

در این مقاله سعی شده تا انواع ادعاها و علل ایجاد آنها را بررسی . و موفقیت پروژه تأثیر منفی نگذارند

 . از بروز ادعاها جلوگیری کنیم کرده تا با شناخت هر چه بیشتر آنها بتوانیم تا حد ممکن

 مدیریت پروژه -مدیریت ادعا -دعاوی پیمانکار و کارفرما -دلایل ایجاد ادعا -اواژه های کلیدی: ادع
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0013C-مدیریت پروژه 
 ماهان شعبانی، علی قادری نیکو، مونا توکلی، علی اسمعیلی گرجان

های ای در پیشرفتنقش عمده، های بزرگمدیریت اجرایی پروژه، در تمام جوامع پیشرفته امروزی

یح هر پروژه در گروی مدیریت صح انجام مناسب و بهینه. فرهنگی و حتی سیاسی دارد، اجتماعی، اقتصادی

های مختلفی مرتبط بوده و معمولاً افراد های عمرانی که با بخشبه ویژه در پروژه، باشدو اصولی آن می

های عمرانی خت پروژههای ساگذاریهایی که در زمینه سرمایه، علاوه بر این. زیادی در آن فعالیت دارند

 یزیرشوند که بدون درنظر گرفتن مسائل علمی و برنامهگیرند ارقام بسیار بزرگی را شامل می انجام می

اتلاف وقت و از دست رفتن کارایی پروژه در ، ها )با توجه به نقایص حاصلبازده این سرمایه، های اصولی

های موجود در کشور علیرغم  به عنوان مثال سازه. بودمدتی کمتر از عمر مفید آن( عملاً ناچیز خواهد 

همچنین در . های زیادی هستند درزمینه ساخت و اجرا دارای عیوب و نقص، طراحی خوب و پیشرفته

عدم شناخت این رشته توسط . باشیم های عمرانی در اکثر موارد شاهد تأخیر در روند کار میاجرای پروژه

دلیلی  خود، و عدم پذیرش فارغ التحصیلان این رشته در موقعیت های شغلی پیمانکاران محترم در ایران

این در حالی . هاست آشکار بر گمنام بودن این رشته در بازار کار و مبین قصور در امر اجرا و ساخت سازه

نه پروژه را با هزی، است که یک مهندس و مدیر ساخت میتواند با استفاده از نرم افزارها و تخصص خود

به همین منظور با تعدادی از مهندسین مشغول در صنعت  .کمتر و کیفیت بهتر در زمان کمتر به انجام برساند

 باشد.عمران دربارۀ این موضوع بحث شده است که سرفصل موضوع این مقاله می

 مدیر پروژه، صنعت عمران، ریزیبرنامه، های عمرانیپروژه، واژه های کلیدی: مدیریت اجرایی
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0041C-  شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم شرکت یا عدم

 شرکت در مناقصات
 سید امید شریعت پناهی 

یکی از . ودشترین و استراتژیک ترین مراحل پیمانکاران محسوب میشرکت در مناقصات یکی از حیاتی

ه باید شود: اول اینکم میهای پیمانکاران در مواجه با مناقصات به دو بخش تقسیگیریترین تصمیممهم

دوم . یراند شرکت کنند یا خاند یا از آن آگاهی یافتهشدهتصمیم بگیرند در مناقصه یک پروژه که دعوت

اهدف گسترش در این مقاله تحقیقات جاری ب. اینکه باید تصمیم بگیرند با چه قیمتی در مناقصه شرکت کنند

ارزیابی پروژه در فاز شرکت در مناقصات و یا عدم شرکت عنوان یک تصمیم برای چارچوبی که بتواند به

  آوری اطلاعات برای منابع در دسترس پیمانکاران در مراحل اولیهدر مناقصات و همچنین در مورد جمع

 دهد.وساز و صنعت موردبررسی قرار میهای ساختپروژه

گیری تصمیم، ایمات مناقصهعوامل مؤثر بر تصمی، های کلیدی: شرکت یا عدم شرکت در مناقصاتواژه

 گیریمدل تصمیم، چند معیارِ
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0044C-شهر جدید های مسکونیپروژه  شناسی علل تأخیرات درآسیب 

 پردیس
 علیرضا لرک ،ساسان اعتضادی

 .ها اهمیت زیادی دارددر جهت کاهش تأخیر در پروژه، های عمرانیمدیریت بهینه پروژه در ساختار پروژه

لذا اهمیت ، خوردای رقم میهای ساختمانی در ساختار پروژهای از فعالیت پروژهبخش عمدهاز آنجا که 

ای ذیربط ههای هنگفتی را به سازمانشناسی پیشامد تأخیر که هزینهتوجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب

ی مورد های مسکونژهپیشامد تأخیر پرو، در مقاله پیش رو. شوددر این زمینه دوچندان می، کنندتحمیل می

 ،جهت دستیابی به نتایج کاربردی از مصاحبه با تعدادی از مدیران، در این راستا. بررسی قرار گرفته است

آزمون ، اهدر گام بعدی برای اثبات فرضیه. کارشناسان و متخصصان و همچنین پرسشنامه اسـتفاده شده است

بر اساس  .آزمون فریدمن به کار گرفته شده است، هـاوژهبندی عوامل مؤثر بـر تـأخیر پـرو برای رتبه. تی

عدم انجـام ، دهندگانها از دیدگاه پاسخمـؤثرترین عامـل در تأخیر پروژه، نتایج حاصل از پـژوهش

ای این هاز یافته. عدم انجـام تعهدهای پیمانکار شناخته شده است، تعهدهای کارفرما و کم اثرترین عامل

  .های مشابه استفاده کردهای عمرانی و نیز پروژهشناسی سایر پـروژهی آسـیبتوان براپژوهش می

 های مسکونی.پروژه، مدیریت پروژه، تأخیرات در پروژه، شناسیواژه های کلیدی: آسیب
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0040C-  مسیریابی بهینه خطوط انتقال آب با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و

  GISابزار
 پورمصطفی کی، رجبی احمد، غلامرضا شوبیری

ن رساندن بنابرای. از اهمیت زیادی برخوردار است، آب در ایران بدلیل قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی

ودن در این راستا بهینه ب. آب به بازارهای مصرف یکی از مهمترین فعالیت های مربوط در این زمینه است

وش های معمول و سنتی مسیریابی خطوط لوله بر ر. مسیرهای خطوط انتقال امری ضروری به نظر می رسد

بعضاٌ دقیق  این روش ها. پایه استفاده از شیوه های نسبتاٌ پر هزینه و زمانبر برای عبور خطوط لوله می باشند

 .نبوده و نمی توان در آن ها دخالت پارامترهای مؤثر در تعیین بهینه مسیر را براحتی و بطور توأم اعمال نمود

سیر طراحی شده تمامی ملاحظات مهندسی را رعایت نکرده و این امر باعث افزایش هزینه احداث بنابراین م

 .عبور از نواحی غیر مجاز و همچنین صدمه به محیط زیست می شود، خط لوله بخاطر مسیرهای طولانی

ر د. ستاز سنتی و زمینی به سمت روش های ماهواره ای بوده ا، امروزه حرکت تکنولوژی تولید داده ها

برای رسیدن ، (GISاین تحقیق از مدل ارتفاعی رقومی بدست آمده از ماهواره ها و سامانه اطلاعات مکانی)

معیارهای اصلی مشخص گردیده و سپس ارزش هرمعیار ، طبق این هدف. به مسیر بهینه استفاده شده است

یه در عبور خطوط انتقال لا نیز با نظر کارشناس مشخص گردید و برای ارزشگذاری مناطق مورد استفاده

ص باهم ادغام شده و مسیر بهینه مشخ، های اطلاعاتی بدست آمده با توجه به ارزش آنها نسبت به یکدیگر

مسیر بهینه پیشنهادی در تحقیق حاضر دارای ارزش مهندسی بالاتر و طول خط لوله کوتاهتر نسبت . گردید

 باشد.ورد مطالعه میبه مسیر مورد استفاده برای خط لوله در منطقه م

 GIS، سنجش از دور، مدل ارتفاعی رقومی، خط انتقال، واژه های کلیدی: مسیریابی
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0049C-هوش فرهنگی لازمه مدیریت شایسته 
 احسان اثنی عشری، ملیکا رحمتی

دن کرر کا، مؤثرت تباطاار، فرهنگی می باشندع تنون دارای سر جهااسروزی در مرامع اینکه جوانظر به 

همیشه ، به یکدیگرام حترو اضع اتو، اتبه کلیه نظردن توجه کر، به هر عضوش دادن گو، با یکدیگراد فرا

شامل کلیه ری و مختلف کای هاوه گری مشخصه هااز فرهنگی یکی ع قع تنودروا. ستده ایک چالش بو

یژگی ویگر و د سن، جنس، ادنژوت در جمله تفااز. ندوت ابا یکدیگر متفاوه گری عضااست که اردی امو

ارزش ، شناخت. شخصیتو مانی زساد عملکر، نایی هااتو، هاوت در ارزش نیز تفاو جامعه شناختی ی ها

عصر در . کثر نمایداحدرش محل کاد را در هر فره وری ند بهراها می تووت ین تفااز احمایت و شتن اگذ

وزی مرانست که بشر زی دانیااز باید ناشی را خیر اهه دطی یک ه یژوفرهنگی به ش بحث هوح طر، حاضر

م نظادر سیاسی و فرهنگی ، دیقتصاا، جتماعیامختلف ی هازها شامل نیازین قبیل نیاا. ستاجه اموآن با 

نچه به وت ازآمتفام سوو آداب ورسنت ها ، هاارزش تطبیق با ای برد نایی فراکلی توربه طو. ستاجهانی 

، تعامل مؤثرو شناخت ن مکاانیز و فرهنگی وت متفا یک محیطدن در کرر کاو ست ده اکردت ها عاآن 

د متعدی فرهنگ هاده خرو فرهنگ از متشکل ری کشوان یراینکه ابا توجه به . ستافرهنگی ش هوف معر

زه حوده از آن در ستفاه انحوو فرهنگی ش هوح طر، ستوت امتفال صور و اهنجا، مذهب، یند، نبازبا 

ت و طلاعااند که دنموط ستنبااچنین ه مدآست دنتایج به س ساابر . ند جالب توجه باشدامدیریت می تو

ین نکته و است اشنایی با سایر فرهنگ ها تقریباً متناسب آلمللی جهت ابین ت نی با تعاملاایران امدیره نگیزا

ین در اتر دارمنه ت داتحقیقام نجاای ابرراه را ، هنددمی ن نشای را مرحله عمل ضعف بیشترا در که چر

ان مدیرای بری شایستگی جدیدان فرهنگی به عنوش ین مقاله معرفی هواصلی ف اهد. می کندز بازه حو

 . ستان ایردر اساخت ی هاوژه پر

 فرهنگیش هو، شهو، ساختی هاوژه پران مدیر، فرهنگ، شایستگی، فرهنگیع تنوی: کلیدی هاواژه 
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0041C-  فولاد ارزیابی علل افزایش مدت اجرای پروژه های عمرانی شرکت

 خوزستان از دیدگاه کارفرما و مقایسه با نظر مشاور
 عبدالرسول تلوری، نوید خیاط، سجاد صائب

پروژه های مختلفی در کشور ، و نیل به اهداف برنامه بلند مدت کشور 4111در راستای سند چشم انداز 

ا داشته و ین پروژه هتعریف شده که شرکت فولاد خوزستان نیز بعنوان دومین فولاد ساز کشور سهمی در ا

به همین منظور در این مقاله به بررسی و اولویت . به نوبه خود ملزم به اتمام آنها در زمان تعیین شده است

که با  بدین صورت. بندی این عوامل از دیدگاه کارفرما و مشاور و سپس مقایسه این دو پرداخته شده است

یدگاه مشاور و کارفرما تهیه شد ودر نهایت از د، با پیمانکارتهیه پرسشنامه علل تاخیرات در سه حوزه مرتبط 

ط با مشاور در حوزه مرتب، "ضعف مالی پیمانکار"کارفرما )مهمتری دلایل تاخیر در حوزه مرتبط با پیمانکار 

 "تاخیر در پرداخت صورت وضعیت"و در حوزه مرتبط با کارفرما  "عدم مستند سازی تجربیات پروژه ها"

یشنهاد مبلغ پ"همچنین از دیدگاه مشاور )مهمتری دلایل تاخیر در حوزه مرتبط با پیمانکار ، (فهرست گردید

پیمانکار  مالی و تجهیزاتی ناقص، ارزیابی فنی"در حوزه مرتبط با مشاور ، "پایین تر از قیمت معقول، قرارداد

یشنهاد درصورت وجود پ، رپذیرش و تایید پیمانکا"و در حوزه مرتبط با کارفرما  "جهت شرکت در مناقصه

 فهرست گردید(. "پایین تر از قیمت معقول

 شرکت فولاد خوزستان، پروژه های عمرانی، واژه های کلیدی: افزایش زمان اجرا
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0045C- ارائه چارچوب های نوین رهبری در صنعت ساخت 
 محمدّ مریدی

بروز آن یکی از مهمترین و لازم فهم صریح و روشن از مفهوم چارچوب های رهبری و چگونگی نمود و 

ه به باتوج. ترین قدم ها برای عوامل زیربنایی و کمک به رشد این فاکتور مهم در صنعت ساخت است

این احساس  ،صنایع و به خصوص صنعت ساخت اتفاق می افتد، پیشرفت و تغییرات پیوسته ای که در جوامع

تاً با گذر طبیع. های نوینی در بحث رهبری است نیاز بیشتر حس می شود که این صنعت نیازمند چارچوب

این موجب کاهش راندمان ، زمان برخی چارچوب های سنتی منسوخ می شوند و یا کارایی لازم را ندارند

در این مقاله ابتدا به بررسی برخی تئوری های سنتی می پردازیم و . و عملکرد در صنعت ساخت شده است

 رهبری در صنعت ساخت خواهیم رسید.در ادامه به چارچوب های نوین 

 رهبری انطباقی، چارچوب های نوین، صنعت ساخت، واژه های کلیدی: رهبری
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0046C- گاهیرکیفیت بتن کال همیت کنترت و امایشاآز 

  هاقانیری دمین حیدد امحمو

وت دارد و متفاسرنوشتی کاملا د مایشگاهی ساخته می شوآزیط کاملا اشردر که د مقایسه با فولادر بتن 

امی ـتمدر تن ـکیفیت بل همیت کنترا روین از اند ارثر گذامت بتن ومقاو کیفیت دی در یار زمل بسیااعو

لیه که بتن اوحل امراز بتن دن نمول کنترای بردی متعدی مایش هاد آزوـی شـخص مـاخت مشـل سـحامر

در که ی مایش بتن خمیرآزشامل ت مایشاآزین د دارد اجوه وگارکاه در تا بتن سخت شدده بوی خمیر

ی مایش هاآز. کم می باشد اریب ترـایش ضـمو آزی ـبوی ایش ـمآز، لامپـسی ااـمایش هه آزبرگیرند

ت مایشاآزیگر د .نوع دوـی شـمی گیره مایش مغزای و آزنه استوا، مکعبیی شامل نمونه هاه بتن سخت شد

 . د پالس صوتی می شوو شمیت امی باشند که شامل چکش ب غیر مخری مایش هاآز

 مخرب غیر های آزمایش، کارگاهی بتن، کیفیت واژه های کلیدی: کنترل
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0047C- سازی راه های پروژه در تاخیر دلایل 

 علی مرادی مهر

 مشکلات این.  باشد می عمران مهندسی مشکلات ترین رایج از یکی راهسازی های پروژه در تاخیر

 و بررسی رو این از.  گردد می متعدد مشکلات به منجر و دهد می رخ ها پروژه عمر چرخه در متناوبا

 راهسازی های پروژه در تاخیر دلایل از لیستی مقاله این در.  رسد می نظر به حیاتی، تاخیر دلایل آنالیز

 از پس.  است شده ارائه هایی مصاحبه طریق از ساز و ساخت متخصصین بازخورد نهایت در و فراهم

 پیمانکاران و مشاورین، کارفرمایان شامل راهسازی و ساز و ساخت امر در متخصصین بین، پرسشنامه تهیه

 در تاخیر مهم دلایل، اهمیت و شدت، تکرار شاخصهای محاسبه و گرفتن نظر در با.  گردید توزیع

 تفاوت وجود با.  گردید انجام واریانس آنالیز روش از نیز آماری تحلیل و تجزیه.  شد مشخص راهسازی

 آشکار آزمایش نتایج کمک با ها آن میان نیز خوب همبستگی یک، ها گروه میان توجه خور در های

 . است شده ارائه تاخیرات کاهش و جلوگیری جهت پیشنهادهایی درپایان.  شد

 واژه های کلیدی:تاخیرات،راهسازی
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0048C-  ه از مدل استفادارتقاء سطح برآورد هزینه ساخت سیستم سازه فلزی با

 اطلاعات ساختمان
 سعید داور، امیرحسین محبی فر، مهیار جاویدروزی، محمدرضا حافظی

مهندسی و صنعت ساخت است که امکان ، مدل اطلاعات ساختمان فناوری در حال شکوفایی در معماری

اجزاء موجود در محاسبه از ساختمان و اطلاعات مرتبط با آن و ایجاد دیدی جامع از ایجاد تمثالی قابل

ز در مقایسه با اتوکد استفاده ا. آوردساختمان )در دو و سه بعد( و دیگر پارامترهای کاربردی را فراهم می

اشیاء را توسط پارامترهای فیزیکی و کاربردی ارائه ، سازی شیءگرا در مدل اطلاعات ساختمانمدل

صورت گسترده در ساخت و معماری به ابزارهای متنوعی در مدل اطلاعات ساختمان در صنعت. دهدمی

شده برآورد زمان و هزینه استفاده، هاآشکارسازی ناسازگاری، وتحلیل انرژیتجزیه، سازیمدل، طراحی

برای . شده استاست و در این مقاله ابزار مدل اطلاعات ساختمان با تأکیدی بر بعد تخمین هزینه معرفی

صورت مستقیم در ابزار مدل اطلاعات ساختمان ای بههای سازهالمان در ابتدا، بررسی توانایی برآورد هزینه

ای اسکلت فولادی و طبقه الگو با سیستم سازه 45در ادامه ساختمان ، سازی شدندبعدی مدلصورت سهبه

تفاده از سازی شد و سپس با اسهای تولیدشده با سطح جزئیات بالا مدلاتصالات درختی با استفاده از المان

ن مدل ایجاد ارتباط بی، ایهای سازهی المانبرآورد دقیق هزینه، بعدیاشت پایگاه داده هزینه به مدل سهنگ

  د.ی ساخت بررسی شتولید بعد پنجم مدل اطلاعات ساختمان و برآورد هزینه، بعدی و پایگاه هزینهسه

، سازیبعد پنجم مدل ،مدل اطلاعات ساختمان، صنعتی سازی، های کلیدی:برآورد هزینه ساختواژه

 ساختمان بلندمرتبه
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0043C-روش های نویس ساخت خانه اپرای مترو پولیتن 
 سمیراتجارقلاوند، مهدی مهدوی عادلی

ایجاد سازه ای که به گونه ای نه تنها بار ساختمان را منتقل کند بلکه در سامانه اکوستیکی و تعاملی انسان و 

طراحان و معماران بسیاری بوده است.از این میان معمار ژاپونی تویو اینو محیط نیز نقشی ایفا کند دغدغه 

تلاش میکند تا با معرفی سازه هایی نو نه تنها برنامه یک بنا را موفق کند بلکه تجربیات جدیدی در بارگذاری 

 و مدیریت پروژه نشان دهد.

ستیکی یک نمادین بودن جنبه های اکوخانه اپرای متروپولیتن در تایچونگ بنایی است که میبایست علاوه بر

اپرا را تبیین کرده و با مردم این شره ارتباط اشتراک محور برقرار کند.در اجرای این سازه در محل هایی که 

اتصال دهلیزها به هم وجود داشته از شبکه فلزی استفاده شده است که علاوه برنو بودن از ستون و انتقال بار 

سیال و متد است.در این مقاله از روش استنادی و کتابخانه ای استفاده شده عمودی صرفنظر شده و فضا 

سازه  ،است.نگارندگان بر این باورند که تحقیق وبررسی و نیز اجرای این دسته از سازها میتواند بین معماری

 و زیبایی شناسی آن و مردم ارتباط محکمی برقرار کند.

 خانه اپرای متروپولیتن، یتوتویو ا، شبکه فلزی، واژه های کلیدی:سازه
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0001C- های پروژه اجرای در کلیدی ذینفعان مدیریت برای چهارچوبی ارائه 

 بافت فرسوده شهرستان کنگان  :موردی نمونه - شهری بافتهای فرسوده نوسازی

 مهدی انصاری، نوید جاتوت

 فرآیند این. گیرد می بر در را متنوعی و متعدد های حوزه شهری فرسوده های بافت نوسازی فرآیند

 اجرای و تملک، ها طرح پذیری تحقق میزان و سنجی امکان، نوسازی های طرح تهیه، ریزی برنامه شامل

 اجرایی و مدیریتی، مالی محدودیتهای و شهری فرسوده بافتهای وسعت. شود می نوسازی های طرح

 تدوین سوی به را نوسازی های طرح گیری جهت لزوم نوسازی امر در دخیل نهادهای و ها سازمان

 وجود عدم. نماید می ناپذیر اجتناب اجرا ویژه به و طراحی، ریزی برنامه درسطوح مشارکتی الگوهای

 اجتماعی بعد عنوان به ساکنان حضور همچنین و نظری و عملی تجارب، روشن های مکانیسم و الگوها

 نموده شهری عمران های طرح سایر از متفاوت و بعدی چند را نوسازی های طرح اجرای، مسأله

 مکانیسم طراحی لزوم، اجرا زمینه در نوسازی های طرح اهداف به حداکثری دستیابی تضمین.است

 در. نماید می توجیه را نوسازی طرحهای ذینفعان ومدیریت شناسایی برای اجتماعی مشارکت صحیح

 عوامل مجموعه نهادها و، ها سازمان با ارتباط در ساکنان نظارتی -محوری نقش و جایگاه مکانیسم این

 بودن بعدی چند. شود می تعریف. .. و حقوقی، مالی، فنی های زمینه در نوسازی های طرح اجرایی

 رویکرد یک به را ها پروژه نوع این مدیران ویژه توجه لزوم، نوسازی های موفقیت پروژه در مؤثر عوامل

 طرح موردی نمونه بررسی با شود می مقاله سعی این در. دهد می نشان ذینفعان به جامع و علمی تحلیلی

 در های اجتماعی گروه مشارکت مکانیسم تدوین الزامات بیان ضمن، بافت فرسوده شهر کنگان نوسازی

 پرداخته ذینفعان مدیریت نظام قالب در مکانیسم این ویژگیهای به، شهری نوسازی های طرح اجرای

 .شود

، اجتماعی مشارکت، تعاملی ریزی برنامه، فرسوده های بافت، نوسازی های پروژه :کلیدی های واژه

 ذینفعان مدیریت
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0004C- بررسی چالش ها و راهکارها، منشأ اختلافات در پروژه های ساخت 
  علی کاتبی، سیدعلیرضا سیدمفید

وامع بشری جنیاز روزافزون ، امروزه دعاوی به بخش تفکیک ناپذیر پروژه های ساخت تبدیل گشته است

به زیرساختها منجر به آن شده که سرمایه های قابل توجهی صرف پروژه های زیر بنایی ساخت شود و از 

به اجرای با ، سیاسی و یا نظامی گره خورده است، اقتصادی، آنجا که این پروژه ها با اهداف اجتماعی

سه  عدم دستیابی به هر یک از اینکیفیت آنها در زمان مشخص و هزینه معین اهمیت به سزایی می بخشد و 

فاکتور می تواند منجر به بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار گشته و زمینه طرح دعاوی متعددی را در 

مناقشات و دعاوی در قراردادهای ساخت ، در این مقاله ابتدا منشأ بروز اختلافات .پروژه ها فراهم سازد

 .یی جهت حل و فصل آنها ذکر گردیده استسپس راهکارها، مورد بررسی قرار گرفته

 حل اختلاف، مناقشه، منشا اختلافات، مدیریت پروژه های عمرانی، های کلیدی : مدیریت ادعاواژه
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0000C- های ساختتوانمندسازی منابع انسانی عاملی برای موفقیت پروژه 

 احسان اثنی عشری، سید رضا غفوری ارمکی

با آن  ترین مباحثی است که مدیرانها و منابع انسانی در مدیریت پروژه یکی از مهمسرمایهمسایل مربوط به 

درصد جزو پنج عامل  85از سوی دیگر آموزش و توانمندسازی کارکنان با درجه اهمیت . مواجهه دارند

انی که از نسسرمایه ا های ساخت است بنابراین توانمندسازی و ارتقای سطح مهارتبرتر در موفقیت پروژه

 ای دارد.توانمندسازی و توسعه منابع انسانی یکاهمیت ویژه، شوندها و منابع محسوب میترین سرمایهاصلی

ر شود تا خودشان تصمیم بگیرند و درویکرد مدیریتی است که در آن به کارکنان تفویض اختیار می

ازی به ای هستند که توانمندسبالقوه کارکنان دارای استعدادهای. تصمیمات سازمان مشارکت داشته باشند

توانند برای توسعه و بهبود مدیران با توانمندسازی کارکنان می. کندبالفعل شدن آن کمک می

های نامطلوب کارکنان و استفاده بهتر از این منبع سازمانی برای کسب اهداف سازمان استفاده توانمندی

های اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشآنچه در راستای توسعه منابع انسانی . نمایند

های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این بلکه باید از راه، شودفنی و تخصصی حاصل نمی

ر انسجام د. پذیر نخواهد بودامکان، های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانیجز با اعمال برنامه، مهم

نسانی های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع اهای توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامهبرنامه

فا ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایسازی و تلفیق این برنامهنقش بسزایی در یکپارچه

عوامل مؤثر بر ، ورتضر، هدف این مقاله پرداختن به بحث توانمندسازی منابع انسانی. کندمی

باشد و در نهایت راهکارهای اصول و فرایندهای راهبردی آن در سازمان می، موانع، مزایا، توانمندسازی

   توانمندسازی کارکنان بیان شده است.

 کارکنان، سرمایه انسانی، مدیریت پروژه، توانمندسازی، واژگان کلیدی: منابع انسانی

 

 

 



  

117 

 

0001C-  های اسکلت فولادی ایرانتاخیرات در پروژهشناسایی دلایل بروز 
 رضا زندی، شبنم باولانی

تاخیر یکی از مهم ترین و مکررترین پدیده های رایج در پروژه هاست و تاثیرات منفی روی موفقیت پروژه 

کیفیت و ایمنی می گذارد.تاخیرات وقتی می توانند کاهش پیدا کنند که علل آنها ، هزینه، بر حسب زمان

ر تاخیرات در حقیقت باعث اخلال د، بر اساس ادبیات موجود درباره این موضوع. ی و تحلیل شوندشناسای

اولیه تعدادی  در مطالعه. شود که می تواند موفقیت پروژه را به چالش بکشندبودجه و کیفیت می، زمانبندی

به . ارندز علل تاخیرات نددر ایران به این نتیجه دست یافتیم که اکثر آنها درک درستی ا از مدیران پروژه

ه های اسکلت فولادی ساخت ایران بهمین منظور برای اولین قدم پیدا کردن علل واقعی تاخیرات در پروژه

، مدیر 51این روند از طریق پرسش و پاسخ از . عنوان هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شده است

قالب یک پرسشنامه حاوی سوالهای مربوط به سال سابقه کار در  41با حداقل  مسئول و مهندس عمران

شود حاکی از آن است که اکثر پروژه های ساخت ایران دلایل بروز تاخیرات در این پروژه ها انجام می

 باشد.دارای تاخیر هستند و بیشترین عوامل تاخیرات مربوط تاخیر در تامین آهن آلات می

 هزینه.، زمان، تاخیرات، اسکلت فولادی، واژه های کلیدی: ایران
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0001C- صنعت در نسانی وی انیرهوری مل موثر بر بهراشناسایی عو

 ساخت
 علی اکبرجالسیان

ی شرکتهاد قتصاآن در امثبت ات تأثیراز همیت ناشی ابه ن سیدای رصنعت ساخت برهوری در مطالعه بهر

ست تاثیر مستقیمی اممکن ساخت ی هاوژهپرهوری در بهرد بهبووزه مرامیباشد.ر کل کشود قتصاو اساخت 

بستگی متقابل مابین واصنعت ساخت در . شته باشدداها آنبین د یازقابت رلیل دشرکتها به ی بقادر 

جه دکل بواز  %51-99نسانی ساخت معمولا وی انیری هزینهها. د داردجوهوری وشد بهردآوری و رسو

وی نیرهوری بهرء تقااربه ط کتها منوشرهوری بهرء تقاار، تیربه عبا. هنددمیص ختصاد ابه خووژه را پر

جمله مباحث مهم از ساخت ی هاوژهپردر نسانی شاغل وی انیرهوری به همین خاطر بهر. هاستآننسانی ا

تأمین به وژه و موفقیت پردر یی اند نقش بسزامیتوهوری یش سطح بهرافزا. ها میباشدوژهمدیریت پردر 

 ه باشد.شتران داپیمانکادآوری سووژه و پراف هداموقع 

 صنعت ساخت، نسانیوی انیر، هوریبهری: کلیدی هاواژه
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0006C- بررسی علل بروز دعاوی در قراردادهای ساخت 
 مجید احمدیان

این تقریباً یک حقیقت مشخص و و اضح و قابل درک توسط همگان است که تعداد دعاوی و منازعات 

هزینه سربار و اضافی در این حوزه تبدیل شده در حوزه ساخت در حال رشد میباشد و این دعاوی به یک 

اند و بر بار مسئولیت دست اندرکاران این حوزه افزوده اند به همین دلیل ضروریست به مقوله مدیریت 

[و از طرف 4981شاکری ، دعاوی به عنوان یک بخش با اهمیت از فرآیند ساخت توجه بیشتری شود ]قربانی

 مستقیم تعداد قابل توجهی از مشاغل و اصناف مختلف با فرآیند ساخت ؛دیگر بدلیل ارتباط مستقیم و غیر 

 رکود و رونق این حوزه میتواند اثرات فراوانی را به دنبال داشته باشد.

اشارات متعددی به اشکالات و خلاء های قانونی و همچنین ، در بیشتر تحقیقهای انجام گرفته در این زمینه

پرداخته شده است لکن غالب آنها بصورت مطالعات کتابخانه ای بوده  ضعف و عدم شفافیت در قراردادها

است و در این بین کمتر از نظرات و تجربیات عملی و کاربردی افراد خبره در این حوزه بهره گیری شده 

است و متأسفانه به راهکارهای کاربردی اشاره خاصی نشده است.در این تحقیق که به روش کیفی انجام 

سال کار در  41شده است با انجام مصاحبه شخصی به روش ترکیبی با افراد با تجربه بیش از میگردد سعی 

به شناسایی دقیق علتهای بوجود آمدن دعاوی و همچنین ارائه راهکارهای مؤثر پرداخته ، زمینه های مرتبط

 شود.

 ادعا، عوامل پروژه، شرایط پیمان، قرارداد، واژه های کلیدی :دعاوی
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0007C- وژهپران مدیری هیجانی بر سبک تصمیم گیرش تاثیر هو 

 یثنی عشرن احساا، لوییه حمزز مهنا

ن در محققا؟ یدآمنطقی بدست می ی تصمیم هاذ تخاو افنی رت شتن مهادافقط بر حسب ب یا نتایج مطلوآ

به را نستند داشمن عقل می ن دکه پیشینیات را حساساا، موفقیتم سی علت عدربردر ، خیراهه دچندین 

ه وری بهرم عد، بطهراین در ایج ت رامشکلااز یکی . نددمهمترین عامل موفقیت معرفی کراز یکی ان عنو

ضایت م رعدد و فرت حساسااکافی به علت بی توجهی به رت مهاو تخصص د جووندگی با ر و زکاد در فر

د یجادل اعقل تعات و ساحسان اند میااتی که بتورمها، قفوارد با توجه به مو. ستد ایط موجواشروی از 

ش هود جوو، گذشتهت مطالعاس سااست.بر اهیجانی ش نمند کند هواجهت موفقیت توت را حساساو اکند 

ها وژه قطعیت پرم عددن و صنعت ساخت به علت منحصر بودر ما است وری اضرای مینه زهر در هیجانی 

فنی و علمی رت مهار کنادر هیجانی ش یا هوم نررت مند مهازنیاوژه ماهیت متغیر پر. دی داردیازهمیت ا

رت مهاده از ستفام امستلز، وژه داردموفقیت پرا و جراند را در روبیشترین تاثیر وژه پردر نقشی که . ستا

و ست ن امازسادر ترین نقش ها ارتاثیرگذو ترین ی کلیداز یکی وژه مدیر پر. هیجانی می باشدش هو

. ستانی ی دروهاس حساو احالت ر و فکاه اهندن دصمیم نشاهر ت. ستاوظیفه وصلی ترین ی اتصمیم گیر

با ا یرز. ستس احساو اعامل عقل ی دو گیرربکااز بهترین تصمیم ناشی ، گرفتهرت صوت باتوجه به مطالعا

. دپیش بینی کررا نتایج ان می توس حساابا د و سی نموربران می تورا گزینه ها ی هارعقل معیاو منطق 

و شته انها تاثیر گذام از آبر هرکدوژه ست که تصمیم مدیر پره اتشکیل شددی مل متعداعوا و جزوژه از اپر

، هیجانیش هورد مود در موجوت بیاادین نتایج مطالعه ابنابر. دمنعکس می شووژه نتایج پردر نهایت در 

 ست.ه ایددئه گرارا، هستندوژه پرار در مل تاثیر گذاعواز که وژه مدیر پری و سبک تصمیم گیر

 وژهمدیر پر، یسبک تصمیم گیر، وژهپر، هیجانیش هوی: کلید واژه های
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0090C- لمللیابینی هازساوساخترض در تعاو مل فنی اعوط تباار 
 نناصر حاجیا، یمینی هرندامحسن 

ندگی رض در زکلی تعاربهطو. مینامندرض تعارا مختلف ی مینههاوه در زیا چند گردو فق یعنی اتوم عد

چالش ، رضمؤثر با تعارد برخو. ستاناپذیر بجتناهای اپدیدو طبیعی ی مرامانی زسادی و فره مرروز

ی بخشهادر نی اعمری هاوژهپری هااردادقررض در تعاد جوو. ستر امحیط کااد در فرت اتعاملادر ساسی ا

سته دبه سه رض مل تعااعو. هستیمآن قع شاهد ابیشتر موده و در پذیر بوبجتنای امررت انظاا و جرا، حیاطر

وژه و مل فنی پراعوط تباارسی رین مقاله به برا. ندهاشدی تقسیمبندری فتاو رفرهنگی ، فنی، اردادیقر

لمللی ابینز ساوساختی هاوژهپران مدیراز نفر  98بین در ، قفوف جهت نیل به هد. دخته میشوداپررض تعا

 . شدندب نتخاافی دتصارت که بهصو

نتایج . ستاپیمایشی -توصیفیرت بهصوظ روش لحادی و از ربرهشی کاوماهیت پژظ لحاازین تحقیق ا

فنی بیشترین تأثیر ت مشخصاوژه و لف( مدیریت پراکه: د نمورا ین مسئله الالت بر دهش وین پژاز احاصل 

 رض دارد.مل مؤثر بر تعاایگر عودمل فنی تأثیر کمی نسبت به اکلی عوربهطوب(. ندرض داربر تعارا 

 لمللیابینز ساوساخت؛ لمللیابینی هااردادقر؛ مل فنیاعورض؛ تعای: کلیدواژه های 
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0099C- لمللیابینی هازساوساختت ضارتعاد یجااردادی در امل قراتأثیر عو 
 نناصر حاجیا، یمینی هرندامحسن 

ت تعاملادر ساسی اچالش ، رضمؤثر با تعاو مناسب رد برخو. ستن انسااندگی زییناپذیر اجدء جزرض تعا

مل اعواز: ند رتاها عبااردادقرار در مل تأثیرگذاعوادی از تعد. آوردمید جووبه ر را ط کامحیاد در فرا

حقوقی م نظااز گاهی م آعدن و مازتمدید ، اردادیط نامشخص قراشر، وژهپروده تعیین محد، ختداپر

ار یابی قرارزرد لمللی موابینی هازساوساخترض در تعااردادی و مل قراین مقاله نقش عودر ا. ندارتأثیرگذ

. شدم نجاافی دتصارت لمللی بهصوابینز ساوساختی هاوژهمل پرابین عوای مطالعه، ربدین منظو. گرفت

 spssار فزماسیله نروها بهل آن دادهنبادبه . ستاپرسشنامه رت بهصوو پیمایشی ، هش توصیفیوین پژروش ا

د ین مسئله نموالالت بر دج حاصل نتای. گرفتار تحلیل قروتجزیهرد ستنباطی موو اسطح توصیفی در دو 

ن مازتمدید ، ختداپری شاخصهاب: . د داردجوداری وبطه معنارض راتعااردادی و مل قرالف: بین عواکه 

لمللی ابینز ساوساختاردادی در مل قرابین عورض از لایل تعادمهمترین ارداد یط نامشخص قراشروژه و پر

 میباشد.

 لمللیابینز ساوساخت؛ لمللیابینی هااردادقردی؛ اردامل قراعورض؛ تعای: کلیدواژه های 
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0091C-  ارزیابی اثربخشی ترکیب مهندسی ارزش با فرآیندهای تحلیل سلسله

 مراتبی در انتخاب نوع اسکلت برج ها 
 ، محمدرضا عطایی یزدداود پاکدل

ندسی های مهتحقیقات و پژوهش های متعددی پیرامون ضرورت به کارگیری تکنیک ، در سالیان اخیر

ارزش و استفاده از ایده های نو و خلاقانه ای که برآیند طوفان فکری حاصل از تجمیع عقاید و نظرات 

صورت پذیرفته و کشورهای پیشگام در این زمینه مطالعات دقیق و ، حاضرین در تیم مهندسی ارزش است

اثبات کنترل . انجام داده اندمدونی جهت متقاعد کردن دولت ها بر اهمیت بالای استفاده از این روش 

هوشمندانه هزینه ها و مدیریت زمان و انرژی به موازات افزایش کیفیت محصولات تولیدی یا خدمات ارائه 

جه به عدم تو. کاهش هزینه های تولید و تبلیغات و فروش از جمله این فعالیت هاست، شده و مهم تر از آن

به  از طرفی تصمیم گیری. ا بر کشورها تحمیل خواهد نمودخسارات سنگین و جبران ناپذیری ر، این مهم

 .اصلی ترین چالشی است که در این فرآیند با آن مواجه هستیم، عنوان ماحصل فعالیت های تیم ارزش

، ز طرفیا. زمانی مثمر ثمر خواهد بود که منجر به افزایش هر چه بیشتر بهره وری گردد، تلاش های مذکور

صمیم گیری و تاثیرات ناشی از تداخل آن ها در امر انتخاب و اهمیت و نقش هر یک با افزایش معیارهای ت

از این معیار ها و نیز میزان تاثیر که هر کدام از معیار ها و با احتساب وزنی که هر معیار در فرآیند تصمیم 

ا بدون تصمیم ر عملاً اتخاذ، تعدد فاکتور های موثر با اوزان مختلف، ملاحظه می شود، گیری خواهد داشت

از این رو استفاده از فرآیند ، استفاده از روش های علمی و مدل سازی ریاضی و آماری ناممکن می سازد

های تحلیل سلسله مراتبی در مقایسه با ابزار های مشابه به عنوان روشی مطمئن و کاربردی در تصمیم گیری 

اده از در خصوص استف. یاره پیشنهاد گردیدهای مشتمل بر مقایسه های زوجی و تصمیم گیری های چند مع

این روش نیز تحقیقات مختلفی توسط مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات دولتی و خصوصی صورت 

هدف این پژوهش پیشنهاد و در پایان ارزیابی اثربخشی روشی است که تواماً از قابلیت های . پذیرفته است

دار از روایی و پایایی بیشتری برخور، حاصل از این تلفیق نتایج، روش فوق سود برده و مدعی است هر دو

 . بوده و قابل اطمینان تر است

 . خلاقیت، طوفان فکری، Expert Choice، ( AHPتحلیل سلسله مراتبی)، : مهندسی ارزشکلیدی واژه های
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0095C- جانی در کارگاه های بزرگ ساختمانی  ارائه مدل کاهش خطرات

 تجاری باران( -طبقه اداری 00)مطالعه موردی: پروژه 
  ناصر الهی، علیرضا حسیبی طاهری 

جانی در کارگاه های بزرگ ساختمانی ) مطالعه  هدف از انجام این مطالعه شناسایی و کاهش خطرات

و رتبه بندی خطرات در این پروژه با استفاده از تکنیک فرایند  تجاری باران(-طبقه اداری 00موردی: پروژه 

ت های محدودی، و سوالات اصلی عبارتند از این که : خصیصه های آموزشی. مراتبی است تحلیل سلسله

محدودیت های عملیاتی محدودیت های فردی و اثرات فردی چه تاثیری ، شرایط فیزیکی، ارگونومیکی

در کارگاه های ساختمانی بزرگ دارد؟روش تحقیق حاضر بر اساس چگونگی  کاهش خطرات جانی در

توصیفی)غیر آزمایشی( و از نوع کاربردی است جامعه آماری شامل ، های مورد نیازدادهآوردن بدست

نمونه آماری . نفر می باشد91تجاری باران است که تعداد آنها  -طبقه مجتمع اداری 00کارشناسان پروژه 

ر نظر گرفته نفر د 08 کوکران با در نظر گرفتن تعداد کل کارشناسان عمران و کنترل پروژه از طریق فرمول

ای لیکرت طراحی و مورد استفاده گزینه 5ها پرسشنامه بصورت طیف آوری دادهو ابزار گرد. شده است

بدست آمده و در تحلیل آماری از آزمون  7/1پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از . قرار گرفته

از پرسشنامه مقایسات زوجی و فرآیند  و سپس با استفاده t آزمون پارامتریک، اسمیرنف-کولموگروف

با . پرداخته شده است expert choice با نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی این ریسک ها

مهارت  ،توجه به نتایج بدست امده معیارهای روش عملیات و جانمایی از معیار محدودیتهای ارگونومیکی

یزیکی و شرایط ف، تندرستی، شرایط جوی از شرایط فیزیکی گرما و، روشنایی، از خصیصه های آموزشی

 .سبک زندگی و استرس های فردی از اثرات فردی انتخاب شدند، هماهنگی، هوش از محدودیتهای فردی

عیارها با توجه به نتایج بدست آمده رتبه بندی م در نهایت به رتبه بندی این معیارها و زیر معیارها پرداختیم

ه اثرات فردی و اولویت بندی زیر معیارها ب، شرایط فیزیکی، حدودیت ارگونومیکیم، خصیصه آموزشی

، یجانمای، هماهنگی، شرایط فیزیکی، شرایط جوی، استرس فردی، گرما، روش عملیات، صورت مهارت

 . روشنایی و تندرستی بود، سبک زندگی، هوش

 تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی - کارگاه های بزرگ ساختمانی -جانی  کلیدی: کاهش خطرات واژه های
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0097C-  شناسایی دلایل تولید پرت غیر مستقیم در پروژه های ساخت و بررسی

 میزان تاثیر آنها بر موفقیت پروژه
 احسان اثنی عشری، حسین فخیمی 

ت پر. باشدزمان و هزینه در پروسه ساخت می ،پرت در صنعت ساخت شامل هرگونه ضایعات شامل مواد

ورت های مستقیم بصورت آشکار و بصپرت. توان به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمودمیرا 

عات در باشد که موجب ضایشوند ولی پرت غیر مستقیم حاصل عوامل مختلفی میمصالح اضافی نمایان می

د ده اثرات مفیهای پروژه و به طور عمتواند با هدف کاهش هزینهمدیریت پرت می. گرددزمان و هزینه می

اه های مستقیم انجام شده و تعداد زیادی از رتحقیقات بسیاری بر روی پرت. در محیط زیست صورت گیرد

ای ههای غیر مستقیم نیز برخی از راه حلبرای پرت. ها برای کاهش و مدیریت آن یافت شده استحل

نامه ر سنجی از نخبگان از طریق پرسشاین پژوهش با نظ. مدیریتی برای جلوگیری از تولید آنها وجود دارد

رد بررسی شود را موسعی دارد عواملی که بصورت غیرمستقیم و ناخودآگاه باعث تولید ضایعات ساخت می

تجزیه و . همچنین راهبردها و راهکارهایی جهت کاهش میزان تولید ضایعات ارائه خواهد شد. قرار دهد

های ساخت برای کاستن از میزان تواند به فعالان پروژهتحلیل اطلاعات بدست آمده از این پژوهش می

 های غیر مستقیم و مدیریت آنها کمک نماید.تولید پرت

 عات.ضای، مدیریت ضایعات، علل تولید پرت غیر مستقیم، پرت غیرمستقیم، ساخت :کلیدی هایواژه
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0019C-  عمرانالزامات شایستگی و مهارت های دانشجویان رشته مهندسی-

مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت برای ورود به عرصه بازار 

 کار و صنعت ساخت
 احسان اثنی عشری، بهاره دهکردنژادیان

ساختار منحصربه فرد صنعت ساخت و همچنین چالش رقابتی جهانی و تغییرات الزامات قانونی در این 

ی کوشد پژوهش حاضر م. مناسب و شایسته می باشد صنعت خواستار دانش آموختگانی با مدارج تحصیلی

ه برمنبای الزامات شایستگی های مورد نیاز فارغ التحصیل رشت، نیازسنجی آموزشی، در رویکردی پیشنهادی

 مراد از شایستگی. مهندسی مدیریت ساخت و مدیریت و پروژه و ساخت به انجام رساند-مهندسی عمران

ش و انگیزه لازم برای انجام موفقیت آمیز وظایف و فعالیت های سازمانی نگر، مهارت، توانایی، نیز: دانش

حله مر. برای رسیدن به اهداف این پژوهش فرآیند کار طی چهار مرحله طراحی شده است. تلقی می شود

اول مرور ادبیات جهت شناسایی شاخص های شایستگی مبتنی بر استانداردهای جهانی مدیریت پروژه و 

ر مرحله د. می باشد یافته های بدست آمده از مرور ادبیات، الب مفهومی و طبقه بندیسپس تهیه یک ق

بعدی سعی شد تا با توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان جدیدالورود پذیرفته شده در رشته مذکور در 

دیر مدانشگاه علاالدوله سمنانی با مقیاس سنجش لایکرت میزان آشنایی و تسلط آنان بر شایستگی های 

ی شایستگی عملکردی مدیریت پروژه و شایستگ، پروژه در سه حوزه ی شایستگی دانشی مدیریت پروژه

 .شخصی مدیر پروژه قبل از آنکه در دوره تحصیلات تکمیلی تحت آموزش قرار گیرند سنجیده شود

نهایت با آنالیز  رد. پرسشنامه ای مشابه بین فارغ التحصیلان و دانشجویان ترم آخر این رشته نیز توزیع شد

به بحث و نتیجه گیری در  SPSSتوصیفی یافته های بدست آمده از پرسشنامه ها با کمک نرم افزار 

خصوص الزامات شایستگی های فارغ التحصیلان این رشته و کمبودهای آموزشی احتمالی موجود 

 پرداختیم.

 مدیریت پروژه، مدیریت ساخت، مهارت، واژه های کلیدی: شایستگی
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0016C- تحلیل و ارزیابی ریسک، های مختلف تجزیهبررسی روش 
 الله پارساکیان روح

روژههـا ریسک پ، در مدیریت پروژه. ها با ریسک و مخاطراتی همراه هستندبه صورت طبیعی همه فعالیت

به  پروژه رارخ دهنـد و اهداف ، غیـر از مفـاهیم مالی شامل اتفاقاتی که مـیتواننـد در حـین اجـرای پـروژه

 اولویـت بنـدی و برنامه ریزی برای برخورد با این، تجزیـه و تحلیل، شناسـایی. شودمی، مخاطره بیاندازند

نوع روش مختلف )کیفی و  71امروزه در جهان بیش از .  نقش بـسزایی در موفقیـت پـروژه دارد، اتفاقات

کنترل و کاهش پیامدهای ، لا برای شناساییها معمواین روش. ها وجود داردکمی( برای ارزیابی ریسک

تفاده از نوع روش اس. باشندخطرات به کار میرود که نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف می

توان تا حدی به توانایی سیستم ایمنی موجود و نحوه مدیریت ایمنی پی شده و عمق ارزیابی ریسک می

وش ها ارزیابی ریسک پرداخته شده است تا سازمان ها بتوانند قبل از در این مقاله به بررسی برخی از ر.برد

نیاز به  ،تعیین نوع روش کلیه روشها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بهترین روش را با توجه به منابع مالی

نوع  ،محدودیت نیروی انسانی کارآزموده، محدودیت زمان، اطلاعات کیفی یا کمی و یا کیفی و کمی

 .مزایا و معایب هر یک از سیستم های مذکور انتخاب نمایند، د روش شناسایی ریسککاربر

 تخمین احتمال و اثر، های شناساییروش، های ارزیابیروش، واژه های کلیدی:برآورد ریسک
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0017C-  اقتصادی استفاده و توسعه انرژی زمین گرمایی به منظور –ارزیابی فنی

 طبقه در تهران 7تامین گرمایش یک ساختمان 
   هدیه رضایی، عاطفه عباسیمهران یحیوی اررنق،  

باتوجه به محدودیت انرژی های تجدید ناپذیر و آلودگی های ناشی از این منابع، گرایش بشر به سمت 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی زمین گرمایی است.بسیاری از کشورها از انرژی زمین گرمایی 

کنند.به م های سرمایشی و گرمایشی ساختمان ها و همچنین در زمینه های صنعتی استفاده میبرای سیست

دلیل صرفه اقتصادی و در دسترس بودن این منابع مهندسان از این سیستم ها به عنوان تأسیسات ساختمانی 

برای  تفاده از آنکنند.هدف از انجام این پروژه علاوه بر شناخت انرژی زمین گرمایی، نحوه اساستفاده می

صرفه جویی در انرژی است، برای مثال پمپ های حرارتی جهت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی است 

و این پمپ ها خود انواع گوناگون دارند که در این مقاله به کاربرد هر یک از این پمپ ها و توجیه استفاده 

 از این سیستم نیز ارائه شده است.

پ های پم-تاسیسات ساختمانی-سیستم های گرمایش و سرمایش-کلیدی:انرژی زمین گرماییی واژه ها

 ژئوترمال-حرارتی
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0018C-  بررسی قوانین و مقررات کلیدی نظامات اداری رشته های مرتبط با

 ساختمان و ارائه پیشنهادات با توجه به مدل های بین المللی
   باسیهدیه رضایی، عاطفه عمهران یحیوی اررنق، 

صنعت ساخت و ساز از بزرگترین و مهمترین صنایع هر کشور می باشد و با توجه به افزایش جمعیت، نیاز 

بشر به این صنعت روز افزون است. لذا برای جلوگیری از بروز مشکل و صدمات ناشی از ساخت و ساز و 

مقررات ساختمان .قوانینی نیازمندیمبهره مندی از نظامی یکپارچه برای پیشرفت در این زمینه به مقررات و 

ند. باشسازی در تمام دنیا وجود دارد، کدهای بین المللی ساختمان گواه وجود مقررات در سراسر دنیا می

در ایران نیز این مهم تحت عنوان مقررات ملی ساختمان که شامل مباحث چندگانه است، مورد استفاده قرار 

مختصر به مقررات نظامات اداری بین المللی و ایران برای مهندسین در این پژوهش نگاهی هرچند .گیردمی

 .های مرتبط با ساختمان می پردازیمرشته

 مبحث دوم مقررات. –مقررات ملی ایران  –مقررات بین المللی –واژه های کلیدی:صنعت ساخت و ساز 
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0013C-  ارزیابی و بررسی استفاده ازGIS  در مدیریت صدور جواز ساخت و

 ساز با توجه به مدل بین المللی
 سمانه محسنیمهران یحیوی ارزنق، 

ساخت و ساز ازجمله صنایع کشورمان است که به طور روزافزون درحال گسترش است. با توجه به افزایش 

الا و اکم بجمعیت و فرسودگی بناهای قدیمی نیاز کشور به ساخت ساختمان های جدید و صرفاً با تر

گام ابتدایی برای شروع یک پروژه عمرانی اخذ جواز  .های فرسوده درحال افزایش استبازسازی ساختمان

در این .ساخت و ساز می باشد. برای این کار مالک از طریق شهرداری و طی مراحل لازمه اقدام می نماید

تدا باید سازمان ها و پروسه این امر بین مدیریت و برنامه ریزی صدور جواز ساختمان ضروری می باشد. اب

بطور دقیق بررسی شده سپس روشی مناسب، با کارایی بالا برای این امر مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به 

و روشی مناسب از صدور جواز های  GIS ارزش زمان به شناسایی و ارائه طریقی جهت استفاده از

 .ساختمانی می پردازیم

 مدیریت و برنامه ریزی صدور جواز. –جواز ساخت و ساز  –بازسازی بنا  –ساز کلید واژه:ساخت و 
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0051C-  بررسی مدیریت نگهداری دارایی ها ، در پل های موجود قوانین و

 ضوابط 
 مهران یحیوی ارزنق

در کشور های توسعه یافته و پیشرفته جهان با توجه به دارایی های حاصل شده و رفاه حاصله از دارایی های 

مد نظر برآن شدند تا از این دارایی ها محافظت بعمل آورند از این رو مدیریت نگهداری دارایی های با این 

ه ای ، با توجه به پیشرفت های توسعرویکرد به عنوان شاخه ای پویا در علوم فنی و مهندس جایگاه یافت 

کشورمان در دهه های اخیر و به وجود آمدن دارایی های زیر بنایی و زیر ساختی خدمات راه و ترابری 

کشور و ایجاد پل های عظیم و همچنین پرهزینه ترین بخش پروژه های راه سازی احساس نیاز در حفظ این 

کشور بررسی شیوه های روز و معرفی آنها و فعالیت های دنیا آثار ارزشمند از لحاظ اجتماعی و بودجه ای 

و بررسی دارایی های کشور امری جدی است که می توان آن ها را با روش ها و استاندارد هایی از قبیل 

iso5500  وpas55-1  وpas55-2  که از معروفترین استاندارد های دارایی ها در دنیا میباشند استفاده

میتوان به افزایش چرخه عمر پل ها و ذخیره منابع مالی و همچنین اهمیت به محیط  کرد با این روش ها

زیست اشاره کرد که میدانیم اکثر فعالیت عمرانی با مصالحی مخرب و تخریب محیط زیست همراهند پس 

 میتوان با کاهش توسعه به بهینه سازی و نگهداری دارایی هایمان بپردازیم.

 نگهداری دارایی هامدیریت  واژه های کلیدی:

 

 


